

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MNP9
Stavba: ZL 46 PŘEMÍSTĚNÍ POŽ.ŽEBŘÍKU



KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 12. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-5 200,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -5 200,00	Výše daně -1 092,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-6 292,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MNP9
Stavba: ZL 46 PŘEMÍSTĚNÍ POŽ.ŽEBŘÍKU



Místo: Datum: 5. 12. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-5 200,00	-6 292,00
1	Požární žebřík	-5 200,00	-6 292,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
ZL 46 PŘEMÍSTĚNÍ POŽ.ŽEBŘÍKU
Objekt:
1 - Požární žebřík

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 5. 12. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-5 200,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-5 200,00	21,00%	-1 092,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-6 292,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 46 PŘEMÍSTĚNÍ POŽ.ŽEBŘÍKU

Objekt:

1 - Požární žebřík

Místo:

Datum: 5. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-5 200,00

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

-5 200,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 46 PŘEMÍSTĚNÍ POŽ.ŽEBŘÍKU

Objekt:

1 - Požární žebřík

Místo:

Datum: 5. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-5 200,00

D 95

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

-5 200,00

1	K	95001	Přesunutí stávajícího žebříku do nové pozice	kus	-1,000	5 200,00	-5 200,00
---	---	-------	--	-----	--------	----------	-----------