

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: xxx. xxxx xxxxxxxx - projektový manažer
Tel: +420 xxx xxx xxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel:

VH atelier spol. s r.o.

Sídlo: Merhautova 216, 613 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 12070
Zastoupený: Ing. Ivo Pospíšil – jednatel společnosti
IČO: 49437267
DIČ: CZ49437267
ID datové schránky: 2nhacx6
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-8608850237/0100
Zástupce ve věcech technických: xxx. xxxxx xxxxx – vedoucí střediska Vodní toky
Tel. xxx xxx xxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxx

II. Předmět dodatku

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 29. 7. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „**Morava, Mohelnice – Lukavice, km 263,810 – 270,450 – projektová dokumentace**“, spočívající ve zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb (dále jen „smlouva“). Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu.
2. Oproti původnímu předpokladu, na základě vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 15. 12. 2025, je nutno zpracovat biologické hodnocení vlivu zamýšleného záměru na chráněné části přírody dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přičemž hodnocení se zpracovává v termínu min. do 30. 04. běžného kalendářního roku. S ohledem na shora popsané skutečnosti, které nebylo možné předvídat je nutné provést hodnocení vlivu v jarním období, nejméně do 30. 4. 2026. Na základě zpracovaného biologického hodnocení bude moci být vydáno jednotné environmentální stanovisko, které je podkladem pro vydání stavebního povolení, přičemž lhůta pro jeho vydání činí 60 – 90 dnů.

3. Na základě výše uvedeného se mění článek III. odst. 1 smlouvy a nově zní takto:

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v těchto termínech:

termín podání kompletní žádosti o vydání povolení záměru (tj. okamžik, kdy budou stavebnímu úřadu doručeny všechny nezbytné a vyžádané doklady):	do 30. 06. 2026
--	------------------------

Ostatní termíny dané Smlouvou o dílo zůstávají beze změny.

4. Změna termínu plnění je předvídána čl. III odst. 3 smlouvy, neboť dílo nelze provést ve stanoveném termínu ze shora popsanych důvodů, které nebylo možné předvídat, přestože zhotovitel vynaložil veškeré úsilí.
5. Při uzavření tohoto dodatku zadavatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel předvídat, přestože jednal s náležitou péčí a změna nemění povahu veřejné zakázky. Současně nemá dodatek vliv na cenu díla.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tento dodatek bude uzavřen připojením elektronických podpisů obou smluvních stran. Smluvní strany se však mohou i ústně dohodnout, že dodatek bude podepsán listinně podobě. V případě listinné podoby dodatku bude tento vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři budou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Brně dne: 23. 1. 2026

V Brně dne: 9. 1. 2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
Ing. Ivo Pospíšil
jednatel společnosti