

**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související**

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/001817/2024/Pta
Název akce: Polívkova – rekonstrukce komunikace a kanalizace	Org:6249

uzavřené mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**III.
Smluvní strany**

1. Objednatel: **Statutární město Olomouc**
též „příkazce“ se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc**
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308
Zástupci objednatele
- ve věcech smluvních:
Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátorky

[Redacted]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

[Redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: **HOR - invest s.r.o.**
též „příkazník“ se sídlem: **Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc**
IČ: IČO: 27779793 DIČ: CZ27779793
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Ostravě**
pod sp. zn. oddíl C,
vložka 51590
Zástupci zhotovitele
- ve věcech smluvních:
Ing. Michal Horák

[Redacted]

- ve věcech technických:

Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství/vodohospodářské stavby č. autorizace [Redacted])

[Redacted]

Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace [Redacted])

[Redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 35-8276250277/0100

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPi/SOD/001817/2024/Pta
Název akce: Polívková – rekonstrukce komunikace a kanalizace	Org:6249

Výše uvedená smlouva o dílo a smlouva příkazní na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru č. OI-PRIPi/SOD/001817/2024/Pta ze dne 07.01.2025, včetně dodatku č. 1 ze dne 30.7.2025 (dále jen *smlouva o dílo*) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je dohoda smluvních stran o rozšíření předmětu smlouvy, změně lhůty plnění a ceně díla, kterou si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Čl. III. Předmět smlouvy

Odst. 5 písm. a) smlouvy o dílo se rozšiřuje o:

Projektová dokumentace pro povolení záměru bude rozšířena o rekonstrukci účelové komunikace u garáží, a to odvodnění, vybudování uliční vpusti, zaasfaltování povrchu, rekonstrukci přilehlého chodníku a zeleného pásu. Dále bude přesunuto navržené kontejnerové stání z prostoru ze zadní fasády garáží bliž k místní komunikaci do tzv. hnízda, přesunutí parkovacího stání k domu č. p. 466 výměnou za zelený pás nově umístěného u domu č.p. 399.

Rozsah činností je uveden ve vyhlášce 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

2. Čl. VI. Lhůta plnění smlouvy odst. 1 nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět plnění objednateli nejpozději do:

- | | |
|---|---|
| a) Projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ) | do 30. 04. 2026 |
| Výkon inženýrské činnosti a podání žádosti na stavební úřad | do 31. 07. 2026 |
| b) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS),
vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr | do 2 měsíců
od získání povolení záměru |

3. Čl. VII. Cena a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

a) Průzkumy

	Původní SOD	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena za část a) bez DPH	220 000 Kč	51 000 Kč	271 000 Kč
DPH za část a):	46 200 Kč	10 710 Kč	56 910 Kč
Cena za část a) s DPH	266 200 Kč	61 710 Kč	327 910 Kč

b) Projektová dokumentace pro povolení záměru(DPZ), včetně dokladové části

	Původní SOD	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena za část b) bez DPH:	864 000 Kč	40 320 Kč	904 320 Kč
DPH za část b):	181 440 Kč	8 467 Kč	189 907 Kč
Cena za část b) s DPH	1 045 440 Kč	48 787 Kč	1 094 227 Kč

c) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění povolení záměru

	Původní SOD	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena za část c) bez DPH:	195 000 Kč	8 000 Kč	203 000 Kč
DPH za část c):	40 950 Kč	1 680 Kč	42 630 Kč
Cena za část c) s DPH:	235 950 Kč	9 680 Kč	245 630 Kč

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/001817/2024/Pta
Název akce: Polívková – rekonstrukce komunikace a kanalizace	Org:6249

d) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

	Původní SOD	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena za část d) bez DPH:	162 500 Kč	40 560 Kč	203 060 Kč
DPH za část d):	34 125 Kč	8 518 Kč	42 643 Kč
Cena za část d) s DPH:	196 625 Kč	49 078 Kč	245 703 Kč

Cena díla za části a) až d): (pro fakturaci dle platebních podmínek)

	Původní cena	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena za část a) až d) bez DPH:	1 441 500 Kč	139 880 Kč	1 581 380 Kč
DPH za část a) až d):	302 715 Kč	29 375 Kč	332 090 Kč
Cena za část a) až d) s DPH:	1 744 215 Kč	169 255 Kč	1 913 470 Kč

e) Autorský dozor:

	Původní cena	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena za část e) bez DPH:	37 700 Kč	-	37 700 Kč
DPH za část e):	7 917 Kč	-	7 917 Kč
Cena za část e) s DPH:	45 617 Kč	-	45 617 Kč



Celková cena díla za části a) až e):

	Původní cena	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena celkem bez DPH:	1 479 200 Kč	139 880 Kč	1 619 080 Kč
DPH:	310 632 Kč	29 375 Kč	340 007 Kč
Cena celkem s DPH:	1 789 832 Kč	169 255 Kč	1 959 087 Kč

4. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list č. 2.

**IV.
Závěrečné ustanovení**

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Objednatel	Zhotovitel
 Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátorky statutární město Olomouc	 Ing. Michal Horák jednatel společnosti HOR - invest s.r.o.