

DODATEK č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO číslo: 202500032

číslo dodatku č.1 objednatele:202500384/OR

Dětské skupiny v Českém Brodě, čp. 202 – stavební úpravy

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a následujících a souvisejících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen ObčZ) mezi:

1.

Název: Město Český Brod

Sídlo: Náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

IČO: 00235334

DIČ: C 00235334

Zastoupené: Mgr. Tomáš Klinecký, starosta

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 9294910237/0100

Kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] tel. [redacted] e-mail [redacted]

(dále také jen „Objednatel“)

a

2.

Název: MOZIS s.r.o.

Sídlo: Slezská 856/74, Vinohrady, 130 00 Praha 3

IČO: 28940083

DIČ: CZ28940083

Zapsaná: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 154512

Zastoupená: Pavlínou Trčkovou, jednatelkou

Bankovní spojení: 4917207001/5500

Hlavní stavbyvedoucí: [redacted]

(dále také jen „Zhotovitel“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se ve vzájemné shodě dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo v rámci veřejné zakázky pod názvem „Dětské skupiny v Českém Brodě, čp. 202 – stavební úpravy.

IV.

Doba a podmínky plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této Smlouvy v následujících termínech:
 - a. **Předání a převzetí staveniště – do 1. 2. 2025,**
 - b. **Zahájení prací – do 7 dnů od předání a převzetí staveniště,**
 - c. **Lhůta pro řádné dokončení Díla nejpozději do 15. 2. 2026;**
 - d. **Lhůta pro předání a převzetí Díla včetně předání všech zajištění kolaudace díla: do 7 dnů od dokončení stavebních prací.**
 - e. **Lhůta pro předání vyklizeného a v řádném stavu jsoucího staveniště Objednatelem do 5 dnů od předání a převzetí dokončených stavebních prací.**

Smluvní strany se dohodly na nahrazení čl. IV, odstavec IV.1 smlouvy následujícím textem:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této Smlouvy v následujících termínech:
 - a. **Předání a převzetí staveniště – do 1. 2. 2025,**
 - b. **Zahájení prací – do 7 dnů od předání a převzetí staveniště,**
 - c. **Lhůta pro řádné dokončení vnitřních prostor a přístupových komunikací, včetně kolaudace nejpozději do 31.3. 2026;**
 - d. **Lhůta pro řádné dokončení venkovních prostor (dětského hřiště) nejpozději do 24.4. 2026;**
 - e. **Lhůta pro předání vyklizeného a v řádném stavu jsoucího staveniště Objednatelem do 27.3.2025**

XV.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. XV smlouvy následujícími body, přičemž předchozí body čl. XV zůstávají v platnosti.

8. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 202500032/OR zůstávají nadále beze změn.
9. Dodatek č. 1 se řídí českým právním řádem. Obě smluvní strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z tohoto Dodatku č. 1 platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
10. Osoby podepisující Dodatek č. 1 svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
11. Jakákoliv ústní ujednání při dalším provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci smluvních stran, jsou právně neúčinná.
12. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v Dodatku č. 1 není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
13. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující Dodatek č. 1 v registru smluv je město Český Brod.

14. Obě strany smlouvy prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

15. Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky za opatření uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

Uzavření tohoto Dodatku č.1 bylo schváleno usnesením Rady města Český Brod č. 670/2025-OR ze dne 17.12.2025.

V Českém Brodě dne.....

V Praze dne.....

.....

.....

Objednatel:
Mgr. Tomáš Klinecký
starosta

Zhotovitel:
Pavčina Trčková
jednatelka



Doložka dle § 41

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou splněny.

Usnesení RM č.670/2025-R

Datum: 17.12.2025

Datum

Podpis VO