

DODATEK č. 1

ke smlouvě od dílo – zakázka čísla 00332 B uzavřené dne 31.7.2017 mezi

Kroměřížskými technickými službami, s.r.o

se sídlem: Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž

IČO: 26276437, DIČ: CZ26276437

č. ú. 27-5994070277/0100

zastoupenými Mgr. Petrem Sedláčkem, jednatelem (dále jen „objednatel“)

a

Petrem Šťastným-ITF

se sídlem: Tylova 242/7, 767 01 Kroměříž

IČ:11517808, DIČ CZ6407291572

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského z.: Městský úřad Kroměříž

č.ú. xxx (dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody stran se „**Článek III. – Čas plnění**“ smlouvy o dílo mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že práce zahájí 25.9.2017.
2. Pro předání díla se stanovuje termín 25.10.2017.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Kroměříži dne 13.9.2017

V Kroměříži dne 13.9.2017

.....
objednatel

.....
zhotovitel