

Příloha - Časový harmonogram realizace veřejné zakázky

Název VZ: Břeclav - Oprava čidel elektrické zabezpečovací signalizace

Zadavatel: V.S.ČR Břeclav

	týden č. 1		týden č. 2		týden č. 3		týden č. 4		týden č. 5	
	den 1 - 7		den 8 - 14		den 15 - 21		den 22 - 28		den 29 - 30	
Podpis smlouvy	převzetí staveniště	Montáž					zkouška koncových prvků a doladění nastavení			Záruční servis
	pokládka kabeláže a propojení		instalace EZS, xxxxxxxxxxxxxxxxx				kontrola zařízení a kontrola nastavení- zahájení zkušebního provozu			
	příprava v místě zhotovitele		úprava dokumentace					odstranění vad a připomínek zadavatele		
jednotlivé objekty lze dle dohody a požadavků objednatele přesouvat, instalace se přesune na jiný čas než který je zde určen										