

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO
ev. č. 289/1S/2024 (číslo smlouvy Objednatele)

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále také jen „**občanský zákoník**“) mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

sídlo:
IČO:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

Město Hostinné

Náměstí 69, 543 71 Hostinné
00277908
CZ00277908
Ing. Dagmar Sahánková, starostka města
Ing. Monika Vacková, vedoucí OIM
tel.: 777 311 826,
e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz,
Jiří Bederka, technik OIM,
tel.: 602 555 354,
e-mail: majetek.technik3@muhostinne.cz

a

Zhotovitel:

sídlo:
IČO:
DIČ:
zapsaný v obchodním rejstříku:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

HIGHWAY DESIGN, s. r. o.

Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové
27513351
CZ27513351
Krajský soud v Hradci Králové, sp. zn. C 23491
Ing. Jiří Nývlt, jednatel společnosti
Ing. Jiří Nývlt, jednatel společnosti
tel.: [REDACTED],
e-mail: [REDACTED]

Čl. I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřeli dne 29.10.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění podkladů a zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti ke stavbě „**Cyklostezka Hostinné, Amerika – Chotěvice a kapacitní komunikace pro obslužnost průmyslové zóny Dlouhá louka**“ (dále jen „dílo“).
2. Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy je prodloužení termínu dokončení díla do 31.12.2026.

Čl. II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že doba plnění uvedená v článku III., odst. 1. Smlouvy se mění následovně: Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejdéle do **31.12.2026**.

Čl. III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve 3 listinných vyhotoveních s platností originálu (z toho 2 pro Objednatele a 1 pro Zhotovitele).
3. Tento dodatek č. 1 Smlouvy schválila starostka města na základě čl. 8, odst. 9 směrnice rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

V Hostinném dne 29.12.2025

V Hradci Králové dne 30.12.2025

Ing. Dagmar Sahánková, v. r.
starostka města

Ing. Jiří Nývlt, v. r.
jednatel společnosti