

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele: 1381-2015-544101 ze dne 21.12.2015 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Gruna (dále „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané digitální katastrální mapy, **uzavřené** podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,  
Pobočka Svitavy

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

adresa: Boženy Němcové 231, 53002 Pardubice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského  
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

Tel.: xx

e-mail: xx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xx

Tel.: xx

e-mail: xx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xx

Číslo účtu: xx

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Ing. Michal Pochop

sídlo: Na Královkách 900, 66434 Kuřim

zastoupený: Ing. Michal Pochop

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Pochop

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Pochop

Tel.: xx

E-mail: xx

ID DS: m3v9772

Bankovní spojení: xx

Číslo účtu: xx

IČ: 65784031

DIČ: CZ7501153825

Fyzická osoba je zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném: Městský úřad Kuřim

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Pavel Králík

dále jen „zhotovitel“.

ČI. I.

## **Předmět dodatku**

- 1.1. Zhotovitel se smlouvou o dílo ze dne 21.12.2015 č. 1381-2015-544101 zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Gruna včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané digitální katastrální mapy.

Dle přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo – Položkový výkaz činností měl zhotovitel:

- do 30.9.2017 odevzdat dílčí část 3.1.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.; Vyšetření a stabilizace lomových bodů s kódem charakteristiky kvality 8 na převzatém obvodu KoPÚ.

V průběhu zpracování pozemkových úprav podala Obec Gruna žádost o změnu hranic obvodů. Úprava jednotlivých lokalit byla projednána a odsouhlasena s katastrálním úřadem na kontrolním dnu 11.8.2017. V důsledku dodatečné změny obvodu pozemkových úprav došlo ke zvýšení časové náročnosti při samotném zjišťování průběhu hranic a zpracování předepsané dokumentace.

Z uvedených důvodů se obě smluvní strany dohodly na:

prodloužení termínu ukončení dílčí části 3.1.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.; Vyšetření a stabilizace lomových bodů s kódem charakteristiky kvality 8 na převzatém obvodu KoPÚ. do 30.11.2017.

Nové termíny ukončení uvedené dílčí části jsou uvedeny v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo – aktualizace dle Dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

- 1.2. Dále tímto dodatkem dochází k úpravě povinností v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona o registru smluv tento dodatek včetně všech případných dalších dodatků, kterými se původní smlouva o dílo č. objednatel 1381-2015-544101 ze dne 21.12.2015 doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

## **Čl. II.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve 2 vyhotoveních pro objednatele a ve 2 vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

V Pardubicích dne 7.9.2017

Ve Svitavách dne 13.9.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
Ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Michal Pochop

Příloha: Položkový výkaz činností