

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 31.10.2025

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

OBJEDNATEL: MĚSTO VÍTKOV

se sídlem: náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
zastoupený: Mgr. Jakubem Cihlářem, starostou města
IČO: 00300870
DIČ: CZ00300870
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Mgr. Jakub Cihlář, starosta města
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDAKCE], vedoucí odboru služeb, [REDAKCE]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 9005-1526821/0100

ZHOTOVITEL: Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace

Dělnická 705, 749 01 Vítkov
zastoupené: ve věcech smluvních: Mgr. Petr Franěk
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČO: 00037494
DIČ: CZ00037494
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 23231821/0100

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení stavby „**Rekonstrukce zahrady knihovny města Vítkov**“.

2. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 mění termín dokončení stavby, a to do 30.5.2026, z důvodu klimatických podmínek.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání zůstávají v původním znění.
3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

- 3.3 Tento dodatek a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.5 O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Vítkova na své schůzi konané dne 15.1.2026, pod č. usnesení 2322/59.

Ve Vítkově dne 19.1.2026

22.1.2026

.....
Za objednatele:
Mgr. Jakub Cihlář
starosta

.....
Za zhotovitele:
Mgr. Petr Franěk
ředitel TS