

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo ze dne 31.10. 2025

**České vysoké učení technické v Praze
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov**

a

**Netlia IoT s.r.o.
IČ: 09125817**

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel: Netlia IoT s.r.o.

Hviezdoslavova 29a, 627 00 Brno

Zastoupena Pavlem Plachkým

IČ: 09125817 DIČ: CZ09125817

Č.ú.: 8202871003/5500 vedený u Raiffeisenbank

Zhotovitel: České vysoké učení technické v Praze

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad

zastoupena Ing. Robertem Járrou, Ph.D., ředitelem

IČ: 68407700, DIČ: CZ68407700

Č.ú.: 107-4413090217/0100 vedený u Komerční banky a.s.

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 31.10.2025 smlouvu o dílo na „**Návrh výpočtu rozdělení nákladů na vytápění pomocí systému Netlia**“. Nyní si přejí tuto smlouvu upravit tímto dodatkem č. 1.

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je jen a pouze úprava **Přílohy č. 1** smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 31.10.2025, a to konkrétně jen a pouze **kap.1.3.** ve smyslu úpravy termínu dodání.

KAPITOLA 1.3. PŘÍLOHY Č. 1 BUDE PO ÚPRAVĚ DLE TOHOTO DODATKU
ZNÍT NÁSLEDOVNĚ

1.3 Harmonogram realizace

Zahájení realizace: 1.11. 2025

Termín dodání: 28.2. 2026

V dne

V Buštěhradě dne

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel