

## DODATEK Č. 2

k objednávce č. 013/2025 ze dne 6. 3. 2025

(dále jen „Dodatek“)

---

Objednavatel: **Společná voda d.s.o.**

se sídlem: Černoletská 1600, 256 01 Benešov

zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda rady

IČ: 174 08 288

(dále jen „objednavatel“)

a

Dodavatel: **Jan Bejček**

sídlo: Tyršova 1902, 256 01 Benešov

IČ: 12575984

DIČ:

(dále jen „dodavatel“)

### I.

1. DSO a Jan Bejček uzavřeli dne 6.3.2025 Objednávku č. 013/2025.

Předmětem objednávky je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení v rozsahu dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., oceněného soupisu prací (rozpočtu) a slepého rozpočtu (výkazu výměr) pro projekt „**Benešov, Na Tržišti - výměna vodovodu a kanalizace včetně přípojek**“.

### II.

1. S ohledem na další požadavky ze strany objednavatele se prodlužuje termín plnění do **31.5.2026**.

### III.

1. Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí Objednávky č. 013/2025.
2. Dodatek č. 2 je platný a účinný jeho podpisem oběma smluvními stranami.
3. Veškerá ujednání Objednávky č. 013/2025, která nejsou dotčena obsahem Dodatku č.1 a č. 2, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Benešově dne 28.1.2026

V Benešově dne 28.1.2026

---

Společná voda d.s.o.  
Ing. Roman Tichovský  
předseda rady

---

Jan Bejček  
  
dodavatel