



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů

**„STAVBA SOLANKOVÉ GRADOVNY VČETNĚ PŘÍPOJEK A NAVAZUJÍCÍCH
PLOCH,
BUDOVÁNÍ TŮNÍ, VYBAVENOSTI OKOLÍ A DODÁNÍ SADEBNÍHO MATERIÁLU V
RÁMCI PROJEKTU REGENERACE ÚZEMÍ KOLEM ŘEKY LUČINY V OSTRAVĚ –
RADVANICÍCH“**

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o.
sídlo: Ostrava – Zábřeh, A. Brože 2/3124, PSČ 700 30
Statutární zástupce: Ing. Vladimír Blahuta, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 43-915 385 0277 / 0100
IČ / DIČ: 258 16 977 / CZ258 16 977

(dále jen objednatel)

ZHOTOVITEL: SF- zemtrade s.r.o.
sídlo: Kramolišova 718/18, 710 00, Ostrava – Slezská Ostrava
Statutární zástupce: Michal Sikora, jednatel společnosti
Bankovní spojení: ČSOB - Ostrava
Číslo účtu: 73-7178190237 / 0100 (Komerční banka)
IČO: 286 286 83
DIČ: CZ28628683
ID datové schránky: **wpmr5ck**

(dále jen zhotovitel)

Obsah dodatku:

Čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. VI. smlouvy o dílo ze dne 2. 10. 2025 dohodly na uzavření dodatku č. 1 k realizaci díla: **STAVBA SOLANKOVÉ GRADOVNY VČETNĚ PŘÍPOJEK A NAVAZUJÍCÍCH PLOCH, BUDOVÁNÍ TŮNÍ, VYBAVENOSTI OKOLÍ A DODÁNÍ SADEBNÍHO MATERIÁLU V RÁMCI PROJEKTU REGENERACE ÚZEMÍ KOLEM ŘEKY LUČINY V OSTRAVĚ – RADVANICÍCH** a to z důvodu doplnění chybějícího objektu **SO 02 Tůně v položkovém rozpočtu.**

Čl. VI. Cena plnění

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
 - Cena bez DPH: **16 999 914,15 Kč**
 - DPH: 3 569 981,97 Kč
 - Cena celkem včetně DPH: **20 569 896,12 Kč**
2. **Vícepráce činí:**
 - Cena bez DPH: **320 700,90 Kč**
 - DPH: 67 347,19 Kč
 - Cena celkem včetně DPH: **388 048,09 Kč**
3. **Konečná cena díla po započtení víceprací činí:**
 - Cena bez DPH: **17 320 615,05 Kč**
 - DPH: 3 637 329,16 Kč
 - Cena celkem včetně DPH: **20 957 944,21 Kč**

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Nedílnou přílohou tohoto dodatku je celkový položkový rozpočet stavby, který obsahuje vyčíslení víceprací (VCP), rekapitulaci stavby- VCP SO 02 a související změnový list.

V Ostravě

datum: 15.1.2026

OBJEDNATEL

**Ostravské městské lesy a zeleň,
s.r.o.**

Ing. Vladimír Blahuta

.....

V Ostravě

datum: 15.1.2026

ZHOTOVITEL

SF- zemtrade s.r.o.

Michal Sikora, jednatel

.....