

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany



S009P01109TE

Objednatel : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]
Kontaktní osoba: : Leona Mazourková, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“, „stavebník“ či zadavatel)

a

Zhotovitel : MIV Trade s.r.o.

Sídlo : Pražská 1827/66, 678 01 Blansko
Zastoupený : Michael Vladík, jednatel
Zápis do OR : Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55436
IČO : 27735435
DIČ : CZ27735435
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [redacted]
Kontaktní osoba: : Michael Vladík, [redacted], mobil: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo číslo 2025/003080/SRM/DS ze dne 10.11.2025 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletního díla, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem:

„Veranda Obůrka – vstup do objektu“

Z důvodu změny skladby podlahy v místě schodiště do 2. NP a z důvodu chybějícího demoličního výměru na stavbu "udírny" na pozemků Lesů ČR, se smluvní strany dohodly na změně článku IV. odst. 4.4, a to tak, že se zhotovitel zavazuje dílo dokončit, předat, zkolaudovat a současně předat vyklizené staveniště objednateli včetně odstranění drobných vad nebránících užívání nejpozději do **15.02.2026**.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy číslo 2025/003080/SRM/DS ze dne 10.11.2025 tímto dodatkem nedotčené, zůstávají nezměněny.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.
5. Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení č. 1. přijatém na 84. schůzi Rady města Blansko konané dne 13.01.2026.

V Blansku dne 19.1. 2026

Za objednatele:

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

Za zhotovitele:

MIV Trade, s.r.o.
Michael Vladík
jednatel společnosti