

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie

č. VLS-DNS-007262-2020-0089-2025

## 14 - Těžba JMP + VS a UKT, předmýtní a mýtní nahodilá i úmyslná (včetně vyvážení klestu), Divize Mimoň, Lesní správa Lipník, III. a IV.Q 2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský na základě zmocnění  
Sídlo divize: Nádražní 115, 471 24 Mimoň  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Osoba oprávněná k jednání: [REDACTED]  
Telefon/fax: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]

a

### Zhotovitel:

Název: Lestales s.r.o.  
Sídlo: Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr  
IČO: 08962677  
DIČ:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Stanislav Jankulár  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Stanislav Jankulár  
Telefon/fax: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 28.2.2026. Předmětem je prodloužení smlouvy z důvodu poruchy a následné výměny motoru VS, čímž došlo ke skluzu vyvážení dříví o objemu asi 250 m<sup>3</sup> z lokality P na OM.
3. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Mimoně 30.12.2025

V Králově Dvoře 29.12.2025

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Roman Vohradský  
ředitel divize

.....  
Stanislav Jankulár  
Lestales s.r.o.