



Dodatek č. 1 ke smlouvě č. VLS-DNS-007262-2020-0111-2025

Výroba dříví na OM 2, Divize Hořovice, Lesní správa Jince, 2. pol. 2025

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: WOODEZA s.r.o.
Sídlo: Březnická 43, 261 01 Příbram IV
IČO: 19249519
DIČ: CZ19249519
Zápis v obchodním rejstříku: C 383678 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupený: Tereza Štrobová
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Tereza Štrobová
Telefon/fax: 
Email: 

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je ukončení platnosti smlouvy písemnou dohodou smluvních stran.

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je ukončení předmětu plnění veřejné zakázky i přes to, že je toto plnění pod hranicí garantovaného množství. (8 %)
2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na ukončení prací vyplývajících z výše uvedené smlouvy u všech komodit do 31.12.2025 i přesto, že plnění veřejné zakázky je pod hranicí garantovaného množství. Důvodem ukončení pod garantované plnění byly příznivé klimatické podmínky v předmětném období, takže nevznikla potřeba nahodilé těžby v očekávaném rozsahu a u TMU nebyla potřeba z důvodu splnění ročního etátu objednavatele.
3. Smluvní strany se shodly na tom, že skutečnosti uvedené v předchozím odstavci nebyly způsobeny Zhotovitelem ani Objednatelem, a tedy bez uplatnění smluvních pokut podle článku VII. VOP.
4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1. smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích dne

30.12.2025

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. David Novotný
ředitel divize Hořovice

.....
Woodeza s.r.o.
Tereza Štrobová