

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ev. číslo objednatele: 62-2-10414/2025
číslo zhotovitele:.....

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. XI. odst. 6 smlouvy o dílo
(dále jen „**dodatek**“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: brig. gen. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Datová schránka: ybiaiuv
Telefon: 
(dále jen „objednatel“)

a

EverLift spol. s r.o.

Sídlo/místo podnikání,
popřípadě místo trvalého pobytu: Hněvotín 444, 783 47
Kontaktní adresa: Hněvotín 444, 783 47
IČO: 16626117
DIČ: CZ16626117
Její jménem jedná: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: 64y5are
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 477
(dále jen „zhotovitel“)


Článek II. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo uzavřené 11. 12. 2025 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-10414/2025 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných oprav a servisních prací v celkové hodnotě víceprací 19 265,38 Kč vč. DPH (což je 15 921,80 Kč bez DPH) se v návaznosti na tyto vícepráce odsouhlasené objednatelem a v návaznosti na čl. XI. odst. 6 smlouvy mění čl. V. odst. 1 smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o 19 265,38 Kč vč. DPH (což je 15 921,80 Kč bez DPH).

3. Celková cena díla se v návaznosti na čl. II odst. 2 tohoto dodatku mění takto:
„Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 424 170,80 Kč bez DPH (slovy: čtyřistadvacetčtyřtisícstosedmdesát Kč osmdesát haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 513 246,67 Kč s DPH (slovy: pětsettřinácttisícdvěstěčtyřicetšest Kč šedesátšedm haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.“
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek III. **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek je uzavřen elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující dokument:



Dodavatel:  EverLift, spol. s r.o. Hněvotín 444 783 47 Hněvotín  Nabídka č.: 26NA00021 Forma úhrady: Příkazem Datum zápisu: 19.01.2026 Platno do:	Odběratel: IČ: DIČ: 70884099 CZ70884099 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 685/1 614 00 Brno Tel.: Konečný příjemce:
--	---

Cenová nabídka na diagnostiku závady a výměnu zámku na hydraulickém jeřábu F135A.2.23, v.č. 1312-0526, RZ: 2BM 5384:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Práce	5,5 hod					
Cestovné	2,5 hod					
Jízdné	130 km					
Hydraulický filtr	1 ks					
Vložka filtru	1 ks					
Hydraulický zámek	1 ks					
Součet položek				15 921,80	3 343,58	19 265,38
CELKEM K ÚHRADĚ						19 265,38

Vystavil:

