

Dodatek č. 1, k objednávce:

Číslo objednávky Objednatele: **OBV2501711**

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**
Se sídlem: Čechova 2248/44, 370 04 České Budějovice
Zastoupená: jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem
Zástupce pro věci technické: Ladislav Valeš, tel.: [REDACTED]
IČO: 25157337
DIČ: CZ25157337
Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

Zhotovitel: **SOBIG s.r.o.**
Se sídlem: Lannova 137/32, 370 01 České Budějovice
Zastoupená: Ing. arch. Zdeněk Urbanec
IČO: 260 34 751
DIČ: CZ26034751
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“).

POPIS PRACÍ

Stavební oprava a údržba výkladce nám. Přemysla Otakara II. č.p. 50/14 Č. Budějovice

Dodatkem č. 1 se mění požadovaný termín dokončení.

Původní termín: 31.01.2026
Nový termín: 31.03.2026

Zdůvodnění: Vzhledem k prodlevám s obstaráním vyjádření dotčených správních orgánů na příslušných úřadech potřebných k vydání stavebního povolení prodlužujeme tímto dobu dokončení.

Dodatek je vypracován ve dvojím vyhotovení, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Oba podepsané výtisky mají povahu originálu a jsou platné dnem podpisu.

Ostatní ustanovení objednávky se nemění.

V Českých Budějovicích dne: 27.01.2026

Objednatel:
Ladislav Valeš
provozně technický náměstek

zhotovitel:
Ing. arch. Zdeněk Urbanec
zhotovitel