

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2017/0454/RUI
na akci:

„MŠ Nerudova 4B Šumperk – sanační opatření“
uzavřené dne 21.06.2017 (dále jen „smlouva o dílo“)

1. Smluvní strany

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupení:
ve věcech smluvních: Mgr. Tomášem Spurným, 2. místostarostou
ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
číslo účtu: 27-1905609309/0800
tel: 583 388 311
e-mail: posta@sumperk.cz
Dále jen: Objednatel
na straně jedné

a

STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o.

se sídlem: Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou
IČO: 25827375
DIČ: CZ25827375
Zastoupení:
ve věcech smluvních: Ing. Vladimírem Kulhavým, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Ing. Vladimírem Kulhavým
bankovní spojení: ČSOB Šumperk
číslo účtu: 151236467/0300
tel: +420 773 236 243
e-mail: stavokomplex@stavokomplex.eu
Dále jen: Dodavatel

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě výše uvedené smlouvy o dílo tak, že čl. 4. Cena díla odst. 2 má toto nové znění:

4. Cena díla

Původní text v bodě 2. se nahrazuje následujícím textem:

[Faint, illegible text, possibly a stamp or signature]



2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Původní cena dle SoD č. 2017/0454/RUI (bez DPH)	371 332,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	34 798,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 (bez DPH)	406 130,00 Kč
DPH 21 %	85 287,30 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 (vč. DPH 21 %)	491 417,30 Kč

(Slovy: čtyřistadevadesátjednatísícčtyřístasedmnáct korun českých a třicet haléřů).

Dodatkem č. 1 se rozšiřují původní práce o následující sanační opatření, zvětšení rozsahu tlakové injektáže:

popis prací	množství	jedn. cena	celkem
nízkotlaková horizontální injektáž	10,28 m ²	3 200 Kč	32 896 Kč
výplň vrtů zálivkovou hmotou po provedení tlakové injektáže	10,28 m ²	185 Kč	1 902 Kč

3. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se řídí právem České republiky.
2. Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti a nemění se.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením rady města č. 1066/15 ze dne 01.10.2015.

Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2017/0454/RUI, nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Šumperku



Město Šumperk
Mgr. Tomáš Spurný
2. místostarosta

V Hrabeno

STAVOK
Ing.
jednatel společnosti

STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o.
Hrabeno 92
789 63 Ruda nad Moravou