

## DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 7. 2025 pod č. Objednatele D350/31000/00389/25/00, v rámci veřejné zakázky s názvem „**Stavební část – Rafinační linka na přepracování NUK**“ (dále jen „*Smlouva*“).

Smluvní strany v souladu s čl. XII, odst. 7 Smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku upravují a mění její obsah a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.


### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** **DIAMO**, státní podnik  
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520


Týká se: **DIAMO**, státní podnik  
odštěpný závod Příbram  
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram  
**IČO:** 00002739, **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH  
**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
č. ú. 350000-23550881/0710

Zastoupený: Ing. Šimonem Mrázkem, vedoucím odštěpného závodu  
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:



Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech obchodních:



Fakturační a korespondenční adresa:  
**DIAMO**, státní podnik  
odštěpný závod Příbram  
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram  
Faktury zasílat e-mailem na adresu: 

**Zhotovitel:** **HALEX - Schauenberg, ocelové stavby s.r.o.**  
Se sídlem: Husova 435, 261 01 Příbram VI Česká republika  
Zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 64286  
**IČO:** 25721909 **DIČ:** CZ25721909, plátce DPH  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s. (Příbram), č. ú. 27-4421590297/0100

DIAMO, státní podnik	126461
Vytvořeno: 07.01.2026 v 08:05:10 Čj.: <b>DIAMO-D350/1852/2026</b>	
Listů: 0 Příloh: 1 Druh: <b>písemné</b>	Zprac.



Zastoupený: Ing. Josefem Průchou, jednatelem  
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech technických:

Jednatel: Ing. Josef Průcha,

Fakturační a korespondenční adresa:

**HALEX - Schauenberg, ocelové stavby s.r.o.**

Husova 435, 261 01 Příbram VI

Česká republika

## II.

### Důvod uzavření dodatku

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavírán z důvodu kolize s technologiemi, která byla zjištěna při realizaci díla. V důsledku této kolize bylo nutné upravit stávající trasy vzduchotechniky a provést úpravy projektové dokumentace. Změny se týkají **Části 2. – SO01 – Vzduchotechnika** („D.1.2.4.2 TPS – Vzduchotechnika“).

Tyto skutečnosti nebyly zřejmé při uzavírání původní smlouvy a vyplynuly až v průběhu stavby. Zhotovitel bez zbytečného odkladu informoval objednatele o dodatečných pracích, které objednatel akceptoval.

Úpravy nemají vliv na termín dokončení díla.

## III.

### Změna Smlouvy

1. V článku III. Cena a platební podmínky, odst. 1, se **mění celková cena díla** bez DPH z původních 4.408.656 Kč na **4.677.188 Kč**.
2. Příloha č. 2 původní Smlouvy – „Oceněný soupis prací – Část 2.“ se **nahrazuje aktualizovaným výkazem výměr**, který je součástí tohoto dodatku jako **Příloha č. 1**. Zahrnuje vícepráce vyplývající ze skutečného provedení stavby a technických požadavků, které nebyly známy v době uzavření původní smlouvy.
3. **Změněné a doplněné položky** jsou v Příloze č. 1 uvedeny ve sloupci „**AKTUALIZACE DLE PD**“ a **zvýrazněny zelenou barvou** pro přehlednost. Barevné označení nemá vliv na právní závaznost obsahu přílohy.

## IV.

### Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 beze změny.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od jeho uzavření. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li Dodatek č. 1 podepsán elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat Smluvní

strany dle úvodních ustanovení Dodatku č. 1, kdy je Dodatek č. 1 vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto Dodatkem č. 1, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 1 se považují za plnění dle Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:


Příloha č. 1 – **Položkový výkaz výměr – úprava**

V Příbrami dne

  
07-01-2026

V Příbrami dne

6.1.2026

  
**Ing. Šimon**  
vedoucí odštěpné  
DIAMO, státní  
Odštěpný závod Příbram

Položkový výkaz výměr


RAFINAČNÍ LINKA NA PŘEPRACOVÁNÍ NUK  
D.1.2.4.2 TPS - Vzduchotechnika

Zadáání					SMLOUVA				AKTUALIZACE DLE PD										
Obj	Číslo	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	M	Sazba	Celkem	Množství	M	Sazba	Celkem	Množství	M	Sazba	Celkem		
001	B				SD 01														
					MDR				1 457 114,00 Kč				750 144,00 Kč				1 426 941,00 Kč	251 918,00 Kč	
Seznam položek pro oděry:																			
8	1			1.01	VZT rekuperační jednotka - včetně provedení, maz.vzduchový výkon 12.500m3/hod / 450Pa, ohřev aluželez 30KW, ventilátory a EC motory, filtrace vzduchu-přivod hodků, deskový protiproudý rekuperátor pružné membrány, uzavírací klapky, posilovací rám, obvod kondenzátu, rozděloč garné k zamezení vniknutí ovčích a vlnocí, váha jednotky 1270 kg, celkový příkon 41 kW, řídicí systém včetně kabeláže a zprovoznění, včetně zajištění dostavky jednotky v rozloženém stavu pro transport do technického palce	1,000	kpl	828782,00	828 782,00 Kč	39 870,00	1,000	kpl	828782,00	828 782,00 Kč	39 870,00				
8	2			1.02	Bořtový šuměč tlaku vč.náběhových plechů a perfor.plechů, rozměru 1620*605/2000	2,000	kpl	31702,00	63 404,00 Kč	10 414,00	2,000	kpl	31702,00	63 404,00 Kč	10 414,00				
8	3			1.03	Prekideařová žaluzie 1670x270 - pozink., opatřeno RAL dle návrhu řadky	1,000	kpl	4754,00	4 754,00 Kč	2 306,00	1,000	kpl	4754,00	4 754,00 Kč	2 306,00				
8	4			1.04	Prekideařová žaluzie 725x980 - pozink., opatřeno RAL dle návrhu řadky	1,000	kpl	3675,00	3 675,00 Kč	1 674,00	1,000	kpl	3675,00	3 675,00 Kč	1 674,00				
8	5			1.05	Průmyslový vířivý difuzor BURE s integrovaným bozem DN400, pro přeměny a vysokým tlakem a hlučiv. kupařem	2,000	kpl	11524,00	23 048,00 Kč	2 978,00	2,000	kpl	11524,00	23 048,00 Kč	2 978,00				
8	6			1.06	Regulační klapka - náčl DN 400	2,000	kpl	905,00	1 810,00 Kč	1 086,00	2,000	kpl	905,00	1 810,00 Kč	1 086,00				
8	7			1.07	VZT rozvody - předizolované PPR potrubí venkovní, tl.zá. 30mm, provedení šlákl, hustota 35 kg/m3, rýposek na oHAB s1 sIO	28,000	m2	2670,00	67 860,00 Kč	28 040,00	56,000	m2	2070,00	115 830,00 Kč	52 080,00				
8	8			1.08	VZT rozvody - předizolované PPR potrubí venkovní, tl.zá. 20mm, provedení šlákl, hustota 35 kg/m3, rýposek na oHAB s1 sIO	215,000	m2	1878,00	403 770,00 Kč	158 960,00	254,000	m2	1878,00	477 012,00 Kč	188 970,00				
8	9			1.09	VZT rozvody - pozink.zbyřinaté do obvodu 2400 mm vč.tvarevek, třída šlákl A	16,000	m2	734,00	11 744,00 Kč	21 024,00	16,000	m2	734,00	11 744,00 Kč	21 024,00				
8	10			1.10	Polovodič měřička dvoúčelá na čtyřhranné potrubí vč. regulace R1,rozm. 825*325	3,000	kpl	3311,00	9 933,00 Kč	1 860,00	3,000	kpl	3311,00	9 933,00 Kč	1 860,00				
8	11			1.11	Polovodič měřička dvoúčelá na kruh.potrubí DN 500 vč. regulace R1,rozm. 825*325	10,000	kpl	1980,00	19 800,00 Kč	6 200,00	10,000	kpl	1980,00	19 800,00 Kč	6 200,00				
8	12			1.12	VZT rozvody - pozink.kružové SPIRO gumové šlákl, sk. 1, provedení šlákl, do prům.500 mm 20% tvarovek	32,000	bm	1980,00	63 360,00 Kč	23 808,00	10,000	bm	1980,00	31 800,00 Kč	11 904,00				
8	13			1.13	VZT rozvody - pozink.kružové SPIRO gumové šlákl, sk. 1, provedení šlákl, do prům.450 mm 20% tvarovek	6,000	bm	1226,00	7 356,00 Kč	3 570,00	4,000	bm	1226,00	4 904,00 Kč	2 980,00				
8	14			1.14	VZT rozvody - pozink.kružové SPIRO gumové šlákl, sk. 1, provedení šlákl, do prům.450 mm 10% tvarovek	16,000	bm	1524,00	24 384,00 Kč	10 818,00									
8	15			1.15	VZT rozvody - pozink.kružové SPIRO gumové šlákl, sk. 1, provedení šlákl, do prům.500 mm 20% tvarovek						6,000	bm	1225,00	7 350,00 Kč	3 570,00				

DA	SI	MNO	NÁZEV PRÁCE/SLUŽBY V KATEGORII		KV	KL	PL	SK	MA	MI	
<b>Seznam položek pro oddíl 1:</b>											
8	16	2.01	VZT rekuperativní jednotka - vrchní provedení, max.vzduchový výkon 330m <sup>3</sup> /hod / 450Pa, ohřev AL.dobřev 12kW, ventilátory s EC motory, filtrace vzduchu, přívod A02ah, deskový protipráhový rekuperátor, pružné mandžety, uzavírací klapky, podstěrový řím, odvěv. kordnizáž, rozváděcí guma k zamezení vnikání chvění a vibrací, váha jednotky 885 kg celkový příkon 13 kW, Řídicí systém včetně kabeláže a zprovoznění, - nášek zohřevné dotčivky jednotky v rozdělném stavu pro transport do technického patra	1,000	kpl	507736,00	507 736,00 Kč	30 603,00	1,000	kpl	507736,00
8	17	2.02	Buňkový tlumič tluku vč.náložových plechů a perfor.plochu, rozměru 660*566*2000	2,000	kpl	17921,00	35 842,00 Kč	5 206,00	2,000	kpl	17921,00
8	18	2.03	Protiděřivá žaluzie 600x880 - pozink., opatřeno RAL dle návrhu řezáky	1,000	kpl	3675,00	3 675,00 Kč	2 244,00	1,000	kpl	3675,00
8	19	2.04	Regulační klapka - ruční DN35	4,000	kpl	786,00	3 144,00 Kč	2 132,00	4,000	kpl	786,00
8	20	2.06	VZT rozvody - předizolované PIR potrubí venkovní, s.lž. 30mm, provedení šňá, hustota 35 kg/m <sup>3</sup> , reakce na ohně B s1 d0	34,000	m2	2070,00	70 380,00 Kč	31 620,00	45,000	m2	2070,00
8	21	2.06	VZT rozvody - předizolované PIR potrubí venkovní, s.lž. 20mm, provedení šňá, hustota 35 kg/m <sup>3</sup> , reakce na ohně B s1 d0	40,000	m2	1878,00	75 120,00 Kč	29 790,00	43,000	m2	1878,00
8	22	2.07	Patrubní mřížka plastová na kruh.potrubí DN 355 vč. regulace R1, rozm. 609*226	8,000	kpl	6960,00	53 920,00 Kč	3 272,00	8,000	kpl	6960,00
8	23	2.08	Patrubní mřížka dřevěná na kruh.potrubí DN 355 vč. regulace R1, rozm. 609*226	10,000	kpl	3074,00	30 740,00 Kč	6 200,00	10,000	kpl	3074,00
8	24	2.09	VZT rozvody - pozink.kruhové SPIRO gumové těsnění, sk. 1, provedení standard, do prům.355 mm 40% hroavok	68,000	bn	1196,00	81 484,00 Kč	41 270,00	68,000	bn	1196,00
8	25	2.10	VZT rozvody - kruhové plastové-prev. PP nebo PVC, do prům.355 mm 40% hroavok	12,000	bn	6173,00	74 076,00 Kč	13 362,00	12,000	bn	6173,00
<b>Seznam položek pro oddíl 2:</b>											
8	24	3.01	VZT přírodní jednotka 550/250 - vrchní provedení, max.vzduchový výkon 2100m <sup>3</sup> /hod / 250Pa, ohřev sk.kaskádový 30kW, ventilátory s EC motory, filtrace vzduchu, pružné mandžety, uzavírací klapky, šumící tlumič, rozváděcí guma k zamezení vnikání chvění a vibrací, váha jednotky 110 kg celkový příkon 32 kW, Řídicí systém včetně kabeláže a zprovoznění	1,000	kpl	186747,00	186 747,00 Kč	22 516,00	1,000	kpl	186747,00
8	25	3.02	Patrubní nevyjímábní ventilátor TD SILENT 1100/250 EX vč. ochrany M5-Ex	2,000	kpl	40960,00	81 920,00 Kč	1 860,00	2,000	kpl	40960,00
8	26	3.03	Protiděřivá žaluzie 600/550 - pozink., opatřeno RAL dle návrhu řezáky	1,000	kpl	1862,00	1 862,00 Kč	1 874,00	1,000	kpl	1862,00
8	27	3.04	Protiděřivá žaluzie DN 250 - pozink., opatřeno RAL dle návrhu řezáky	2,000	kpl	550,00	1 100,00 Kč	1 488,00	2,000	kpl	550,00
8	28	3.05	Tlumič tluku DN 250 sl. 900mm	2,000	kpl	3296,00	6 596,00 Kč	1 812,00	2,000	kpl	3296,00
8	29	3.06	Přetlakové zpětné klapky DN 250	2,000	kpl	519,00	1 038,00 Kč	720,00	2,000	kpl	519,00
8	30	3.07	VZT rozvody - předizolované PIR potrubí venkovní, s.lž. 30mm, provedení šňá, hustota 35 kg/m <sup>3</sup> , reakce na ohně B s1 d0	6,000	m2	2070,00	12 420,00 Kč	5 580,00	6,000	m2	2070,00
8	31	3.08	VZT rozvody - předizolované PIR potrubí venkovní, s.lž. 20mm, provedení šňá, hustota 35 kg/m <sup>3</sup> , reakce na ohně B s1 d0	28,000	m2	1878,00	52 584,00 Kč	20 832,00	28,000	m2	1878,00
8	32	3.09	Regulační klapka ruční 400/350	2,000	kpl	2483,00	4 926,00 Kč	842,00	2,000	kpl	2483,00
8	33	3.10	Větrný smeskač 600x600x42 vč.střp.přímou bosu, napojení horizontální DN200	3,000	kpl	3668,00	11 074,00 Kč	4 484,00	3,000	kpl	3668,00
8	34	3.11	VZT rozvody - pozink.kruhové SPIRO gumové těsnění, sk. 1, provedení standard, do prům.250 mm 10% hroavok	3,000	bn	603,00	1 809,00 Kč	1 488,00	3,000	bn	603,00
8	35	3.12	VZT rozvody - pozink.kruhové SPIRO gumové těsnění, sk. 1, provedení standard, do prům.200 mm 10% hroavok	3,000	bn	480,00	1 440,00 Kč	1 362,00	3,000	bn	480,00

číslo	popis	množství	jednotka	objem	objem	objem	objem	objem	objem	
<b>Seznam položek pro oddíl:</b>										
36	4.01	VZT rekuperační jednotka DUPLEX 500 - vnější provedení, max.vzduškový výkon 400m3/hod / 250Pa, el.přehled/ev integrovaný 2kW, el.dohřev potrubí 2kW, ventilátory s EC motory, filtrace vzduchu, uzavírací klapky DN200 v.s. servopohon, řídicí systém včetně kabeláže a zprovoznění	1,000	kpl	218667,00	218 667,00 Kč	1 664,00	1,000	kpl	218667,00
37	4.02	Protidešťová žaluzie DN200 - pozink. opaleno RAL die návrhu fasády	1,000	kpl	370,00	370,00 Kč	744,00	1,000	kpl	370,00
38	4.03	Výfukové hlava DN200 vč. komínku a T-kusu pro obvod kondenzátu	1,000	kpl	3160,00	3 160,00 Kč	744,00	1,000	kpl	3160,00
39	4.04	Tlumič tlaku DN 200 tl. 1500mm	2,000	kpl	3098,00	6 196,00 Kč	1 800,00	2,000	kpl	3098,00
40	4.06	Regulační klapka DN 160	3,000	kpl	318,00	954,00 Kč	864,00	3,000	kpl	318,00
41	4.06	Regulační klapka DN 125	1,000	kpl	290,00	290,00 Kč	290,00	1,000	kpl	290,00
42	4.07	Tašlová vývleka - přírodní DN 200	3,000	kpl	158,00	477,00 Kč	1 302,00	3,000	kpl	158,00
43	4.08	Tašlová vývleka - odvodní DN 125	3,000	kpl	78,00	237,00 Kč	930,00	3,000	kpl	78,00
44	4.00	Tašlová vývleka - odvodní DN 160	3,000	kpl	114,00	342,00 Kč	1 118,00	3,000	kpl	114,00
45	4.10	VZT rozvody - pozink.kruhové SPIRO gumové těsnění, st. 1. provedení standard, do prům.200 mm 90% hvarovk	58,000	bm	708,00	41 122,00 Kč	26 822,00	58,000	bm	708,00
46	4.11	Kaučukové izolace 6.30mm a A1 polepen	30,000	m2	2271,00	68 130,00 Kč	3 000,00	30,000	m2	2271,00
<b>Seznam položek pro oddíl:</b>										
48	5.01	Patrubní diagonální ventilátor MXVENT TD 500/160, spínací termostat	1,000	kpl	486,00	4 856,00 Kč	508,00	1,000	kpl	486,00
49	5.02	VZT rozvody - pozink.kruhové SPIRO gumové těsnění, st. 1. provedení standard, do prům.160 mm 90% hvarovk	8,000	bm	500,00	2 950,00 Kč	2 170,00	8,000	bm	500,00
50	5.03	Patrubní mřížka jednokřídelá na kruh.potrubí DN 160 vč. regulace R1, rozm. 425x75	3,000	kpl	1181,00	3 543,00 Kč	816,00	3,000	kpl	1181,00
51	5.04	Výfukový kus DN160 0° vč. ochranné mřížky	1,000	kpl	330,00	330,00 Kč	558,00	1,000	kpl	330,00
<b>Seznam položek pro oddíl:</b>										
52	6.01	Regulační jednotka výpravní jednotka MONEUM 25, vyhřevaná směš komorou, mosaz kompozit, řídicí termostat, odkouření	1,000	kpl	131 863,00	131 863,00 Kč	6 851,00	1,000	kpl	131 863,00
53	6.02	Asfaltní nábitkový ventilátor HCBT14-355 H IP65	1,000	kpl	14401,00	14 401,00 Kč	1 116,00	1,000	kpl	14401,00
54	6.03	Protidešťová žaluzie přehrávková výfuková DN400	1,000	kpl	1733,00	1 733,00 Kč	744,00	1,000	kpl	1733,00
55	6.04	Protidešťová žaluzie 500x500 - pozink. opaleno RAL die návrhu fasády	1,000	kpl	2325,00	2 325,00 Kč	1 001,00	1,000	kpl	2325,00
56	6.05	Kaučukové izolace 6.30mm a A1 polepen	2,000	m2	2271,00	4 542,00 Kč	200,00	2,000	m2	2271,00
<b>Seznam položek pro oddíl:</b>										
57	45.1	Montážní, spojovací a těsnění materiál	1,000	kpl	78073,00	78 073,00 Kč	0,00	1,000	kpl	90160,00
58	45.2	Ocelové pozink. koe na zavěšení a podpora VZT potrubí	250,000	kg	608,00	152 250,00 Kč	0,00	250,000	kg	608,00
<b>Seznam položek pro oddíl:</b>										
59	50.1	Výrobní a montážní dokumentace, dokumentace skutečného stavu	1,000	kpl	18215,00	15 215,00 Kč	0,00	1,000	kpl	15215,00
60	50.2	Nastavení a zprovoznění příhrad VZT komponentů	1,000	kpl	45844,00	45 844,00 Kč	0,00	1,000	kpl	61842,00
61	50.3	Zkoušky měření VZT, zprovoznění, zamyknutí vč. zhotovení protokolů, návodů v obvodu, evidenčních knih chladících a potrubních zařízení, provozních manuálů	1,000	kpl	45844,00	45 844,00 Kč	0,00	1,000	kpl	45 844,00
62	50.4	Elektr. revize	1,000	kpl	36670,00	36 670,00 Kč	0,00	1,000	kpl	36 670,00
63	50.5	Lešení / montážní plošina pro montáž VZT	1,000	kpl	83261,00	83 261,00 Kč	0,00	1,000	kpl	53 281,00
64	50.6	Doprava materiálu a přesun hmot, je/je	1,000	kpl	94330,00	94 330,00 Kč	0,00	1,000	kpl	100 190,00
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>3 825 115,00</b>	<b>583 541,00</b>			<b>4 023 845,00</b>	<b>583 343,00</b>
					<b>4 408 656,00</b>			<b>4 677 188,00</b>		

**Result**  
268 532,00



Zhotovitel  
2.12.2025



Objednatel

