

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb č. S 0310/2022 ze dne 9.11. 2022.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Národní knihovna České republiky

státní příspěvková organizace zřízená MK ČR
se sídlem Mariánské náměstí 190/5, Praha 1, 110 00
IČO : 00023221
DIČ: CZ00023221
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupená: [REDACTED] náměstkyní sekce Ekonomika a provoz NK ČR
(dále jen „objednatel“ nebo „Národní knihovna ČR“)

a

BYRD a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 9341
se sídlem: Ledčická 614/9, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8
IČO: 271 50 488
DIČ: CZ27150488
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
jednající: Bc. Lucie Chmelová, MBA, člen správní rady
(dále jen „poskytovatel“)

(objednatel a poskytovatel dále společně také jako „Smluvní strany“)

uzavřely v souladu s čl. 10.3 Smlouvy o poskytování služeb č. S 0310/2022 ze dne 9.11. 2022 na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Koordínátor BOZP pro stavbu nového depozitáře v Hostivaři“, tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 9.11. 2022 byla mezi objednatel a poskytovatelem uzavřena Smlouva o poskytování služeb č. S 0310/2022 (dále jen „Smlouva“) na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Koordínátor BOZP pro stavbu nového depozitáře v Hostivaři“.
- 1.2 Dle předmětné Smlouvy se poskytovatel zavázal pro objednatele provést řádně a včas služby spočívající v činnosti koordinátora BOZP před a po zahájení stavby dle instrukcí uvedených v předmětné Smlouvě v čl. 2.4 písm. a), b).

II. Předmět Dodatku

- 2.1 Dle čl. 4.1 ve spojení s čl. 6.3 Smlouvy bylo mimo jiné ujednáno, že celková cena předmětu plnění nesmí převýšit částku ve výši 300.000,- Kč bez DPH s tím, že plnění činností koordinátora BOZP po zahájení stavby bude pokračovat



na základě písemné výzvy objednatele po dobu 24 měsíců, nebo do doby ukončení stavby.

- 2.2 Vzhledem ke skutečnosti, že stavební práce na stavbě nového depozitáře v Hostivaři oproti původnímu předpokladu byly prodlouženy (stavební práce byly zahájeny v polovině března 2024, stavba skončí k 31.5. 2026), , objednatel a poskytovatel se tímto dohodli, že čl. 4.1 ve spojení s čl. 6.3 Smlouvy týkající se celkové ceny předmětu plnění a délky činnosti koordinátora BOZP, **se pozměňuje** takto: „Celková cena předmětu plnění na základě této Smlouvy nesmí převýšit částku ve výši 320 500,- Kč bez DPH s tím, že plnění činností koordinátora BOZP po zahájení stavby bude pokračovat do dne ukončení stavebních prací na stavbě nového depozitáře v Hostivaři, nejpozději však do 31.5. 2026“.

III. Závěrečná ustanovení


- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami se nemění.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky. Každá ze Smluvních stran obdrží originál Dodatku v elektronické podobě.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, porozuměly jeho obsahu, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují níže své podpisy. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly způsobit neplatnost uzavíraného Dodatku, učinit jej neúčinným vůči jim navzájem či vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit jeho účel.

Za objednatele:


Za poskytovatele:

V Praze, dne *dle elektronického podpisu*

V Praze, dne *dle elektronického podpisu*



náměstkyně sekce Ekonomika a provoz NK ČR



Bc. Lucie Chmelová, MBA
člen správní rady