

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2025-0104/37

ze dne 25. 04. 2025

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

číslo objednatele

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Bc. František Kučera
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel:	Vladimír Vidai
IČO:	69288992
DIČ:	
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

Předmět dodatku:

- Dle SOD č. objednatele 2025-0104/37 ze dne 25. 04. 2025, čl. II, odst. 3 byla doba provedení části díla uvedené v čl. II., odst. 1 písmene a), b), c) sjednána v délce 180 dnů od doručení výzvy objednatele.
Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2025-0104/37 ze dne 25. 4.2025 byly dohodnuty vícepráce v celkové hodnotě 21 500,--Kč.
Z důvodu realizace těchto víceprací se lhůta pro provedení výše uvedené části díla prodlužuje o 120 dnů.

Závěrečná ujednání:

- Ostatní články SOD se nemění.
- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Děčíně dne 10.12.2025

.....
Objednatel
Bc. František Kučera, vedoucí OMH

.....
Zhotovitel
Vladimír Vidai