

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo
č.4072/2017 (1310/2017/S)

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha 16
se sídlem:	Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Zastoupení ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Tel., e-mail:	██
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:	Ing. Pavel Švitorka
Tel., e-mail:	██
Technický dozor investora:	
Tel., e-mail:	
Bankovní spojení:	██
Číslo účtu:	██
IČO:	00241598
DIČ:	CZ 00241598
Zhotovitel:	XEDOS s.r.o.
se sídlem:	Kutnohorská 309/84 Dolní Měcholupy, 109 00 Praha
zapsaná v	Obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97915
Zastoupení ve věcech smluvních:	Vladimír Krúpa – manažer staveb
Tel., e-mail:	
Zastoupení ve věcech technických:	Henrich Hepner – stavební technik
Tel., e-mail:	
Bankovní spojení:	██
Číslo účtu:	██
IČO:	271 21 852
DIČ:	CZ 27121852

uzavírají tento dodatek č. 1 k uvedené smlouvě o dílo

Článek II.
Doba plnění

2.1 Objednatel se zhotovitelem se dohodli, že dílo bude kompletně dohotoveno a předáno k 30.9.2017.

Článek III.
Ostatní ujednání

3.1 Ostatní články původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.

V Praze dne 14. 9. 2017

V Praze dne: 14. 9. 2017

.....
za zhotovitele
Mgr. Pavel Hanzlík-starosta

.....
za zhotovitele
Vladimír Krúpa-manažer staveb