

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 0542/2025/SOD/OMI

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU, ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ, BEROUN

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Beroun

se sídlem Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

IČO: 00233129, DIČ: CZ00233129

zastoupený: Ing. Michalem Mišinou, místostarostou

ve věcech technických: Ing. Jindrou Novou, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun,

tel. č.: 311 654 230, e-mail: omi@muberoun.cz

Marek Hubený, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. č.: 311 654 126, e-mail: omi1@muberoun.cz

dále jen „objednatel“ – na straně jedné

a

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s. r. o.

se sídlem U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

IČO: 26342812, DIČ: CZ26342812

zastoupený: Josefem Skalou, jednatelem

ve věcech technických: Josef Skala, [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 7952890217 /0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C14184

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 19. 11. 2025 smlouvu o dílo – **Zvýšení bezpečnosti provozu, Školní náměstí, Beroun**, (dále jen „smlouva“).

1.2 V souladu s čl. 4.2. a čl. 14. 2. smlouvy uzavírají účastníci smlouvy po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 (dále je „dodatek“), který mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

2. Předmět dodatku

2.1 Tímto dodatkem se upravuje doba plnění dle čl. 4.1 smlouvy.

2.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu plnění smlouvy nastaly nevhodné klimatické podmínky, které by v případě nepřerušeni stavebních prací měly negativní vliv na kvalitu díla.


- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že stavební práce byly ke dni uvedenému ve stavebním deníku přerušeny. Zhotovitel znovuzahájí stavební práce v nejbližším možném technologickém termínu, a to do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 2.4 Po dobu přerušení stavebních prací nebudou prováděny žádné činnosti související s realizací díla, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.
- 2.5 S ohledem na přerušování stavebních prací dle čl. 2.3 výše, se smluvní strany dohodly na úpravě termínu dokončení a předání díla dle čl. 4.1 smlouvy takto:
- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději do 2. 4. 2026

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž po jejich podpisu obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ho do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami.
- 4.4. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, která byla schválena Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 4.6. Obě strany smlouvy prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Nepomuku dne 29.12.2025


Za zhotovitele:



SILNICE NEPOMUK s. r. o.
Josef Skala
jednatel

V Berouně dne 30.12.2025

Za objednatele:



Město Beroun
Ing. Michal Mišina
místostarosta