



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen "OZ"),

I. Smluvní strany

objednatel: Česká republika – Okresní soud v Novém Jičíně
se sídlem: Tyršova 1010/3, 741 11 Nový Jičín
zastoupena: Mgr. Jaroslav Sosík, předseda okresního soudu
IČ: 00025232
Bankovní spojení: č.ú. 
ID datové schránky: 79naery
Profil zadavatele: <https://nen.nipez.cz/profil/OSSEMNI>

a

zhotovitel: Ing. Jan Marek
se sídlem: Náměstí 33, 74266 Štramberk
zastoupená: Ing. Jan Marek
IČ: 76292584
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Smluvní strany se dohodly na změně těchto odstavců:

V. Cena díla

1. Cena díla je stanovena jako cena dohodnutá, maximální a nepřekročitelná, následovně:

Propojené budovy okresního soudu - Tyršova 1010/3 a Slovanská 947/4

Položka	Cena bez DPH	21 % DPH	cena včetně DPH
Dokumentace pro stavební povolení	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč
Dokumentace pro provádění stavby	195 000,00 Kč	0,00 Kč	195 000,00 Kč
Výkon autorského dozoru při realizaci stavby – budova Tyršova	25 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč
Výkon autorského dozoru při realizaci stavby – budova Slovanská	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč
Celkem	245 000,00 Kč	0,00 Kč	245 000,00 Kč

Slovy :

Celkem vč. DPH Dvě stě čtyřicet pět tisíc korun českých

Budova okresního soudu – Divadelní 879/3

Položka	Cena bez DPH	21 % DPH	cena včetně DPH
Dokumentace pro stavební povolení	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč
Dokumentace pro provádění stavby	155 000,00 Kč	0,00 Kč	155 000,00 Kč
Výkon autorského dozoru při realizaci stavby	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč
Celkem	195 000,00 Kč	0,00 Kč	195 000,00 Kč

Slovy :

Celkem vč. DPH Jedno sto devadesát pět tisíc korun českých

2. Cena za zhotovení dokumentace pro stavební povolení bude vyplacena, pokud bude stavební povolení vyžadováno na základě vyjádření Odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Nový Jičín na základě žádosti podané zhotovitelem.

3. Cena je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně zadavatele. Tato cena obsahuje veškeré náklady dodavatele spojené se zhotovením díla specifikovaného v čl. III Smlouvy a může být měněna jenom z důvodu změny zákonné sazby DPH, na základě obecně závazného předpisu. Cena díla bude pro tento případ upravena písemným dodatkem k Smlouvě.

V ostatním zůstává Smlouva o dílo ze dne 21. 10. 2024, ve znění dodatku č. 1, beze změn.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Novém Jičíně dne 31. 12. 2025

V Novém Jičíně dne 31. 12. 2025



Mgr. Jaroslav Sosík
předseda okresního soudu



Ing. Jan Marek
projektant