

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 7. 3. 2016, č.j. objednatele : HSOL - 379-3 /2016
(dále jen smlouva)

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
IČ: 70885940
DIČ: CZ70885940-identifikovaná osoba
Bankovní spojení:
Zastoupená: plk.Ing. Karlem Koláříkem, ředitelem
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon/fax:
Dat.schránka : ufiaa6d
(dále jen objednatel)

a

Jiří Luběník

osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění ev.č. 380501-110383-00, vydaného Magistrátem města Olomouce-obecní živnostenský úřad, č.j. OŽ/06098/05-Zu ze dne 24. 5. 2005

Místo podnikání :
IČ: 180 64 965
DIČ: CZ6307291166
Bankovní spojení:
Kontaktní adresa: Vahalíkova 73, 772 00 Olomouc
Telefon/e-mail:
(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k uvedené smlouvě :

1. Smluvní strany se dohodly, že v průběhu realizace díla dojde ke změně rozsahu prací tak, že bude provedena kompletní výměna parapetů a dřevěného obložení vnějších stěn, zpevnění spodních oknech betonových bloků parapetů (2 ks) kolmým navrtáním chemických hmoždin a osazením šroubovic k připevnění dřevěných parapetů a demontáž střešních svodů. Je dále nezbytné z důvodu bezpečnosti práce postavit lešení o jedno patro vyšší. Položkový rozpočet změny je uveden v příloze tohoto dodatku.
2. V čl. VI. Cena díla a platební podmínky se v odst. 1 mění takto:

„1. Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla dle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši **357 106,71 Kč bez DPH** (třistapadesátšedm tisíc jednošest korun českých a 71 haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. **432 099,20 Kč vč. DPH** (čtyřistatřicetdvatisíce devadesátdevět korun českých a 20 haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.“

3. Ostatní ustanovení čl. VI. ani smlouvy o dílo se nemění.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozpočet.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.

Olomouc 23. 9. 2016

Olomouc 23. 9. 2016

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Jiří Luběník

.....
plk.Ing. Karel Kolářík
ředitel HZS Olomouckého kraje