

Dodavatel:

ELEKTRO PLUS, spol. s r.o.
Gargulákova 1647/34
614 00 Brno-Husovice



IČ: 47917059
 DIČ: CZ47917059

Variabilní symbol: 20170090

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: PaedDr. Petr Halík ze dne:

Odběratel: IČ: 62157116

DIČ:

Základní škola, Brno, Herčíkova 19,
příspěvková organizace
Herčíkova 2499/19
612 00 Brno-Královo Pole

Číslo účtu:

67205641 0100

Datum vystavení:

06.09.2017

Datum splatnosti:

20.09.2017

Datum uskutečnění plnění:

06.09.2017

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem	
Fakturuje Vám malířské práce provedené v II. pavilonu školy							
malba	4 100 m2	30,00		123 000,00 21%	25 830,00	148 830,00	
Součet položek					123 000,00	25 830,00	148 830,00
CELKEM K ÚHRADĚ						148 830,00	

Vystavil:



ELEKTRO PLUS
 Gargulákova 1647/34
 614 00 Brno, tel: 545 217 693
 DIČ: CZ47917059

Registr.:OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10445

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
123 000,00	21%	25 830,00	148 830,00

QR Platba+F

Převzal:

Razítko: