

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

„Podkrovní vestavba a stavební úprava BJ ve 3. NP“ Revoluční 920, 473 01 Nový Bor

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

OSTARA, příspěvková organizace

sídlem: Pivovarská 693, 471 54 Cvikov
IČ: 48282944
DIČ: CZ48282944
zastoupena: Mgr. Petra Berglová, ředitelka p. o.
bankovní spojení:
datová schránka: ievkijr
dále je „objednatel“ na straně jedné

a

Solution Construction s.r.o

se sídlem: Varšavská 715/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha
IČ: 17708095
DIČ: CZ17708095
osoba oprávněná podepsat smlouvu: Yan Bilobrovenko, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu:
evidence: C 375319 vedená u Městského soudu v Praze
kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: Yan Bilobrovenko, jednatel
e-mail: , tel:
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Tímto dodatkem se doplňuje Smlouva o dílo „Podkrovní vestavba a stavební úprava BJ ve 3. NP“ Revoluční 920, 473 01 Nový Bor:

V průběhu stavby vznikly méněpráce ve výši 36 000 Kč bez DPH.

Tato částka bude odečtena ze sjednané ceny:

- 1 833 308,85 Kč (slovy: korun českých) bez DPH,
- 2 053 305,91 Kč (slovy korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 12 %.

Nová sjednaná cena činí:

- **1 797 308,85 Kč (slovy: korun českých) bez DPH,**
- **2 012 985,91 Kč (slovy korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této přílohy činí 12 %.**

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 05. 01. 2026.

Ve Cvikově dne 05. 01. 2026

.....
Mgr. Petra Berglová, ředitelka p. o.

.....
Yan Bilobrovenko, jednatel