

Změnový list č.3

Číslo změnového příkazu	3/2025
Datum zadání:	24.9. 2025
Projektant:	Ing. Josefem Novotný, U Dvora 11, 586 01 Jihlava IČ: 32004401
Název projektu:	„Olší nad Oslavou –novostavba splaškové kanalizace a napojení na ČOV Velké Meziříčí“
Název stavby:	„Olší nad Oslavou –novostavba splaškové kanalizace a napojení na ČOV Velké Meziříčí“
Název objednatele	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 43383513
Název technického dozoru investora:	DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou IČ: 64826996 [REDACTED]
Název zhotovitele:	Společnost Olší n. O., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice vedoucí společník Gardenline s.r.o. IČ: 27263827
Iniciátor změny:	Zhotovitel

1. Předmět změny

Předmětem změny je odstranění dřevin v trase kanalizačního výtlaku SO 06. Na pozemcích p.č.2057/3, 2057/1, 719/2

2. Důvod změny

Bez odstranění dřevin v trase kanalizačního výtlaku by nebylo možné dílo řádně dokončit a provozovat.

Vymístit trasu, aby nebyla v kolizi s dřevinami nelze z důvodu pozemkového.

Skutečný rozsah nutného kácení stromů bylo možné prověřit až v době realizace stavby, kdy od zpracování ZDS uplynula značná doba.

3. Časový harmonogram

Navrhovaná změna nebude mít dopad na časový postup prací.

4. Finanční harmonogram

Méněpráce ve výši:	0,00 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši:	+ 201 418,41 Kč bez DPH

Celkové navýšení ceny díla o:	201 418,41 Kč bez DPH
-------------------------------	-----------------------

5. Druh změny

Dle §222 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ZZVZ č. 134/2016 Sb., odst.6.

6. Přílohy

- Rozpočet
- Situace
- Situace, pozemky
- Povolení ke kácení
- Stanovisko projektanta

7. Podpisy

Zhotovitel

datum	jméno	razítko a podpis	

Technický dozor investora

datum	jméno	razítko a podpis	

Projektant a Autorský dozor

datum	jméno	razítko a podpis	

Objednatel

datum	jméno	razítko a podpis	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olší nad Oslavou - kanalizace

Objekt: ZL - Změnové Listy

Soupis: ZL 03 - odstranění dřevin 1

Místo: Datum:

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Projektant:

Zhotovitel: "Společnost Olší n. O." Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 201 418,41

D 1 Pozemek 2057/3 13 439,00

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	100,000	111,91	11 191,00
PP			Položka z URS 118 Kč/m2 Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 118 = 111,91 Kč/m2				
2	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	100,000	22,48	2 248,00
PP			Položka z URS 23,70 Kč/m2 Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 23,70 = 22,48 Kč/m2				

D 2 Pozemek 2057/1 9 407,30

3	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	70,000	111,91	7 833,70
PP			Položka z URS 118 Kč/m2 Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 118 = 111,91 Kč/m2				
4	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	70,000	22,48	1 573,60
PP			Položka z URS 23,70 Kč/m2 Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 23,70 = 22,48 Kč/m2				


D 3 Pozemek 719/2 23 670,17


5	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	ks	6,000	361,34	2 168,04
PP			Položka z URS 381 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 381 = 361,34 Kč/ks				
6	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	ks	5,000	513,08	2 565,40
PP			Položka z URS 541 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 541 = 513,08 Kč/ks				
7	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 300 do 400 mm	ks	1,000	1 631,25	1 631,25
PP			Položka z URS 1720 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 1720 = 1631,25 Kč/ks				
8	K	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 400 do 500 mm	ks	1,000	3 129,72	3 129,72
PP			Položka z URS 3300 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 3300 = 3129,72 Kč/ks				
9	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	ks	13,000	659,14	8 568,82
PP			Položka z URS 695 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 695 = 659,14 Kč/ks				
10	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	ks	11,000	379,36	4 172,96
PP			Položka z URS 400 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 400 = 379,36 Kč/ks				
11	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	ks	2,000	716,99	1 433,98
PP			Položka z URS 756 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 400 = 716,99 Kč/ks				

D 4 Pozemek 2057/1 115 469,20

12	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	ks	5,000	361,34	1 806,70
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Položka z URS 381 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 381 = 361,34 Kč/ks				
13	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 200 do 300 mm	ks	11,000	513,08	5 643,88
	PP		Položka z URS 541 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 541 = 513,08 Kč/ks				
14	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 300 do 400 mm	ks	7,000	1 631,25	11 418,75
	PP		Položka z URS 1720 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 1720 = 1631,25 Kč/ks				
15	K	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 400 do 500 mm	ks	1,000	3 129,72	3 129,72
	PP		Položka z URS 3300 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 3300 = 3129,72 Kč/ks				
16	K	112151115	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 500 do 600 mm	ks	2,000	5 415,36	10 830,72
	PP		Položka z URS 5710 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 3300 = 5415,36 Kč/ks				
17	K	112151116	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 600 do 700 mm	ks	1,000	7 881,20	7 881,20
	PP		Položka z URS 8310 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 8310 = 7881,20 Kč/ks				
18	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	ks	27,000	659,14	17 796,78
	PP		Položka z URS 695 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 695 = 659,14 Kč/ks				
19	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	ks	16,000	379,36	6 069,76
	PP		Položka z URS 400 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 400 = 379,36 Kč/ks				
20	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	ks	11,000	716,99	7 886,89
	PP		Položka z URS 756 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 400 = 716,99 Kč/ks				
21	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	320,000	111,91	35 811,20
	PP		Položka z URS 118 Kč/m2 Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 118 = 111,91 Kč/m2				
22	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	320,000	22,48	7 193,60
	PP		Položka z URS 23,70 Kč/m2 Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 23,70 = 22,48 Kč/m2				
D	5		Pozemek 1358/1				39 432,74
23	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 200 do 300 mm	ks	9,000	513,08	4 617,72
	PP		Položka z URS 541 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 541 = 513,08 Kč/ks				
24	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 300 do 400 mm	ks	4,000	1 631,25	6 525,00
	PP		Položka z URS 1720 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 1720 = 1631,25 Kč/ks				
25	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	ks	13,000	659,14	8 568,82
	PP		Položka z URS 695 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 695 = 659,14 Kč/ks				
26	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	ks	9,000	379,36	3 414,24
	PP		Položka z URS 400 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 400 = 379,36 Kč/ks				
27	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	ks	4,000	716,99	2 867,96
	PP		Položka z URS 756 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 400 = 716,99 Kč/ks				
28	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	100,000	111,91	11 191,00
	PP		Položka z URS 118 Kč/m2 Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 118 = 111,91 Kč/m2				
29	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	100,000	22,48	2 248,00
	PP		Položka z URS 23,70 Kč/m2 Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 23,70 = 22,48 Kč/m2				
























MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Číslo jednací:

Dne:

05.03.2025

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datová schránka:

Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán ochrany přírody (dále jen „OOP“) podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 správního řádu

I. Povoluje

podle ust. § 8 odst. 1 ZOPK pokácení stromů rostoucího mimo les s rozměry kmene ve výšce 1,3 m nad zemí:

k.ú.	Pozemek p.č.	Popis	Vlastník	Způsob využití	Druh pozemku
Olší n/Osl.	2114	Jehličnatý porost 120 m ²	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí	zeleně	ostatní plocha
Olší n/Osl.	2057/3	Křoviny 100 m ²	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí	ostatní komunikace	ostatní plocha
Olší n/Osl.	719/2	Jasan Ø 33 cm	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí		trvalý travní porost
Olší n/Osl.	2057/1	Osika Ø 29 cm Osika Ø 30 cm Bříza Ø 38 cm Bříza Ø 27 cm Bříza Ø 25 cm Bříza Ø 34 cm Jasan Ø 30 cm Jasan Ø 30 cm Bříza Ø 44 cm Bříza Ø 31 cm Bříza Ø 68 cm Jehličnatý nízký porost 70 m ²	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí	ostatní komunikace	ostatní plocha
Olší n/Osl.	2052/1	Třešeň Ø 27 cm	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí	ostatní komunikace	ostatní plocha

k.ú.	Pozemek p.č.	Popis	Vlastník	Způsob využití	Druh pozemku
Olší n/Osl.	1358/1	Švestka Ø 29 cm Hrušeň Ø 28 cm Jedle Ø 40 cm Švestka Ø 30 cm Třešeň Ø 30 cm Hrušeň Ø 35 cm Třešeň Ø 30 cm Jabloň Ø 26 cm (v 60 cm) Jabloň Ø 28 cm (v 60 cm) Jabloň Ø 32 cm (v 60 cm) Jabloň Ø 34 cm Třešeň Ø 28 cm Hrušeň Ø 27 cm	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí		trvalý travní porost
Mostišťe u V.Meziříčí	861	Olše Ø 32 cm Borovice Ø 33 cm Borovice Ø 30 cm Borovice Ø 40 cm Borovice Ø 42 cm Borovice Ø 37 cm Borovice Ø 40 cm Borovice Ø 33 cm Borovice Ø 47 cm Olše Ø 27 cm Olše Ø 25 cm Bříza Ø 25 cm Bříza Ø 25 cm Bříza Ø 25 cm	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí	ostatní komunikace	ostatní plocha
Mostišťe u V.Meziříčí	761/12	Jasan Ø 30 cm Borovice Ø 37 cm Jasan Ø 37 cm Jasan Ø 39 cm Javor Ø 36 cm	Sysel Ladislav, Olší nad Oslavou 50, 59401 Velké Meziříčí	mez, stráž	ostatní plocha
Mostišťe u V.Meziříčí	905	Borovice Ø 56 cm Borovice Ø 36 cm Borovice Ø 51 cm Borovice Ø 28 cm Borovice Ø 40 cm Borovice Ø 43 cm Borovice Ø 25 cm Borovice Ø 32 cm Borovice Ø 26 cm Borovice Ø 30 cm Borovice Ø 26 cm Borovice Ø 35 cm Borovice Ø 44 cm Borovice Ø 32 cm Borovice Ø 50 cm Borovice Ø 27 cm Borovice Ø 38 cm Borovice Ø 44 cm Borovice Ø 57 cm	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí	silnice	ostatní plocha

Celkem se jedná o 66 ks stromů s obvodem kmene nad 80 cm a 610 m² křovin.

Kácení se povoluje za předpokladu dodržení těchto podmínek:

- kácet je možné po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
- kácet je možné zpravidla v době vegetačního klidu, tj. od 1. listopadu do 31. března
- dále musí být dodrženy požadavky dotčeného správního úřadu uvedené ve stanovisku Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 5.3.2025, č.j.: DOP/14529/2025-krej/11/2025:
 1. Výsadbu nových stromů při silnici požadujeme provádět s ohledem a výhledem na ovlivňování bezpečnosti silničního provozu.
 2. Při kácení stromů při silnici musí být dodrženy náležité bezpečnostní předpisy pro dané práce. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
 3. Zasažené místo komunikace v rámci prací musí být označeno přechodným dopravním značením v souladu s **TP 66 – zásady pro označování pracovních míst na pozemcích komunikací**, ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 77 odst. 1 písm. c) a vyhlášky č. 294/2015 Sb.
 4. Případná úplná uzavírka dotčené komunikace v rámci kácení musí být řešena příslušným správním úřadem na základě žádosti zhotovitele prací v souladu s ustanovením § 24 zákona č. 13/1997 Sb. a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb.

II. Ukládá

podle ust. § 9 odst. 1 zákona a ust. § 67 a násl. správního řádu **provedení náhradní výsadby:**

ČÍSLO	NÁZEV TAXONU	PARCELA	POČET	SPECIFIKACE	POZNÁMKA
1	Listnaté stromy (Prunus avium)	p.č. 647/2, 649/3 k.ú. Olší nad Oslavou	13	Prostokořenné sazenice	Ochrana kmene proti okusu zvěře pletivo v 1,5 m, korunu zapěstovat na min.2,5m
2	Listnaté stromy (Acer platanoides, Tilia cordata, Prunus avium)	p.č. 2050/23, 2050/22, 2050/24, 2050/25 k.ú. Olší nad Oslavou	17	Alekový strom, ok min. 8-10, zemní bal, nasazení koruny min. 2,5 m	Dokončení aleje v Olší směrem na Závist (nutno projednat s vlastníky sousedních polí)
3	Quercus robur (dub letní)	p.č. 205/5 k.ú. Mostiště u Velkého Meziříčí	6	Alekový strom, ok min. 8-10, zemní bal, nasazení koruny min. 2,5 m	3 modřínové kůly s ocelovým pletivem pro ochranu proti okusu 1,5m v
4	Liriodendron tulipifera (liliovník tulipánokvětý)	p.č. 1568/2 k.ú. Velké Meziříčí	2	Alekový strom, ok min.10-12, zemní bal, nasazení koruny min. 2 m	3 modřínové kůly
5	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' (hloh obecný 'Paul's Scarlet')	p.č. 2775/2 k.ú. Velké Meziříčí	1	Alekový strom, ok min.10-12, zemní bal, nasazení koruny min. 2 m	3 modřínové kůly
6	Fraxinus excelsior 'Globosum' (Jasan ztepilý 'Globosum')	p.č. 2775/2 k.ú. Velké Meziříčí	1	Alekový strom, ok min.10-12, zemní bal, nasazení koruny min. 2 m	3 modřínové kůly
7	Ovocné dřeviny (třešně, hrušně, jabloně, švestky)	p.č. 799/14 k.ú. Lhotky u Velkého Meziříčí	15	Prostokořenné sazenice	
8	Ovocné dřeviny (třešně, hrušně, jabloně, švestky)	p.č. 790 k.ú. Lhotky u Velkého Meziříčí	15	Prostokořenné sazenice	
9	Keře (Elaeagnus ebbingei, Philadelphus coronarius)	p.č. 18/4 k.ú. Mostiště u Velkého Meziříčí	5		
CELKEM STROMŮ			70		
CELKEM KEŘŮ			5		

Termín realizace náhradních výsadeb je stanoven do kolaudace stavby, v případě nevhodného období pro výsadbu (např. extrémní sucho) bude výsadba uskutečněna v nejbližším vhodném termínu. Změna výsadeb je možná pouze po přechozím souhlasu orgánu ochrany přírody.

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

- Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou 591 01, IČ: 43 38 35 13

Odůvodnění

Dne 26.2.2025 obdržel Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, žádost od Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou 591 01, o vydání povolení podle ust. § 8 odst. 1 zákona ke skácení výše uvedených dřevin. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.

V žádosti byly uvedeny všechny povinné údaje a byla doložena všemi povinnými doklady:

- informace o pozemku a kopie katastrální mapy se zákresem kácených dřevin a foto dřevin
- souhlasy vlastníků pozemků – Města Velké Meziříčí a [redacted]
- stanovisko Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 5.3.2025, č.j.: DOP/14529/2025-krej/11/2025

Posouzení správního orgánu:

Správní orgán na místě samém ověřil skutečnosti uvedené v žádosti a seznámil se se situací a podklady žádosti.

Kácení stromů je nutné z důvodu kolize se stavbou nové veřejné kanalizace v obci Olší nad Oslavou. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, jejíž realizaci bude dosaženo efektivní likvidace odpadních vod s pozitivním přínosem pro životní prostředí.

Jako kompenzaci vzniklé ekologické újmy správní orgán nařídil náhradní výsadbu celkem 70 ks stromů a 5 keřů dle návrhu [redacted]. Na základě provedeného správního řízení bylo rozhodnuto o skácení stromů tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, a rozhodovat o něm bude Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

[redacted]
úředník odboru životního prostředí

Rozdělovník – účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu

Doporučeně do vlastních rukou:

- Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou 591 01

**„Olší nad Oslavou –novostavba splaškové kanalizace
a napojení na ČOV Velké Meziříčí“**

Stanovisko projektanta ke změnovému listu č.3

Při zpracování DÚR , DSP a následně i DPS byl předpoklad zájmu o dřevní hmotu z pokácených stromů rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví Města Velké Meziříčí, které se nachází v trasách převážně výtlačných řadů a nebo v těsné blízkosti. Bylo uvažováno , že převážnou část kácení budou provádět fyzické a právnické osoby s potřebným osvědčením , včetně odvozu a zpracování. Pro možnost provádění výkopů rýh bylo ale nutné provést kácení většího počtu stromů a to na okrajích remízků , které již náleží do provádění stavby. Některé z porostů se totiž během období od vypracování DPS dorostli do parametrů stromů o obvodu větším než 80 cm (měřeno v 1,3 m nad zemí). Jednalo se o kácení stromů rostoucích mimo les na pozemcích p.č. 2057/1, 2057/3 a 719/2 v k.ú. Olší nad Oslavou.

Vypracoval :

Datum:

2025.11.26

15:01:37 +01'00'