


STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBRU1

MMOPP00NBRU1

Dodatek č.1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace

uzavřené dne 28.07.2025, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace

„Okružní křižovatka Nákladní x Oblouková x Rybářská“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Datová schránka: 5eabx4t
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen: [REDACTED] primátorem
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
[REDACTED] referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: CityTraffic, s.r.o.
Sídlo: Bartáková 1121/3, Krč, 140 00 Praha 4
IČ: 46345761
DIČ: CZ46345761
Datová schránka: 3xamm88
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [REDACTED] jednatelem
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Číslo smlouvy zhotovitele

číslo smlouvy objednatele
47/2025/PRI

číslo investiční akce
7569

**Článek II.
Základní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 28.07.2025 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace „Okružní křižovatka Nákladní x Oblouková x Rybářská“ (PID smlouvy: MMOPP00NBQKM) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

**Článek III.
Předmět smlouvy**

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě rozsahu projektové dokumentace takto:

- předmět díla se rozšiřuje o vyprojektování projektové dokumentace sadovnických úprav okružní křižovatky včetně následného rozšíření autorského dozoru o realizace sadových úprav.

**Článek IV.
Cena díla**

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	1.823.000,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 110.000,00 Kč
- nová celková cena díla	1.933.000,00 Kč
- DPH 21 %	405.930,00 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	2.338.930,00 Kč

**Článek V.
Závěrečná ujednání**

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 27.01.2026, č. usnesení 4624/101/RM/26, bod 1a

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Přílohy: č. 1 – cenová nabídka z 08.01.2026

(v případě rozporu obsahu přílohy s textem smlouvy má přednost smlouva)

Digitálně
podepsal
Datum:
2026.01.28
11:11:37 +01'00'

za objednatele

primátor

Číslo smlouvy zhotovitele

Digitally signed by
Date: 2026.01.28
08:40:49 +01'00'

za zhotovitele

jednatel

Číslo investiční akce
7569

Číslo smlouvy objednatele
47/2025/PRI

NABÍDKA

Návrh sadovnických úprav okružní křižovatky
ul. Nákladní v Opavě

Bartáková 1121/3

140 00 Praha 4

IČO: 46345761



1. Krycí list nabídky

Údaje o zpracovateli	
Obchodní firma nebo název	CityTraffic, s.r.o.
Sídlo	Bartáková 1121/3
Zapsaná v obchodním rejstříku	Městský soud v Praze, složka C 285157
Datová schránka	3xamm88
IČO	46345761
Telefon	██████████
E-mail	██████████
Kontaktní osoba	██████████ jednatel

2. Předmět nabídky

Předmětem nabídky jsou vícepráce na zakázce „Okružní křižovatka Nákladní x Oblouková x Rybářská“, které vznikly v průběhu prací. Jedná se o tyto položky:

- Zpracování projektu sadovnických úprav okružní křižovatky
 - a) Grafické výstupy ve formátu *pdf - situační výkresy v měřítku, osazovací plány, vytyčovací plán, řezy, pohledy, seznam a foto použitých rostlin
 - b) Tabulkové výstupy – rozpočet realizačních nákladů, slepý rozpočet (výkaz výměr a materiálu)
 - c) Textové výstupy – průvodní zpráva
- Autorský dozor a konzultace při realizaci díla, cestovné

3. Cenová nabídka

- Zpracování projektu sadovnických úprav okružní křižovatky
 - a) Grafické výstupy ve formátu *pdf - situační výkresy v měřítku, osazovací plány, vytyčovací plán, řezy, pohledy, seznam a foto použitých rostlin – 70 000 Kč
 - b) Tabulkové výstupy – rozpočet realizačních nákladů, slepý rozpočet (výkaz výměr a materiálu) – 20 000 Kč
 - c) Textové výstupy – průvodní zpráva – 10 000 Kč
- Autorský dozor a konzultace při realizaci díla, cestovné – 10 000 Kč

CELKOVÁ CENA – 110 000 Kč

- **Uvedené ceny jsou bez DPH.** Výše DPH bude vypočtena dle platných zákonů v době vystavení faktury.
- Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů.
- Fakturace bude umožněna na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu, a to pro každou část díla zvlášť.

4. Termíny plnění a kontakty

Místo plnění

Místem plnění je sídlo objednatele.

Harmonogram plnění

projekt bude dodán do konce února 2026

Kontaktní osoby zpracovatele

Ve věcech smluvních:

, jednatel


Tel.: 

E-mail: 

5. Časová platnost nabídky

Předložená nabídka je platná 1 měsíc od podpisu, tj. do 8. 2. 2026.

V Praze, dne 8. 1. 2026



jednatel