

DODATEK č. 1

ke Smlouvě na realizaci veřejné zakázky s názvem:

PD - D5 Oprava CB vozovky v km 88,3-94,0 L+P a Kontrolní místo PČR/bez přírážky za náročné stavby

číslo smlouvy objednatele: 80SD000937, číslo smlouvy konzultanta: **24Sml00449**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřené dne 20. 9. 2024

dle Rámcové dohody číslo 01PU-005722

„Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací 2022-B“

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku:

Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

10006-15937031/0710

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

2. Společnost pod názvem RD PD PROVOZ 2022 SAFETYPRO/PRIS/WORING/MDS

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem:

Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc

IČO:

28571690

DIČ:

CZ28571690

zastoupená:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

se sídlem:

Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno

IČO:

46974806

DIČ:

CZ46974806

zastoupená:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 7545

MDS projekt s.r.o.

se sídlem:

Försterova 175, Vysoké Mýto-Město, 566 01

Vysoké Mýto

IČO:

27487938

DIČ:

CZ27487938

zastoupená:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973

Woring s.r.o.

se sídlem:

K Dráze 594/25, 326 00 Plzeň

IČ:

29159342

DIČ:

CZ29159342

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 27718

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

Fio banka, a.s., č. účtu: 2301861102/2010

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

Woring jako zmocněný Vedoucí člen pro plnění Dílčí veřejné zakázky „PD - D5 Oprava CB vozovky v km 88,3-94,0 L+P a Kontrolní místo PČR/bez přírážky za náročné“ k zastupování při všech právních jednáních v rozsahu Smlouvy ze dne 20.9.2024 ve znění tohoto Dodatku č. 1.

Vedoucí člen je zmocněn smluvními stranami na straně Konzultanta Dodatkem č. 16/2024 ke Společenské smlouvě o vzniku společnosti „RD PD PROVOZ 2022 SAFETY PRO/PRIS/WORING/MDS“ dle čl. II., odst. 2.3 citovaného Dodatku k zastupování při všech právních jednáních v rozsahu Společenské smlouvy ze dne 13. 12. 2022.

(dále jen „**Konzultant**“ na straně druhé)

(Objednatel a konzultant dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1:

Zdůvodnění dodatku

Z důvodu potřeby rozšíření zadání o zpracování projektové dokumentace pro mimoúrovňové křižovatky je nutné doobjednat projektové práce pro oba projektové stupně (DUSP, VD-ZDS) a zároveň je nutné provést průzkumné a diagnostické práce pro zajištění výsledků PAU pro asfaltové směsi na dotčených mimoúrovňových křižovatkách.

Cena za poskytování služeb

Cena: celková cena služeb ve znění dodatku č. 1 se zvyšuje z původních 4.891.000,- Kč bez DPH o 576.000,- Kč bez DPH, tj. na 5.467.000,- Kč bez DPH.

Navýšení ceny:

- původní cena DUSP: 2 358 000 Kč bez DPH
- nová cena DUSP: 2 758 000 Kč bez DPH
- původní cena VD-ZDS: 1 662 000 Kč bez DPH
- nová cena VD-ZDS: 1 838 000 Kč bez DPH

Harmonogram

- Beze změn

Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy uzavřené dne 20.9.2024 ve znění tohoto Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem posledního podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

Přílohy: Příloha č. 1, Příloha č. 2 a Dodatek č. 16

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU č. 1 SMLOUVY K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa dálnic

Za konzultanta:

Woring s.r.o.

18.11.2025

ředitelka Správy dálnic

Digitálně podepsal:
Datum: 19.11.2025 12:05:07 +01:00

jednatel
Woring s.r.o.

D5 Oprava CB vozovky km 88,3-94,0 L+P a Kontorlní místo PČR L+P

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část DUSP	Procentní poměr ze stavebních nákladů uchazečem v Rámcové dohodě - část Výkon IČ k společnému povolení s majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část VD-ZDS*)	výkon technické pomoci (v Kč bez DPH/hod)**)	výkon autorského dozoru (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
490 000 000	0,481%	0,131%	0,339%	700	700	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	80	250	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky						6 116 250
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH						4 891 000
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	82,67%	72,05%	79,32%	82,35%	82,35%	79,97%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přírážky na BIM.

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C)

Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

16.10.2025

Tabulka č. 4

Dokumentace ke sloučenému povolení - DUSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D5 Oprava CB vozovky km 88,3-94,0 L+P a Kontorlní místo PČR L+P

Zlute - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva				
1. Identifikační údaje	4	4		
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	5	5		
3. Seznam vstupních podkladů	5	5		
B. Souhrnná technická zpráva				
1. Popis území stavby	6	6		
2. Celkový popis stavby	8	8		
3. Připojení na technickou infrastrukturu	6	6		
4. Dopravní řešení	8	8		
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	8	8		
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	8	8		
7. Ochrana obyvatelstva	6	6		
8. Zásady organizace výstavby	13	13		
9. Celkové vodohospodářské řešení	6	6		
C. Situační výkresy				
1. Situační výkres širších vztahů	10	10		
2. Katastrální situační výkres	12	12		
3. Koordinační situační výkres	120	120		
4. Speciální situační výkres	100	100		
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část				
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků				
1.1 Technická zpráva	150	150		
1.2 Výkresy	650	550		
2. Mostní objekty a zdi				
2.1 Technická zpráva	100	100		
2.2 Výkresy	150	150		
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace				
3.1 Technická zpráva	40	40		
3.2 Hydrotechnické výpočty			neoceňuje se	
3.3 Statické výpočty			neoceňuje se	
3.4 Výkresy	180	180		
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace				
4.1 Technická zpráva			neoceňuje se	
4.2 Výkresy			neoceňuje se	
5. Objekty podzemních staveb				
5.1 Technická zpráva			neoceňuje se	
5.2 Výkresy			neoceňuje se	
5.3 Statická část			neoceňuje se	
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní				
6.1 Technická zpráva			neoceňuje se	
6.2 Výkresy			neoceňuje se	
7. Objekty drah			neoceňuje se	
8. Objekty pozemních staveb			neoceňuje se	
9. Ostatní stavební objekty	350	350		
10. Požárně bezpečnostní řešení			neoceňuje se	
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická				
2.1 Technická zpráva			neoceňuje se	
2.2 Výkresy			neoceňuje se	
Dokladová část				
1. Závažná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených	40	40		
2. Doklad podle jiného právního předpisu			neoceňuje se	
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	50	50		
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)	550	400		
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem			neoceňuje se	
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy			neoceňuje se	
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v			neoceňuje se	
Související dokumentace, podklady a průzkumy				
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF			neoceňuje se	
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL			neoceňuje se	
3. Projekt odpadového hospodářství			neoceňuje se	

4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		neoceňuje se		
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	230	100	■	■
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	120	120	■	■
7. Podrobný pedologický průzkum		neoceňuje se		
8. Hluková studie nebo její aktualizace		neoceňuje se		
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie		neoceňuje se		
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace		neoceňuje se		
11. Rešerše geotechnického průzkumu	120	100	■	■
12. Hydrogeologický posudek		neoceňuje se		
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby		neoceňuje se		
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní		neoceňuje se		
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)		neoceňuje se		
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele		■		
Odhad stavebních nákladů	110	■	■	■
Plán BOZP	120	120	■	■
Reprografie				■
SOUČET celkem za DSP v Kč bez DPH				■

Inženýrská činnost ke sloučenému povolení

D5 Oprava CB vozovky km 88,3-94,0 L+P a Kontorlní místo PČR L+P

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	20	20	■	■
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony				■
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	není součástí			■
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF	není součástí			■
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	30	15	■	■
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa	5	5	■	■
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	5	5	■	■
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami	10	5	■	■
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků	10	5	■	■
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les	70	35	■	■
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění	70	35	■	■
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP	10	5	■	■
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů	5	5	■	■
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa	není součástí			■
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL	20	10	■	■
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky	5	5	■	■
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací	5	5	■	■
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky	5	5	■	■
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici	10	5	■	■
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu	40	20	■	■
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF	5	5	■	■
- zajištění vyjádření či vydání výjimky z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění	20	10	■	■
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	20	10	■	■
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany	30	10	■	■
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)	30	10	■	■
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	není součástí			■

ČÁST A – CELKEM				184 000
-----------------	--	--	--	---------

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B			Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění níže specifikovaných položek majetkoprávní činnosti				
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	není součástí			
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	30	10	■	■
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov	není součástí			
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věčným břemenem	30	10	■	■
obstarání potřebných nabyvacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993	10	10	■	■
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	10	10	■	■
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:	40	20	■	■
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru	20	10	■	■
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.	20	10	■	■
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB	20	10	■	■
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	není součástí			
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	40	20	■	■
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN	30	10	■	■
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)	30	10	■	■
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	není součástí			
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem	20	10	■	■
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	20	10	■	■
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	30	10	■	■
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)	20	10	■	■
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	30	10	■	■
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytké ornice	20	10	■	■
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	20	10	■	■
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	20	10	■	■
ČÁST B CELKEM				■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C			Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	80	200	■	■
ČÁST C CELKEM				■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D			Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	50	100	■	■
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy	30	60	■	■
ČÁST D CELKEM				■
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP				■

VD-ZDS

D5 Oprava CB vozovky km 88,3-94,0 L+P a Kontorlní místo PCR L+P

Žluté - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")				
A. Souhrnné řešení stavby				
0. Průvodní zpráva	80	80		
1. Přehledná situace	20	20		
2. Koordinační situace	190	100		
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	120	100		
4. Bilance zemních prací	Neobsazeno			
5. Zásady organizace výstavby	Neobsazeno			
6. Celkové vodorospodářské řešení	Neobsazeno			
B. Stavební část				
Příprava staveniště	100	100		
Pozemní komunikace	800	700		
Mostní objekty, zdi	350	200		
Vodohospodářské objekty	25	25		
Elektro a sdělovací objekty	Neobsazeno			
Objekty trubních vedení	Neobsazeno			
Pozemní objekty (vč. PHS)	Neobsazeno			
Objekty úpravy území	Neobsazeno			
Objekty zařízení staveniště	10	10		
D. Doklady	80	80		
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	160	160		
F. Kontrolní rozpočet	100	100		
G. Související dokumentace	200	200		
H. ZTKP	100	100		
Rešerše geotechnického průzkumu	40	40		
Reprografie v počtu dle VOP			x	
Celkem VD-ZDS v Kč bez DPH				

* Předběžné ocenění dle cenových normativů v platném znění nebo dle platného a odsouhlaseného záměru projektu

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč"

Výkon autorského dozoru/ Technická pomoc

D5 Oprava CB vozovky km 88,3-94,0 L+P a Kontorlní místo PČR L+P

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Technická pomoc objednateli v rozsahu	80	■	■
Cena AD celkem bez DPH	250	■	■

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	30
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	30
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	20
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	40
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	30
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti převíracích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	100
celkem hodin	■
Kč/hod	■
Celkem Kč bez DPH	■

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována v souladu s ročením ročen postup stavby.

Digitálně podepsa

Datum: 19.11.2025 12:10:52 +01:00

D5 Oprava CB vozovky km 88,3-94,0 L+P a Kontorlní místo PČR L+P

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část DUSP	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část Výkon IČ k společnému povolení s majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část VD-ZDS*)	výkon technické pomoci (v Kč bez DPH/hod)**)	výkon autorského dozoru (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
490 000 000						
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	80	250	
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH						4 891 000
Navýšená cena						5 467 000
% změna ceny Původní vs. Navýšená	116,96%	100,00%	110,59%	100,00%	100,00%	111,78%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přírážky na BIM.

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

16.10.2025

Tabulka č. 4

Dokumentace ke sloučenému povolení - DUSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D5 Oprava CB vozovky km 88,3-94,0 L+P a Kontorlní místo PČR L+P

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva				
1. Identifikační údaje	4	4		
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	5	5		
3. Seznam vstupních podkladů	5	5		
B. Souhrnná technická zpráva				
1. Popis území stavby	6	6		
2. Celkový popis stavby	8	8		
3. Připojení na technickou infrastrukturu	6	6		
4. Dopravní řešení	8	8		
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	8	8		
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	8	8		
7. Ochrana obyvatelstva	6	6		
8. Zásady organizace výstavby	13	13		
9. Celkové vodohospodářské řešení	6	6		
C. Situační výkresy				
1. Situační výkres širších vztahů	10	10		
2. Katastrální situační výkres	12	12		
3. Koordinační situační výkres	120	150		
4. Speciální situační výkres	100	150		
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část				
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků				
1.1 Technická zpráva	150	150		
1.2 Výkresy	650	620		
2. Mostní objekty a zdi				
2.1 Technická zpráva	100	100		
2.2 Výkresy	150	150		
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace				
3.1 Technická zpráva	40	40		
3.2 Hydrotechnické výpočty			neoceňuje se	
3.3 Statické výpočty			neoceňuje se	
3.4 Výkresy	180	180		
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace				
4.1 Technická zpráva			neoceňuje se	
4.2 Výkresy			neoceňuje se	
5. Objekty podzemních staveb				
5.1 Technická zpráva			neoceňuje se	
5.2 Výkresy			neoceňuje se	
5.3 Statická část			neoceňuje se	
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní				
6.1 Technická zpráva			neoceňuje se	
6.2 Výkresy			neoceňuje se	
7. Objekty drah			neoceňuje se	
8. Objekty pozemních staveb			neoceňuje se	
9. Ostatní stavební objekty	350	350		
10. Požárně bezpečnostní řešení			neoceňuje se	
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická				
2.1 Technická zpráva			neoceňuje se	
2.2 Výkresy			neoceňuje se	
Dokladová část				
1. Závažná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených	40	40		
2. Doklad podle jiného právního předpisu			neoceňuje se	
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	50	50		
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)	550	550		
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem			neoceňuje se	
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy		200		
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v			neoceňuje se	
Související dokumentace, podklady a průzkumy				
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF			neoceňuje se	
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL			neoceňuje se	
3. Projekt odpadového hospodářství			neoceňuje se	

4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		neoceňuje se		
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	230	100	■	■
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	120	120	■	■
7. Podrobný pedologický průzkum		neoceňuje se		
8. Hluková studie nebo její aktualizace		neoceňuje se		
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie		neoceňuje se		
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace		neoceňuje se		
11. Rešerše geotechnického průzkumu	120	100	■	■
12. Hydrogeologický posudek		neoceňuje se		
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby		neoceňuje se		
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní		neoceňuje se		
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)		neoceňuje se		
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele		neoceňuje se		
Odhad stavebních nákladů	110	110	■	■
Plán BOZP	120	120	■	■
Reprografie				■
SOUČET celkem za DSP v Kč bez DPH				■

Inženýrská činnost ke sloučenému povolení

D5 Oprava CB vozovky km 88,3-94,0 L+P a Kontorlní místo PČR L+P

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	20	20	■	■
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony				■
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	není součástí			■
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF	není součástí			■
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	30	15	■	■
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa	5	5	■	■
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	5	5	■	■
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami	10	5	■	■
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků	10	5	■	■
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les	70	35	■	■
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění	70	35	■	■
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP	10	5	■	■
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů	5	5	■	■
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa	není součástí			0
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL	20	10	■	■
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky	5	5	■	■
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací	5	5	■	■
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky	5	5	■	■
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici	10	5	■	■
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu	40	20	■	■
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF	5	5	■	■
- zajištění vyjádření či vydání výjimky z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění	20	10	■	■
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	20	10	■	■
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany	30	10	■	■
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)	30	10	■	■
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	není součástí			0

ČÁST A – CELKEM				184 000
-----------------	--	--	--	---------

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B			Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění níže specifikovaných položek majetkoprávní činnosti				
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	není součástí			
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	30	10	■	■
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov	není součástí			
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věčným břemenem	30	10	■	■
obstarání potřebných nabyvacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993	10	10	■	■
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	10	10	■	■
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:	40	20	■	■
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru	20	10	■	■
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.	20	10	■	■
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB	20	10	■	■
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	není součástí			
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	40	20	■	■
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN	30	10	■	■
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)	30	10	■	■
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	není součástí			
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem	20	10	■	■
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	20	10	■	■
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	30	10	■	■
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)	20	10	■	■
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	30	10	■	■
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytké ornice	20	10	■	■
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	20	10	■	■
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	20	10	■	■
ČÁST B CELKEM				■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C			Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	80	200	■	■
ČÁST C CELKEM				■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D			Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	50	100	■	■
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy	30	60	■	■
ČÁST D CELKEM				■
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP				■

VD-ZDS

D5 Oprava CB vozovky km 88,3-94,0 L+P a Kontorlní místo PCR L+P

Žluté - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")				
A. Souhrnné řešení stavby				
0. Průvodní zpráva	80	80		
1. Přehledná situace	20	20		
2. Koordinační situace	190	190		
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	120	100		
4. Bilance zemních prací	Neobsazeno			
5. Zásady organizace výstavby	Neobsazeno			
6. Celkové vodorospodářské řešení	Neobsazeno			
B. Stavební část				
Příprava staveniště	100	100		
Pozemní komunikace	800	800		
Mostní objekty, zdi	350	200		
Vodohospodářské objekty	25	25		
Elektro a sdělovací objekty	Neobsazeno			
Objekty trubních vedení	Neobsazeno			
Pozemní objekty (vč. PHS)	Neobsazeno			
Objekty úpravy území	Neobsazeno			
Objekty zařízení staveniště	10	10		
D. Doklady	80	80		
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	160	200		
F. Kontrolní rozpočet	100	100		
G. Související dokumentace	200	200		
H. ZTKP	100	100		
Rešerše geotechnického průzkumu	40	40		
Reprografie v počtu dle VOP				
Celkem VD-ZDS v Kč bez DPH				

* Předběžné ocenění dle cenových normativů v platném znění nebo dle platného a odsouhlaseného záměru projektu

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč"

Výkon autorského dozoru/ Technická pomoc

D5 Oprava CB vozovky km 88,3-94,0 L+P a Kontorlní místo PČR L+P

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Technická pomoc objednateli v rozsahu	80	■	■
Cena AD celkem bez DPH	250	■	■

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	30
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	30
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	20
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	40
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	30
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti převíracích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	100
celkem hodin	■
Kč/hod	■
Celkem Kč bez DPH	■

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Digitálně podepsal:

Datum: 19.11.2025 12:10:26 +01:00

DODATEK Č. 16/2024
KE
SPOLEČENSKÉ SMLOUVĚ O VZNIKU SPOLEČNOSTI
"RD PD PROVOZ 2022 SAFETYPRO/PRIS/WORING/MDS"
v souvislosti s realizací veřejné zakázky

**„Rámcová dohoda na projektové práce
pro provoz a údržbu pozemních komunikací 2022-B“**

mezi

SAFETY PRO s.r.o.

a

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

a

Woring s.r.o.

a

MDS projekt s.r.o.

I. SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
zastoupená: [REDACTED]
(dále jen „SAFETYPRO“, „Vedoucí člen Společnosti“ nebo „Člen Společnosti“),

II. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

se sídlem: Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno
IČO: 46974806
DIČ: CZ46974806
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 7545
zastoupená: [REDACTED]
(dále jen „PRIS“ nebo „Člen Společnosti“),

III. Woring s.r.o.

se sídlem: K Dráze 594/25, 326 00 Plzeň
IČO: 29159342
DIČ: CZ29159342
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 27718
zastoupená: [REDACTED]
(dále jen „WORING“ nebo „Člen Společnosti“),

IV. MDS projekt s.r.o.

se sídlem: Försterova 175, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 27487938
DIČ: CZ27487938
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973
zastoupená: [REDACTED]
(dále jen „MDS“ nebo „Člen Společnosti“),

(SAFETYPRO, PRIS, WORING, MDS dále společně jako „**Strany**“ nebo každá jednotlivě jako „**Strana**“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Strany podaly společnou nabídku do zadávacího řízení na Dílčí veřejnou zakázku s názvem „PD - D5 Oprava CB vozovky v km 88,3-94,0 L+P a Kontrolní místo PČR/bez přírážky za náročné stavby“, jejímž zadavatelem je Ředitelství silnic a dálnic s.p. (dále jen „**Veřejný zadavatel**“ a „**Dílčí veřejná zakázka**“) a která byla zadána na základě Rámcové dohody na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací 2022-B, číslo Rámcové dohody 01PU-005722 (dále jen „**Rámcová dohoda**“),
- (B) společná nabídka byla Veřejným zadavatelem vybrána jako nejvhodnější,
- (C) Veřejný zadavatel a Strany uzavřeli dne 20. 09. 2024 Prováděcí smlouvu, číslo smlouvy objednatele 80SD000937, číslo smlouvy konzultanta: 24Sml000449,

se Strany dohodly na uzavření Dodatku č. 16/2024 ke Společenské smlouvě o vzniku společnosti (dále jen „Smlouva“) v následujícím znění:

ČLÁNEK I PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 16 je změna pozice vedoucího člena Společnosti „RD PD PROVOZ 2022 SAFETYPRO/PRIS/WORING/MDS“ a to výlučně pro plnění Dílčí veřejné zakázky s názvem „PD - D5 Oprava CB vozovky v km 88,3-94,0 L+P a Kontrolní místo PČR/bez přírážky za náročné stavby“.

ČLÁNEK II ZMĚNA VEDOUcíHO ČLENA SPOLEČNOSTI

- 2.1 Strany se dohodly, že Vedoucím členem Společnosti bude pro účely plnění Dílčí veřejné zakázky s názvem „**PD - D5 Oprava CB vozovky v km 88,3-94,0 L+P a Kontrolní místo PČR/bez přírážky za náročné stavby**“ společník:

Woring s.r.o.

se sídlem: K Dráze 594/25, 326 00 Plzeň

IČO: 29159342

DIČ: CZ29159342

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 27718

zastoupená: [REDACTED]

- 2.2 SAFETY PRO, s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, IČO: 28571690, zastoupená [REDACTED] jednatelem bude pro účely plnění této Dílčí veřejné zakázky v pozici Člena Společnosti.
- 2.3 Strany společně a každá Strana jednotlivě **zmocňují** Vedoucího člena Společnosti Woring s.r.o. pro plnění Dílčí veřejné zakázky „**PD - D5 Oprava CB vozovky v km 88,3-94,0 L+P a Kontrolní místo PČR/bez přírážky za náročné stavby**“ k zastupování při všech právních jednáních v rozsahu Smlouvy ze dne 13. 12. 2022 ve znění tohoto Dodatku č. 16/2024.

ČLÁNEK III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek č. 16/2024 je vyhotoven v elektronické podobě originálu, který obdrží každá ze Stran.
- 3.2 Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 16/2024 zůstávají beze změny.

ČLÁNEK IV PODPISY

- 4.1 Strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky tohoto Dodatku č. 16/2024 byly dohodnuty mezi Stranami svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy:

Za **SAFETY PRO s.r.o.**

Jméno: [REDACTED]

Funkce: jednatel

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.04
07:44:54 +02'00'

.....

Za **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**

Jméno: [REDACTED]

Funkce: jednatel

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.03
12:43:50 +02'00'

.....

Za **Woring s.r.o.**

Funkce: jednatel

[REDACTED]

03.10.2024

.....

Za **MDS projekt s.r.o.**

Funkce: jednatel

Podepsal [REDACTED]

Datum: 2024.10.04 07:06:43
+02'00'

.....

Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 19.11.2025 12:05:34 +01:00