

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. dodatku **182436**

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
pro akci: **II/353 Stáj - Zhoř, 3. stavba, odkopání chrániček NET4GAS**

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 217817513/0300
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Moravský Plynostav, a.s.**
adresa: Zastávecká 371, 665 01 Rosice
zástupce pro věci smluvní: Ing. Dagmar Ledererová, předseda představenstva
zástupce pro věci technické: Martin Thiel, výrobní ředitel
hlavní stavbyvedoucí: Petr Zourek
bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
číslo účtu: 55701-621/0100
IČO: 46345957
DIČ: CZ46345957
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 711
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. objednatele: 180041 uzavřené dne 27. 8. 2025 ve znění dodatku č. 1 (č. dodatku 181293) ze dne 23. 10. 2025 na akci „II/353 Stáj - Zhoř, 3. stavba, odkopání chrániček NET4GAS“ (dále jen Smlouva o dílo), je provedení stavebních prací nad rámec zadávací dokumentace.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle čl. 4, odst. 4.8.

Jedná se o navýšení objemu prací na výkopech sondážních jam v souladu s požadavky projektanta akce „II/353 Stáj - Zhoř, 3. stavba“ z důvodu zajištění podrobnějšího zaměření vedení plynovodů. Podrobnější zaměření bylo nutné pro zajištění dostatečných podkladů pro stanovisko NET4GAS a vypracování následné projektové dokumentace přeložek plynovodů.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy o dílo:

„Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.3.

Cena celková za dílo:

cena celkem bez DPH: 1 085 000 Kč
DPH 21%: 227 850 Kč
cena celkem včetně DPH: 1 312 850 Kč

(slovy: jeden milion osmdesát pět tisíc korun českých bez DPH)

Cena za dílčí plnění:

Odkop DN 500	bez DPH	175 000 Kč
	DPH 21%	36 750 Kč
	celkem	211 750 Kč

Odkop DN 900I	bez DPH	510 000 Kč
	DPH 21%	107 100 Kč
	celkem	617 100 Kč

Odkop DN 900II	bez DPH	195 000 Kč
	DPH 21%	40 950 Kč
	celkem	235 950 Kč

Odkop DN 1000	bez DPH	205 000 Kč
	DPH 21%	43 050 Kč
	celkem	248 050 Kč

se ruší, a nahrazuje novým v tomto znění:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena celková za dílo:

cena celkem bez DPH: 1 403 166 Kč
DPH 21 %: 294 665 Kč
cena celkem včetně DPH: 1 697 831 Kč

(slovy: jeden milion čtyři sta tři tisíc sto šedesát šest korun českých bez DPH).“

Článek 4 – Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.5 Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Novotný
2. náměstek hejtmána

Ing. Dagmar Ledererová
předseda představenstva