

**Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 241/2025/677
o výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP
v předprojektové přípravě a při realizaci akce**

„Rekonstrukce laboratoří geologie a pedologie č. N2036-2039 v obj. B“

podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Příkazce:	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO:	621 56 489
DIČ:	CZ62156489
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
Zastoupen:	prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor
Ke smluvnímu jednání oprávněn:	XXX
Ve věcech technických zastoupen:	XXX

(dále jen „*příkazce*“)

a

Příkazník:	Ing. et Ing. Antonín Růžička Lipová 473/49a, 602 00 Brno
IČO:	07443846
DIČ:	CZ8801024155
ID datové schránky:	y9sz3vn
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
Zastoupen:	Ing. et Ing. Antonín Růžička, Tel.: XXX; e-mail: XXX

ve věcech běžného plnění smlouvy: XXX

Ve věcech technických zastoupen: XXX

(dále jen „*příkazník*“)

(příkazce a příkazník společně dále též jen „*smluvní strany*“)

I. Preambule

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 2. 4. 2025 uzavřely Příkazní smlouvu č. 241/2025/577 (dále jen „příkazní smlouva“), jejímž předmětem bylo provádění výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a výkonu činnosti koordinátora BOZP na akci s názvem „Rekonstrukce laboratoří geologie a pedologie č. N2036-2039 v obj. B“ (dále jen „stavba“), a to v předprojektové přípravě a při realizaci.

Obě smluvní strany se shodly na uzavření Dodatku č. 1 Příkazní smlouvy, a to z důvodu úpravy rozsahu předmětu díla.

II. Předmět dodatku

Uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 260/2025/677 (dále jen „smlouva o dílo“) s firmou D – develop, spol. s.r.o. dochází k prodloužení výstavby o 5 týdnů. Původní lhůta plnění byla dle čl. II, odst. 1 stanovena na 12 týdnů (tj. do 29. 12. 2025), Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo lhůtu mění na 15 týdnů (tj. do 19. 1. 2026), Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo lhůtu mění na celkem 20 týdnů (tj. do 23. 2. 2026). Důvodem prodloužení je nutnost posouzení nalezených trhlin na nosné konstrukci (po odkrytí podlah a podhledů) autorizovaným statikem a návrh odborného řešení. Po předání hotového díla zhotovitelem D – develop, spol. s.r.o. má dodavatel laboratorního nábytku VWR International s.r.o. dle Kupní smlouvy č. 261/2025/677 stanovenou lhůtu pro montáž interiérového vybavení vč. zaškolení obsluhy 2 týdny (tedy do 10. 3. 2026). Vzhledem k výše uvedenému je sjednán dodatek na další činnost TDS a koordinátora BOZP.

Příkazní smlouva předpokládá délku plnění výkonu činností TDS a koordinátora BOZP na 4 měsíce. Činnost byla zahájena 6. 10. 2025 a měla být ukončena nejpozději 6. 2. 2026. Předmětem dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě je tedy prodloužení lhůty plnění do 10. 3. 2026, tedy o 32 dní. Dle čl. VII, odst. 7.1 je odměna stanovena na 47 000 Kč bez DPH za měsíc. Prodloužená lhůta plnění činnosti TDS a koordinátora BOZP bude tedy kompenzována podílově z původně stanovené odměny, a to výpočtem $(47\,000 \text{ Kč bez DPH} \div 30 \text{ dní}) \times 32 \text{ dní} = 50\,133,33 \text{ Kč bez DPH}$.

Odměna za výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP:	Cena [Kč bez DPH]	DPH [Kč] – sazba 21 %	Cena [Kč včetně DPH]
Za 1 měsíc dle čl. V, odst. 5.1 příkazní smlouvy	47 000	9 870	56 870
Za 32 dní	50 133,33	10 528	60 661,33

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem přiložení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Ustanovení se použije obdobně i na dodatky.

Smluvní strany jsou si vědomy své povinnosti při smluvním vztahu dodržovat ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejícího zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

Smluvní strany prohlašují, že ustanovení Dodatku č. 1 byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.



Dodatek č. 1 bude podepisován elektronicky, každá smluvní strana v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, připojí svůj uznávaný elektronický podpis.

Příkazce:
V Brně

Příkazník:
V Brně

Elektronicky podepsáno 2. 2. 2026

.....

Elektronicky podepsáno 26. 1. 2026

.....