

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Zámek 1, 252 43 Průhonice

IČO: 67985939

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném u MŠMT ČR

(dále „objednatel“)

a

DES Praha s.r.o.

se sídlem: Terronská 880/58, 160 00 Praha 6

IČO: 27231151

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka: oddíl C, vložka 106255

(dále „zhotovitel“)

(dále společně „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále „dodatek č. 3“) následujícího znění.

1 PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 2.12.2022 na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „*Projektová dokumentace na „SO 29 – zateplené neveřejné vědecké skleníky I. a II. Etapa“*“ smlouvu o dílo (dále „smlouva“).
- 1.2 Vzhledem k tomu, že po uzavření smlouvy vznikla potřeba nových služeb na základě požadavku objednatele a realizace těchto nových služeb je nezbytná, dohodly se smluvní strany na změně závazku ze smlouvy spočívající v provedení těchto nových služeb (dále „vícepráce“).
- 1.3 Specifikace a ceník víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 – Změnový list č. 1.
- 1.4 Změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu zakázky

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 19 odst. 19.2 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:
 - 2.1.1 Čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

„Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši 1 817 090,- Kč bez DPH.

Cena díla je tvořena souhrnem veškerých položek uvedených v příloze č. 1 – Položkový rozpočet, ve znění změnového listu.

K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.“
- 2.2 Ostatní ustanovení smlouvy, dodatkem č. 3 neupravené, zůstávají beze změny.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dodatek č. 3 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 3.2 Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3 Nedílnou součástí dodatku č. 3 tvoří příloha č. 1 – Změnový list č. 1.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, dodatek si přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dne

Dne

Za Botanický ústav AV ČR, v. v. i.:

Za DES Praha s.r.o.:

Jméno: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.

Jméno: Ing. Václav Krejčí

Funkce: ředitel

Funkce: jednatel

Podpis: _____

Podpis: _____