

Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě

na akci „Inženýrská činnost včetně TDS – budovy SÚS ÚK“

S-VIII/0007/2024/R

I.

Smluvní strany

1.1 Příkazce

Název: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí

zastoupená: Ing. Markem Machem, pověřeným vedením příspěvkové organizace

IČO: 00080837

zástupce oprávněný jednat ve věci této smlouvy: [REDACTED]

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: [REDACTED]

1.2 Příkazník

Obchodní firma: FITOX TEAM s.r.o.

zapsaná dne 17. 2. 2014 v OR ved. Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 237771

Sídlo: Vítězné náměstí 576/1, Praha 6 - Dejvice, 160 00

zastoupená: Ing. Pavlem Kolářem, jednatelem společnosti

IČO: 03805433

DIČ: CZ 03805433

bankovní spojení: Komerční banka

č. ú: 107-9721240267/0100

zástupce oprávněný jednat ve věcech této smlouvy: Ing. Pavel Kolář

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Kolář

II.

Předmět smlouvy a čas plnění

- 2.1** Tímto dodatkem se mění rozsah plnění stavby „**Rekonstrukce dílen a výstavba zastřešených stání Česká Kamenice**“ z důvodu nutnosti vypracování nového projektu části stavby a prodloužení celkové lhůty realizace.

Ostatní body článku II. zůstávají beze změny.

III. Cena a její fakturace

- 3.1** Tímto dodatkem dochází k navýšení ceny za TDS u uvedené stavby. Původní cena stavby byla 80.000,- Kč bez DPH, navýšení o 57.000,- Kč bez DPH, nová cena tedy činí 137.000,- Kč bez DPH.
- 3.2** Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. původní smlouvy činí 445.000,- Kč bez DPH, nová cena se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 502.000,- Kč bez DPH, DPH 21 % činí 105.420,- Kč, cena celkem včetně DPH činí 607.420,- Kč.

Ostatní body článku III. zůstávají beze změny.

Ostatní články Příkazní smlouvy zůstávají beze změn.

V Dubí, dne:

V Praze, dne:

za příkazce:

za příkazníka:

.....
Ing. Marek Macho
pověřen vedením p.o.

.....
Ing. Pavel Kolář
jednatel společnosti