

# Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 31. 7. 2024

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## Článek I. Smluvní strany

**Objednatel:** Obec Chlístovice  
Sídlo: Chlístovice 66, 284 01 Chlístovice  
Statutární zástupce: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D., starosta obce  
Zastoupen  
IČ: 00236110  
DIČ: CZ00236110  
Tel.:   
Banka a č.ú.:   
(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** STAVONEL s.r.o.  
Sídlo: Benešova 256/70, Kutná Hora 284 01  
Statutární zástupce: Ing. Martin Nepraš  
Zastoupen  
ve věcech technických  
IČ: 25737082  
DIČ: CZ25737082  
Banka a č.ú.:   
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen "Smluvní strany")

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).

1. Tímto dodatkem smlouvy o dílo, která je uzavřena k zakázce Úprava garáže a šatny hasičské zbrojnice pro usnadnění výjezdů JSDH Chlístovice se mění následující články původní smlouvy. Ostatní ujednání původní smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.

## Článek III. Termín a místo plnění

1. Dílo bude realizován Zhotovitelem na základě požadavku Objednatele takto:

Termín zahájení realizace: od 01. 09. 2024


Termín ukončení realizace: do 30. 11. 2025

## Příloha č. 1 Položkový rozpočet

1. Položkový rozpočet je změněn na základě zjištěného stavu a nutných úprav. Celková cena za dílo zůstává nezměněna tedy 1 369 656,45 Kč bez DPH a 1 657 656,45 Kč s DPH.

V Chlístovicích dne 25. 9. 2025.

Za objednatele:



RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.  
starosta obce

OBEC CHLÍSTOVICE  
IČ: 00236110  
CHLÍSTOVICE 66  
284 01 KUTNÁ HORA

Za zhotovitele:

Ing. Martin Nepraš  
jednatel firmy

  
**@STAVONEL**

Stavone1, spol. s r. o. | Benešova 256/70  
284 01 Kutná Hora | www.stavone1.cz  
IČO 25737082 | DIČ CZ25737082

