

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 134 /2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

MĚSTO HOSTINNÉ

se sídlem Hostinné, Náměstí 69, PSČ 543 71

zastoupené Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města

IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné, č. ú. 1303699319/0800

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Štěpánka Musilová, vedoucí Odboru investic a majetku města, mob. 777 311 826

Svatava Kozáková, referentka Odboru investic a majetku města, mob. 602 528 586, maje-tek.technik2@muhostinne.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

František Puhlovský

s místem podnikání Choustníkovo Hradiště 97, 544 42 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 64800385

Osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění

Kontaktní osoby ve věcech technických:

František Puhlovský, mob.602 454 945, puhlovsky@email.cz

Bankovní spojení: mBank, a. s., č. ú.: 670100-2204830160/6210

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 15.05.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Renovace podezdívky objektu Národního domu v Hostinném**“ (dále jen smlouva“).

II.

Změna smlouvy

1. Před zahájením prací nebylo možné pod stávající omítkou přesně určit množství kamene na doplnění podezdívky. Smluvní strany se dohodly, že tato cena víceprací je řešena na základě skutečnosti dodatkem k této smlouvě. Jedná se o doplnění chybějícího kamene v množství 4,5 m² a osazení nové větrací mřížky. Kámen červený pískovec dodal objednatel ze svých zásob. Nedílnou součástí tohoto dodatku je kalkulace ceny víceprací.
2. V souvislosti se změnou smlouvy se cena díla sjednaná v čl. V smlouvy navyšuje o částku

27.520 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy

47.382 Kč bez DPH

Cena dle dodatku č. 1

27.520 Kč bez DPH

Cena celkem

74.902 Kč bez DPH

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1).
3. Tento dodatek byl schválen ve smyslu čl. 8 odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostkou města.

Příloha

Kalkulace ceny

V Hostinném dne 12.09.2017

V Choustníkově Hradišti dne 12.09.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

František Puhlovský v. r.