

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO A O AUTORSKÉM DOZORU

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2024/0776

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
IČO: 002 68 810
DIČ: CZ 002 68 810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 426511/0100
- Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních a technických:
Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
tel.: 495 707 680;
e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
- Leoš Novotný - investiční technik
tel.: 495 707 684
e-mail: leos.novotny@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

- 2. Zhotovitel:** **New Visit s.r.o.**
Sídlo: Vančurovo náměstí 1293/9b, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. et Ing. Tomášem Jiránkem, jednatelem
IČO: 252 68 635
DIČ: CZ 252 68 635
Spisová značka: zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové – oddíl C, vložka 11569
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č. účtu: 1112027000000
- Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech smluvních a technických:
- ve věcech smluvních: [redacted]
tel. [redacted]
e-mail: [redacted]
 - ve věcech technických: [redacted]
tel. [redacted]
e-mail: [redacted]
 - ve věcech technických: [redacted]
tel. [redacted]
e-mail: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a o autorském dozoru ze dne 04.04.2024 (dále též jen „smlouva“):

„Stezka Zděná bouda – Lesní hřbitov“

I.

Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. XIX. odst. 3 Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové č. 05/2024, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek a v souladu s ustanovením čl. V. odst. 4. smlouvy, na realizaci změny závazku ze smlouvy, tj. na provedení víceprací, které stanovuje tento dodatek.
2. V průběhu realizace díla se v okolí staveniště začalo vyskytovat více chráněných živočichů než bylo uvažováno v přípravě. Na základě této skutečnosti vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství výjimku (čj. KUKHK-ZP-2025-27633-5, zde dne 26. 09. 2025) ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a v ní stanovil kompenzační opatření. Kompenzační opatření spočívají mimo jiné ve zbudování skládaných zídek se zimovištěm a náhradní vodní plochy s pozvolnými břehovými partiemi. Zhotovitel byl při jednání s dotčenými subjekty stavbou nápomocen více než byl předpoklad v době zadání zpracování projektové dokumentace. S ohledem na tuto skutečnost zhotovitel zpracoval návrhy opatření tak, aby se citlivě zapojily do krajiny a zároveň esteticky ladily s navrženou cyklostezkou. Na těchto opatřeních pracoval o 80 hodin více než byl předpoklad počtu hodin pro autorský dozor.

II.

Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedeného se čl. V. odst. 1 smlouvy mění a nově zní takto:

„Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

	bez DPH	DPH	celkem vč. DPH
ZSPD:	600.000,- Kč	126.000,- Kč	726.000,- Kč
Inženýrská činnost:	90.000,- Kč	18.900,- Kč	108.900,- Kč
DZS + DPS:	90.000,- Kč	18.900,- Kč	108.900,- Kč

Cena za PD celkem	780.000,- Kč	163.800,- Kč	943.800,- Kč
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Strany se dohodly, že cena za výkon ATD činí: 750,- Kč/hod. bez DPH, v počtu 150 hodin.

Výkon ATD celkem:	112.500,- Kč	23.625,- Kč	136.125,- Kč
-------------------	--------------	-------------	--------------

Cena celkem za dílo (PD + ATD):	892.500,- Kč	187.425,- Kč	1.079.925,- Kč
--	---------------------	---------------------	-----------------------

(slovy: jeden milión sedmdesát devět tisíc devět set dvacet pět korun českých s DPH)“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě. Dodatek vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Hradec Králové je oprávněno zpracovávat osobní údaje poskytnuté zhotovitelem uvedené v této smlouvě za podmínky dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat).
6. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a uživatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran: statutární město Hradec Králové
Československé armády 408,
502 00 Hradec Králové
IČO: 002 68 810, ID dat. schránky: bebb2in

a

New Visit s.r.o.
Vančurovo náměstí 1293/9b,
500 02 Hradec Králové
IČO: 25268635, ID dat. schránky: 7sqcjr


- vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a o autorském dozoru – „Stežka Zděná bouda – Lesní hřbitov“
- cena: 60.000 Kč bez DPH, 72.600 Kč s DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek byl dne 20. 01. 2026 schválen usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2026/48.

V Hradci Králové dne 27. 1. 2026

V Hradci Králové dne 5. 02. 2026

.....


za zhotovitele
Ing. et Ing. Tomáš Jiránek,
jednatel

.....


za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.,
primátorka města



