


Dodatek č. 1 k SoD č. SML 2017/246


na stavbu

„Rozšíření části chodníku v ul. K Otočce v Praze 12 – Malá Tyršovka II. část“

I. Smluvní strany

objednatel: **městská část Praha 12**
se sídlem: Písková 830/25, Praha 412 - Modřany, PSČ 143 00
zastoupen: **Milanem Marušíkem, starostou**
IČO / DIČ: 00231151 / CZ 00231151
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“)

A

zhotovitel: **GPB servis s.r.o.**
se sídlem: Chlebovická 729/4, Praha 9 – Letňany, PSČ 199 00
zastoupen: Jiřím Petrem Řezníkem, jednatelem společnosti
IČO / DIČ: 02838907 / CZ02838907
bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s.
číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento **Dodatek č. 1** ke SoD SML 2017/246, kterým se upravuje cena plnění zhotovitele následně dle čl. III cit. smlouvy:

II. Cena za dílo

2.1 Cena za kompletní a řádné provedení víceprací dle tohoto Dodatku č. 1, v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za navýšení prací dle „VÍCEPRÁCE“ bez DPH..... 80 539,00 Kč

Celkem cena víceprací dle dodatku č. 1 činí bez DPH..... 80 539,00 Kč

2.2 Cena za méně práce dle Dodatku č. 1 v souladu s přílohou č. 2 tohoto dodatku:

Cena za méně práce dle „MÉNĚPRÁCE“ bez DPH..... 16 466,00 Kč

Celkem cena méně prací dle dodatku č. 1 činí bez DPH..... 16 466,00 Kč

Rozdíl cen méně a více prací dle dodatku č. 1 činí bez DPH..... 64 073,00 Kč

2.3 Rekapitulace ceny:

Cena za dílo dle SoD č SML 2017/246 bez DPH..... 948 033,20 Kč

Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 bez DPH.....80 539,00 Kč

Cena méně prací dle přílohy č. 2 Dodatku č. 1 bez DPH.....16 466,00 Kč

Celková cena vč. Dodatku č. 1 bez DPH činí..... 1 012 106,20 Kč

DPH při sazbě 21% sazba činí..... 212 542,30 Kč

Celková cena vč. DPH činí..... 1 224 648,50 Kč

III.Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní články SoD č. SML 2017/246 zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.

3.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl veřejně přístupný.

3.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Jeho uveřejnění zajistí objednatel.

3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – „Rozšíření části chodníku v ul. K Otočce v Praze 12 – Malá Tyršovka II. část“ – „VÍCEPRÁCE“

Příloha č. 2: Položkový rozpočet – „Rozšíření části chodníku v ul. K Otočce v Praze 12 – Malá Tyršovka II. část“ – „MÉNĚPRÁCE“

IV. Podpisy

V Praze dne:

za objednatele:

V Praze dne:

za zhotovitele:

jméno:

.....

městská část Praha 12

Milan Marušík

starosta

jméno:

.....

GPB servis s.r.o.

Jiří Petr Řezník

jednatel

VÍCEPRÁCE

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Malá Tyršovka II

Objekt:

02 - K Otočce

Soupis:

023 - Zpomalovací práh k akci Rozšíření chodníku v ulici K Otočce, II. část v Praze 12 (ZMĚNA STAVBY PŘED D

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 12

Uchazeč:

GPB servis s.r.o.

Projektant:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

80 539,00

DPH základní
snižená

Základ daně
80 539,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
16 913,19
0,00

Cena s DPH

v CZK

97 452,19

Zadavatel: Městská část Praha 12
 Uchazeč: GPB servis s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------


Náklady soupisu celkem

80 539,00

D 5								
Kommunikace								
8	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4,500	100,00	450,00	OTSKP-SPK 2017
9	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4,500	55,00	247,50	OTSKP-SPK 2017
10	K	574B43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 50MM	M2	4,500	345,00	1 552,50	OTSKP-SPK 2017
11	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 165 TL. 50MM	M2	4,500	325,00	1 462,50	OTSKP-SPK 2017
23	K	93817	BROUŠENÍ KRYTU ASFALTOVÝCH VOZOVEK	M2	4,500	85,00	382,50	OTSKP-SPK 2017
							4 095,00	

D 5								
CHODNÍKY								
5	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	58,000	28,00	1 624,00	OTSKP-SPK 2015
6	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	58,000	179,00	10 382,00	OTSKP-SPK 2015
7	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	58,000	358,00	20 764,00	OTSKP-SPK 2015
8	K	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	58,000	348,00	20 184,00	OTSKP-SPK 2015
9	K	575A31	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE) 8 TL. 30MM	M2	58,000	405,00	23 490,00	OTSKP-SPK 2015
							76 444,00	

 **GPB** SERVIS S.R.O.
 www.gpbservis.cz
 tel.: +420 774 621 316
 IČO: 02839907 DIČ: CZ02839907



MÉNĚPRÁCE

>> skryté sloupce <<

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Praha 12 PD

Objekt:

02 - K Otočce

Soupis:

**023 - Zpomalovací práh k akci Rozšíření chodníku v ulici K Otočce, II.část v Praze
12 (ZMĚNA STAVBY PŘED D**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 12

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GPB servis s. r. o., Chlebovická 729/4, Praha 9

IČ:

DIČ:

02838907

CZ02838907

Cena bez DPH

-16 466,00

DPH základní
snižená

Základ daně
-16 466,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-3 457,86
0,00

Cena s DPH

v CZK

-19 923,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Praha 12 PD

Objekt:

02 - K Otočce

Soupis:

**023 - Zpomalovací práh k akci Rozšíření chodníku v ulici K Otočce, II. část v Praze
12 (ZMĚNA STAVBY PŘED D**

Místo:

Městská část Praha 12

Uchazeč: GPB servis s.r.o., Chlebovická 729/4, Praha 9

Datum:

Projektant:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

-16 466,00

D HSV Práce a dodávky HSV

-16 466,00

D 1 Zemní práce

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	113136					
		ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	-1,584	500,00	-792,00	OTSKP-SPK 2017
3	K	113524					
		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	-12,000	111,00	-1 332,00	OTSKP-SPK 2017
12	K	575A31					
		LITÝ ASFALT MA I (SILNICE) 8 TL. 30MM	M2	-10,200	390,00	-3 978,00	OTSKP-SPK 2015
13	K	577AEG					
		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACP 16+, 16S	M3	-1,210	6 800,00	-8 228,00	OTSKP-SPK 2017
14	K	58261A					
		KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LŮŽE Z KAM	M2	-3,000	712,00	-2 136,00	OTSKP-SPK 2017


GPB servis s.r.o.
www.gpbservis.cz
tel.: +420 774 621 316
IČO: 02838907 DIČ: CZ02838907


①

Milan Marušík
starosta

Mgr. Jan Marhoul, B.A.
1. zástupce starosty