

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2017/12/01/0218

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
zastoupen starostou MOb Poruba Ing. Petrem Mihálikem
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Zuzana Bajgarová, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jarmila Holušová, Jana Klečková
tel: 599480 320

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s.

se sídlem: U Studia 3189/35, Zábřeh, 700 30 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 254
zastoupená: Ing. Janem Hrdinou, místopředsedou představenstva
IČ: 447 39 494
DIČ: CZ447 39 494
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1087944761/0100
telefon: 5957002011, email: stavos@stavos-stavba.cz
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jan Hrdina, místopředseda představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Hrdina, místopředseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2017/12/01/0218 ze dne 24.4.2017, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, jejímž předmětem je realizace stavebních prací akce „Revitalizace vstupní plochy u Bludného balvanu, Vřesina“, a to v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

II. Předmět dodatku

Vzniklé vícepráce zahrnují přemístění piliře měření a elektrorozvaděče, dále přesun a úpravu osvětlení památníku včetně napojení na časový spínač a osazení osvětlení památného stromu, úpravu sedací plochy lavičky, vyztužení informačních tabulí a výměnu odpadkového koše.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu plnění o vícepráce, jejichž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí a dále na prodloužení termínu provádění díla do 29.9.2017.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která činí **3 219 562,72 Kč bez DPH.**

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. O uzavření tohoto dodatku č. 3 rozhodla rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2389/MRMOB1418/69 ze dne 13.9.2017

V Ostravě dne 18.09.2017

.....
za objednatele
Mgr. Zuzana Bajgarová
místostarostka

.....
za zhotovitele
Ing. Jan Hrdina
místopředseda představenstva