

## SMLOUVA O DÍLO č. 17/2/2024

kterou dne 9.4.2024 s účinností zveřejněním od 10.4.2024 uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“).

(dále jen „**Smlouva**“)

Smluvní strany:

### **Statutární město Most**

se sídlem: Radniční 1/2, 434 01 Most

IČO: 002 66 094, DIČ: CZ00266094

zastoupené Ing. Markem Hrvolem, primátorem

(dále jen „**Investor**“)

a

### **OHLA ŽS, a.s.**

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,

zastoupená Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“),

se mění dle čl. 26.1. Smlouvy písemnou dohodou formulovanou jako

## **Dodatek č. 17 ke smlouvě o dílo č. 17/2/2024**

takto:

- I. Smluvní strany se dohodly na úpravě a doplnění oprávněných osob uvedených v Příloze č. 4 Oprávněné osoby dle čl. 19.6, 19.7 a 19.8 Smlouvy.
- II. Rozsah oprávnění doplněných oprávněných osob je v definován dle čl. 19.2, 19.3, 19.4. a 19.5 Smlouvy.
- III. V článku: **13. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY** se zrušuje text čl. 13.5 ve znění:

*„13. 5 V případě, že budou realizovány všechny etapy Projektu (tj. celý Projekt), je cena stanovena jako pevná celková částka za realizaci Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím veškerých souvisejících Služeb, přičemž její výše činí **848 538 539,48 Kč bez DPH** (slovy: osm set čtyřicet osm milionů pět set třicet osm tisíc pět set třicet devět korun českých čtyřicet osm haléřů) (dále jen „Cena za celý Projekt“),“*

a nahrazuje se textem tohoto znění:

*„13. 5 V případě, že budou realizovány všechny etapy Projektu (tj. celý Projekt), je cena stanovena jako pevná celková částka za realizaci Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím veškerých souvisejících Služeb, přičemž její výše činí **848 648 054,13 Kč bez DPH** (slovy: osm set čtyřicet osm milionů šest set čtyřicet osm tisíc padesát čtyři korun českých třináct haléřů) (dále jen „Cena za celý Projekt“),“*

kdy důvod změny ceny vyplývá ze změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

- IV. Ve zbytku zůstává smlouva nezměněna.
- V. Smluvní strany současně výslovně konstatují, že uzavření tohoto dodatku nemá žádný vliv na rozsah Díla, jeho cenu a dobu plnění, ani obsah žádných dalších vzájemných práv a povinností, které nebyly tímto dodatkem výslovně upraveny.
- VI. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní Investor, a to nejpozději do 20 dnů od jeho podpisu. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru Zhotovitel.
- VII. Smluvní strany se od okamžiku platnosti tohoto dodatku do doby jeho účinnosti zavazují postupovat tak, aby nedošlo ke zmaření účelu tohoto dodatku a případně odložit vystavení daňových dokladů tak, aby mohlo být postupováno v intencích tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 17 ke Smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují osoby oprávněné jednat za Smluvní strany svoje podpisy.



Tento dodatek ke změnovým listům ZL023.01, ZL030.01, ZL033.01 a ZL033.02 současně představuje schválení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Pro změnové listy ZL032.01, ZL032.02 a ZL032.05 představuje tento dodatek schválení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 6 téhož zákona.

Pro změnové listy ZL032.03 a ZL032.04 představuje tento dodatek schválení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 7 téhož zákona.

Investor

Zhotovitel



.....

...

Přílohy:

1. P10.01\_018: ZL023.01
2. P10.01\_020a: ZL032.01, ZL032.02, ZL032.03, ZL032.04, ZL032.05
3. P10.01\_026: ZL030.01
4. P10.01\_029: ZL033.01, ZL033.02
5. Příloha č. 4 SoD Oprávněné osoby

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

č. P10.01\_018

## Investor:

Statutární město Most,  
se sídlem Radniční 1/2, 434 01 Most,  
IČO: 002 66 094

## Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.,  
se sídlem Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno  
IČO: 46342796

Lokalizace (část Díla) PS 06 Požárně bezpečnostní zařízení, PS 06.2 Samočinné odvětrávací zařízení

Předmět změny

Požadavky na doplnění lamelových uzávěrů SOZ

## Popis změny

Předmětem změny je doplnění lamelových uzávěrů odtahu SOZ na společenském sále a v kinosále. Lamelové uzávěry nahradí v souladu s připravovaným řešením interiéru původní větrací mřížky.

Příloha č.1 - Návrh na úpravu Specifikace ceny ZL 23

Příloha č.2 - Popis změn ZL 023

Vliv na cenu díla bez DPH

547 817,47 Kč

Vliv na dobu trvání díla

Bez vlivu

Návrh ocenění změny vydal  
(Zhotovitel)

Jméno

podpis

datum

Návrh ocenění změny obdržel  
(Správce stavby)

Jméno

podpis

datum

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2054  
Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

KSO: 801 43 26  
Místo: Most

CC-CZ: 12614  
Datum: 25. 8. 2023  
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:  
Statutární město Most

IČ: 00266094  
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:  
OHLA ŽS, a.s.

IČ: 46342796  
DIČ: CZ46342796

Projektant:  
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671  
DIČ: CZ25024671

Zpracovatel:  
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671  
DIČ: CZ25024671

Poznámka:  
Tento rozpočet / soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci (dále jen PÚ) resp. její část dle struktury rozpočtu a PÚ podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatel dle závazných podmínek pro oceňování soupisu prací a dodávek, které jsou nedílnou součástí tohoto rozpočtu /soupisu prací.

|              |            |             |            |
|--------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |            |             | 547 817,47 |
|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
| DPH základní | 21,00%     | 547 817,47  | 115 041,67 |
| snížená      | 15,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH   | v          | CZK         | 662 859,14 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|             |                                                         |              |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Kód:        | 2054                                                    |              |                     |
| Stavba:     | Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě |              |                     |
| Místo:      | Most                                                    | Datum:       | 25. 8. 2023         |
| Zadavatel:  | Statutární město Most                                   | Projektant:  | ARTECH spol. s.r.o. |
| Zhotovitel: | OHLA ŽS, a.s.                                           | Zpracovatel: | ARTECH spol. s.r.o. |

| Kód                   | Popis                                        | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| Náklady stavby celkem |                                              | 547 817,47         | 662 859,14       |        |
| PS 06                 | Požárně bezpečnostní zařízení                | 547 817,47         | 662 859,14       | STA    |
| PS 06.2               | Samočinné odvětrávací zařízení               | 547 817,47         | 662 859,14       | Soupis |
| ZL23.01               | Požadavky na doplnění lamelových uzávěrů SOZ | 547 817,47         | 662 859,14       | Soupis |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

Objekt:

PS 06 - Požárně bezpečnostní zařízení

Soupis:

PS 06.2 - Samočinné odvětrávací zařízení

Úroveň 3:

**ZL23.01 - Požadavky na doplnění lamelových uzávěrů SOZ**

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**547 817,47**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 547 817,47  | 21,00%     | 115 041,67 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**662 859,14**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě  
Objekt: PS 06 - Požárně bezpečnostní zařízení  
Soupis: PS 06.2 - Samočinné odvětrávací zařízení  
Úroveň 3:

|                                                               |                       |                                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>ZL23.01 - Požadavky na doplnění lamelových uzávěrů SOZ</b> |                       |                                  |
| Místo:                                                        | Most                  | Datum: 25. 8. 2023               |
| Zadavatel:                                                    | Statutární město Most | Projektant: ARTECH spol. s.r.o.  |
| Zhotovitel:                                                   | OHLA ŽS, a.s.         | Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o. |
| Kód dílu - Popis                                              |                       | Cena celkem [CZK]                |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>          | <b>547 817,47</b> |
| 5 - SOZ4 KÚ KINOSÁL 3.NP              | 144 271,68        |
| 6 - SOZ5 KÚ SPOLEČENSKÝ SÁL 3.NP+4.NP | 257 268,15        |
| HSV - HSV                             | 146 277,64        |
| OST - Ostatní                         | 146 277,64        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě  
Objekt: PS 06 - Požárně bezpečnostní zařízení  
Soupis: PS 06.2 - Samočinné odvětrávací zařízení  
Úroveň 3:

**ZL23.01 - Požadavky na doplnění lamelových uzávěrů SOZ**

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023  
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.  
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 547 817,47

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |     |            |               |            |     |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------|------------|-----|
| D  |   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SOZ4 KÚ KINOSÁL 3.NP                                                                                  |     | 144 271,68 |               |            |     |
| 1  | K | 5.22                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ukončovací mřížka O900 mm, oka 10x10 mm, propustnost cca 85%, barevná povrchová úprava                | ks  | -2,000     | 4 832,26156   | -9 664,52  | SoD |
| P  |   | Poznámka k položce: Z3-MR1                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |     |            |               |            |     |
| 2  | K | 5.22A                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FLW 24 roz. 1100 x 1100 mm                                                                            | ks  | 2,000      | 58 718,00000  | 117 436,00 | "R" |
| 3  | K | 5.22B                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LDF-1400-1-ACB pohon žaluzií                                                                          | ks  | 2,000      | 9 505,10000   | 19 010,20  | "R" |
| 4  | K | 5.22C                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tvarovka - potrubí přechod na FLW 24                                                                  | ks  | 2,000      | 8 745,00000   | 17 490,00  | "R" |
| D  |   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SOZ5 KÚ SPOLEČENSKÝ SÁL 3.NP+4.NP                                                                     |     | 257 268,15 |               |            |     |
| 5  | K | 6.08                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ukončovací mřížka O710 mm, oka 10x10 mm, propustnost cca 85%, barevná povrchová úprava                | ks  | -4,000     | 4 832,26156   | -19 329,05 | SoD |
| P  |   | Poznámka k položce: Z2-MR1                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |     |            |               |            |     |
| 6  | K | 6.08A                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FLW 24 roz. 1000 x 800 mm                                                                             | ks  | 4,000      | 50 899,20000  | 203 596,80 | "R" |
| 7  | K | 6.08B                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LDF-1400-1-ACB pohon žaluzií                                                                          | ks  | 4,000      | 9 505,10000   | 38 020,40  | "R" |
| 8  | K | 6.08C                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tvarovka - potrubí přechod na FLW 24                                                                  | ks  | 4,000      | 8 745,00000   | 34 980,00  | "R" |
| D  |   | HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HSV                                                                                                   |     | 146 277,64 |               |            |     |
| D  |   | OST                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ostatní                                                                                               |     | 146 277,64 |               |            |     |
| 9  | K | ON01                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Doprava materiálu, zařízení staveniště, zaškolení obsluhy a ostatní smatnatně nespecifikované náklady | kpl | 0,200      | 133 887,40496 | 26 777,48  | SoD |
| 10 | K | ON02                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vypracování dodavatelské dokumentace                                                                  | kpl | 0,200      | 13 850,42151  | 2 770,08   | SoD |
| P  |   | Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotovitele stavby dle podmínek kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo provozních soborů |                                                                                                       |     |            |               |            |     |
| 11 | K | ON03                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vypracování dokumentace skutečného provedení                                                          | kpl | 0,200      | 13 850,42151  | 2 770,08   | SoD |
| P  |   | Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného prvedení stavby dle podmínek kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo provozních soborů                            |                                                                                                       |     |            |               |            |     |
| 12 | K | ON04                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Montážní práce 522A,B,C + 608A,B,C                                                                    | kpl | 1,000      | 113 960,00000 | 113 960,00 | "R" |

## **Příloha č. 2**

**protokolu P10.01\_18**

**„Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě II.“**

### **Popis změn ZL 023**

#### **ZL 023.01 - Požadavky na doplnění lamelových uzávěrů SOZ**

Předmětem změny je doplnění lamelových uzávěrů odtahu SOZ na společenském sále a v kinosále. Lamelové uzávěry nahradí v souladu s připravovaným řešením interiéru původní větrací mřížky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

č. P10.01\_020a

## Investor:

Statutární město Most,  
se sídlem Radniční 1/2, 434 01 Most,  
IČO: 002 66 094

## Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.,  
se sídlem Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno  
IČO: 46342796

Lokalizace (část Díla)

SO 01.3 Ostatní stavební práce, a) - 8.2 Hrubá spodní stavba  
SO 01.3 Ostatní stavební práce, h) - 8.9 Vnitřní protipožární úpravy  
SO 01.5 Vzduchotechnika a chlazení, b) - Vzduchotechnika knihovny  
SO 01.5 Vzduchotechnika a chlazení, d) - Vzduchotechnika kinosál

Předmět změny

Úpravy požárních opatření a vícenáklady injektáž

Popis změny

Předmětem změnového listu ZL 032 jsou úpravy a doplnění prací vyvolané nově zjištěnými skutečnostmi na stavbě v průběhu realizace díla. Změny spočívají v nutnosti doplnění požárního utěsnění styků stěna/strop z důvodu nerovností konstrukcí, v provedení dodatečné protipožární ochrany uhlíkových lamel, ve sjednocení řešení protipožární izolace VZT potrubí a v provedení dodatečné injektáže v místech zjištěných poruch konstrukce.

Příloha č.1 - Návrh na úpravu Specifikace ceny ZL 032

Příloha č.2 - Popis změn ZL 032

Vliv na cenu díla bez DPH

1 104 120,75 Kč

Vliv na dobu trvání díla

Bez vlivu

Návrh ocenění změny vydal  
(Zhotovitel)

Jméno

podpis

datum

Návrh ocenění změny obdržel  
(Správce stavby)

Jméno

podpis

datum

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2054  
Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

KSO: 801 43 26  
Místo: Most  
CC-CZ: 12614  
Datum: 25. 8. 2023  
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: IČ: 00266094  
Statutární město Most DIČ: CZ00266094  
Zhotovitel: IČ: 46342796  
OHLA ŽS, a.s. DIČ: CZ46342796  
Projektant: IČ: 25024671  
ARTECH spol. s.r.o. DIČ: CZ25024671  
Zpracovatel: IČ: 25024671  
ARTECH spol. s.r.o. DIČ: CZ25024671

Poznámka:  
Tento rozpočet / soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci (dále jen PÚ) resp. její část dle struktury rozpočtu a PÚ  
podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu zakázky, případně i popis dalších prací,  
dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatel dle závazných podmínek pro oceňování soupisu prací a dodávek, které jsou  
nedílnou součástí tohoto rozpočtu /soupisu prací.

|                         |            |              |              |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |            |              | 1 104 120,75 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
|                         | 21,00%     | 1 104 120,75 | 231 865,36   |
|                         | 15,00%     | 0,00         | 0,00         |
| Cena s DPH              |            | v CZK        | 1 335 986,11 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|             |                                                         |              |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Kód:        | 2054                                                    |              |                     |
| Stavba:     | Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě |              |                     |
| Místo:      | Most                                                    | Datum:       | 25. 8. 2023         |
| Zadavatel:  | Statutární město Most                                   | Projektant:  | ARTECH spol. s.r.o. |
| Zhotovitel: | OHLA ŽS, a.s.                                           | Zpracovatel: | ARTECH spol. s.r.o. |

| Kód                   | Popis                                           | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| Náklady stavby celkem |                                                 | 1 104 120,75       | 1 335 986,11     |        |
| SO 01                 | Kulturní dům REPRE – pozemní objekt             | 1 104 120,75       | 1 335 986,11     | STA    |
| SO 01.3               | Ostatní stavební práce                          | 1 104 120,75       | 1 335 986,11     | Soupis |
| a)                    | 8.2 Hrubá spodní stavba                         | 306 523,30         | 370 893,19       | Soupis |
| ZL32.05               | Vícenáklady injektáž                            | 306 523,30         | 370 893,19       | Soupis |
| h)                    | 8.9 Vnitřní protipožární úpravy                 | 797 597,45         | 965 092,91       | Soupis |
| ZL32.01               | Požární utěsnění spár                           | 368 348,45         | 445 701,62       | Soupis |
| ZL32.02               | Dodatečná protipožární ochrana uhlíkových lamel | 429 249,00         | 519 391,29       | Soupis |
| SO 01.5               | Vzduchotechnika a chlazení                      | 0,00               | 0,00             | Soupis |
| b)                    | Vzduchotechnika knihovny                        | 0,00               | 0,00             | Soupis |
| ZL32.03               | Záměna izolace potrubí knihovna                 | 0,00               | 0,00             | Soupis |
| d)                    | Vzduchotechnika kinosálu                        | 0,00               | 0,00             | Soupis |
| ZL32.04               | Záměna izolace potrubí kinosál                  | 0,00               | 0,00             | Soupis |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4:

**ZL32.05 - Vícenáklady injektáž**

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**306 523,30**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 306 523,30  | 21,00%     | 64 369,89 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**370 893,19**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě  
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt  
Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce  
Úroveň 4: **ZL32.05 - Vícenáklady injektáž**

|             |                       |              |                     |
|-------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| Místo:      | Most                  | Datum:       | 25. 8. 2023         |
| Zadavatel:  | Statutární město Most | Projektant:  | ARTECH spol. s.r.o. |
| Zhotovitel: | OHLA ŽS, a.s.         | Zpracovatel: | ARTECH spol. s.r.o. |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>            | <b>306 523,30</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 306 523,30        |
| 2 - Zakládání                           | 287 675,78        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 17 065,50         |
| 997 - Přesun sutě                       | 1 767,48          |
| 998 - Přesun hmot                       | 14,54             |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4: ZL32.05 - Vícenáklady injektáž

Místo: Most

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

306 523,30

|   |   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |             |            |                  |
|---|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|------------|------------------|
| D |   | HSV           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 306 523,30 |        |             |            |                  |
| D |   | 2             | Zakládání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 287 675,78 |        |             |            |                  |
| 1 | K | 282604123     | Injektování aktivovanými směsmi sestupné, tlakem přes 2,0 do 4,5 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hod        | 53,479 | 3 260,00000 | 174 341,54 | SoD dodatek      |
|   |   | vv            | "1,02 hod na 1 bm injektáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |        |             |            |                  |
|   |   | vv            | 52,43*1,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53,479     |        |             |            |                  |
| 2 | M | SMB.205091004 | AQUAFIN-P4, 2,2kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg         | 32,087 | 1 155,48000 | 37 075,89  | SoD dodatek      |
|   |   | vv            | "1,02 kg na bm injektáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |        |             |            |                  |
|   |   | vv            | 52,43*0,6*1,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32,087     |        |             |            |                  |
| 3 | M | SMB.205090001 | AQUAFIN-P1, 1kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg         | 21,391 | 1 292,41000 | 27 645,94  | Materiály online |
|   |   | vv            | 52,43*0,4*1,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21,391     |        |             |            |                  |
| 4 | K | 282604129     | Injektování aktivovanými směsmi Příplatek k ceně za injektování v podzemí nebo uzavřeném prostoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hod        | 53,479 | 909,00000   | 48 612,41  | SoD dodatek      |
| D |   | 9             | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 065,50  |        |             |            |                  |
| 5 | K | 977131110     | Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m          | 91,750 | 186,00000   | 17 065,50  | SoD dodatek      |
|   |   | vv            | "7 vrtů na bm injektáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |        |             |            |                  |
|   |   | vv            | "250 mm hloubka vrtů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |        |             |            |                  |
|   |   | vv            | 367*0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91,750     |        |             |            |                  |
| D |   | 997           | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 767,48   |        |             |            |                  |
| 6 | K | 997013154     | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t          | 0,920  | 208,50539   | 191,82     | SoD              |
| 7 | K | 997013219     | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t          | 2,760  | 49,64245    | 137,01     | SoD              |
|   |   | P             | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |             |            |                  |
|   |   | vv            | 0,92*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,760      |        |             |            |                  |
| 8 | K | 997090015.1   | Nakládání s odpady - Odpad Směsný stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 zaříděných do Katalogu odpadů pod kódem O 17 09 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t          | 0,920  | 1 563,75498 | 1 438,65   | SoD              |
|   |   | P             | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest). |            |        |             |            |                  |
| D |   | 998           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,54      |        |             |            |                  |
| 9 | K | 998011003     | Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t          | 0,038  | 382,74188   | 14,54      | SoD              |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4:

**ZL32.01 - Požární utěsnění spár**

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**368 348,45**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 368 348,45  | 21,00%     | 77 353,17 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**445 701,62**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě  
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt  
Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce  
Úroveň 4: **ZL32.01 - Požární utěsnění spár**

Místo: Most  
Zadavatel: Statutární město Most  
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023  
Projektant: ARTECH spol. s.r.o.  
Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>               | <b>368 348,45</b> |
| 8.7.1 - Vnitřní zděné příčky nenosné       | -38 283,65        |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce          | -38 361,73        |
| 998 - Přesun hmot                          | 78,08             |
| 8.9.2 - Požární obklady, omítky a nástříky | 394 221,33        |
| PSV - Práce a dodávky PSV                  | 394 221,33        |
| 713 - Izolace tepelné                      | 394 221,33        |
| OST - Ostatní                              | 12 410,77         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4: ZL32.01 - Požární utěsnění spár

|             |                       |              |                     |
|-------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| Místo:      | Most                  | Datum:       | 25. 8. 2023         |
| Zadavatel:  | Statutární město Most | Projektant:  | ARTECH spol. s.r.o. |
| Zhotovitel: | OHLA ŽS, a.s.         | Zpracovatel: | ARTECH spol. s.r.o. |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 368 348,45

D 8.7.1 Vnitřní zděné příčky nenosné -38 283,65

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -38 361,73

|   |   |           |                                                                |   |          |           |            |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------|---|----------|-----------|------------|----------------|
| 1 | K | 342291112 | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm   | m | -618,814 | 117,69235 | -72 829,67 | SoD            |
| 2 | K | 346961111 | Izolace proti šíření zvuku izolační rohoží podél stropů a stěn | m | 618,814  | 55,70000  | 34 467,94  | CS ÚRS 2026 01 |

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/346961111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/346961111)

D 998 Přesun hmot 78,08

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                            |   |       |           |       |     |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------|-------|-----|
| 3 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 0,204 | 382,74188 | 78,08 | SoD |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------|-------|-----|

D 8.9.2 Požární obklady, omítky a nástřiky 394 221,33

D PSV Práce a dodávky PSV 394 221,33

D 713 Izolace tepelné 394 221,33

|   |   |           |                                                                                                                                                           |    |        |           |           |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|----------------|
| 4 | K | 713511531 | Provedení protipožárního nástřiku sloupů, průvlaků nebo trámů ocelových profilu I, T, U, L (nástřik ve specifikaci) na podkladní kotvící nátěr, tl. 10 mm | m2 | 77,527 | 547,00000 | 42 407,27 | CS ÚRS 2026 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/713511531](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713511531)

|    |                                                                              |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| vv | "Šířka spáry 60 mm (včetně přesahů)                                          |        |
| vv | "Oboustranné                                                                 |        |
| vv | (618,814-0,319-1,852-0,772-0,772)*2*0,06                                     | 73,812 |
| vv | "Šířka spáry 55 mm (včetně přesahů)                                          |        |
| vv | "Jednostranné                                                                |        |
| vv | (1,6*2+1,3*2)*0,055                                                          | 0,319  |
| vv | (0,55*2+0,635*2+1,88*2+2*2+1,075*2+1,375*2+1,275*2+2,2*2+3,45*2+2,4*2)*0,055 | 1,852  |
| vv | (0,78*2+1,24*2+2,7*2+2,3*2)*0,055                                            | 0,772  |
| vv | (0,78*2+1,24*2+2,7*2+2,3*2)*0,055                                            | 0,772  |
| vv | Součet                                                                       | 77,527 |

|    |   |            |                                            |     |        |              |            |                  |
|----|---|------------|--------------------------------------------|-----|--------|--------------|------------|------------------|
| 5  | M | HLT.430806 | Protipož. nástřik na spáry CFS-SP WB bíl   | kus | 13,420 | 25 760,00000 | 345 699,20 | Materiály online |
| vv |   |            | "Balení 19 l - spotřeba 100,84 m/kyblík    |     |        |              |            |                  |
| vv |   |            | (618,814-0,319-1,852-0,772-0,772)*2/100,84 |     | 12,200 |              |            |                  |
| vv |   |            | 12,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |     | 13,420 |              |            |                  |

|    |   |             |                                                                            |     |       |              |          |                  |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|----------|------------------|
| 6  | M | HLT.2036607 | Protipožární povlak CFS-CT 18kg bílá                                       | kus | 0,233 | 23 120,00000 | 5 386,96 | Materiály online |
| vv |   |             | Spotřeba na 1 běžný metr spáry                                             |     |       |              |          |                  |
| vv |   |             | Plocha nátěru: 0,055m×1m=0,055m2                                           |     |       |              |          |                  |
| vv |   |             | Objem vrstvy: 0,055×0,0007=0,0000385m3= 0,0385l                            |     |       |              |          |                  |
| vv |   |             | Hmotnost (při hustotě 1,47 kg/l) :0,0385×1,47=0,0566kg                     |     |       |              |          |                  |
| vv |   |             | Přepočet 18 kg kyblík: 318 bm                                              |     |       |              |          |                  |
| vv |   |             | (1,6*2+1,3*2)/318                                                          |     | 0,018 |              |          |                  |
| vv |   |             | (0,55*2+0,635*2+1,88*2+2*2+1,075*2+1,375*2+1,275*2+2,2*2+3,45*2+2,4*2)/318 |     | 0,106 |              |          |                  |
| vv |   |             | (0,78*2+1,24*2+2,7*2+2,3*2)/318                                            |     | 0,044 |              |          |                  |
| vv |   |             | (0,78*2+1,24*2+2,7*2+2,3*2)/318                                            |     | 0,044 |              |          |                  |
| vv |   |             | Součet                                                                     |     | 0,212 |              |          |                  |
| vv |   |             | 0,212*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                |     | 0,233 |              |          |                  |

|   |   |           |                                                                                                                                                         |   |       |             |        |     |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------------|--------|-----|
| 7 | K | 998713103 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m | t | 0,552 | 1 318,66533 | 727,90 | SoD |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------------|--------|-----|

D OST Ostatní 12 410,77

|   |   |   |                                      |     |       |              |          |     |
|---|---|---|--------------------------------------|-----|-------|--------------|----------|-----|
| 8 | K | 1 | Vypracování dodavatelské dokumentace | kpl | 0,100 | 79 428,94325 | 7 942,89 | SoD |
|---|---|---|--------------------------------------|-----|-------|--------------|----------|-----|

Poznámka k položce:  
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotovitele stavby dle podmínek kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů

|   |   |   |                                              |     |       |              |          |     |
|---|---|---|----------------------------------------------|-----|-------|--------------|----------|-----|
| 9 | K | 2 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | kpl | 0,100 | 44 678,78335 | 4 467,88 | SoD |
|---|---|---|----------------------------------------------|-----|-------|--------------|----------|-----|

Poznámka k položce:  
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného prvedení stavby dle podmínek kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4:

**ZL32.02 - Dodatečná protipožární ochrana uhlíkových lamel**

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**429 249,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 429 249,00  | 21,00%     | 90 142,29 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**519 391,29**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě  
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt  
Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce  
Úroveň 4: **ZL32.02 - Dodatečná protipožární ochrana uhlíkových lamel**

|             |                       |              |                     |
|-------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| Místo:      | Most                  | Datum:       | 25. 8. 2023         |
| Zadavatel:  | Statutární město Most | Projektant:  | ARTECH spol. s.r.o. |
| Zhotovitel: | OHLA ŽS, a.s.         | Zpracovatel: | ARTECH spol. s.r.o. |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>               | <b>429 249,00</b> |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání    | 10 460,00         |
| PSV - PSV                                  | 410 846,11        |
| 8.9.2 - Požární obklady, omítky a nástřiky | 410 846,11        |
| OST - Ostatní                              | 7 942,89          |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4: ZL32.02 - Dodatečná protipožární ochrana uhlíkových lamel

|             |                       |              |                     |
|-------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| Místo:      | Most                  | Datum:       | 25. 8. 2023         |
| Zadavatel:  | Statutární město Most | Projektant:  | ARTECH spol. s r.o. |
| Zhotovitel: | OHĽA ŹS, a.s.         | Zpracovatel: | ARTECH spol. s r.o. |

|    |     |     |       |    |          |              |                   |                 |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Mnořství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 429 249,00

|                                                                                                                                      |   |                                     |                                                                                                                                                                                       |     |        |             |          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|----------|----------------|
| D 9                                                                                                                                  |   | Ostatní konstrukce a práce, bourání |                                                                                                                                                                                       |     |        | 10 460,00   |          |                |
| 1                                                                                                                                    | K | 946111113                           | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m montáž                                | kus | 1,000  | 2 700,00000 | 2 700,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/946111113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/946111113</a> |   |                                     |                                                                                                                                                                                       |     |        |             |          |                |
| 2                                                                                                                                    | K | 946111213                           | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití | kus | 20,000 | 307,00000   | 6 140,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/946111213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/946111213</a> |   |                                     |                                                                                                                                                                                       |     |        |             |          |                |
| 3                                                                                                                                    | K | 946111813                           | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m demontáž                              | kus | 1,000  | 1 620,00000 | 1 620,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/946111813">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/946111813</a> |   |                                     |                                                                                                                                                                                       |     |        |             |          |                |

D PSV PSV 410 846,11

|         |   |                                    |                                                                                                                                    |    |         |            |            |     |
|---------|---|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------------|-----|
| D 8.9.2 |   | Požární obklady, omítky a nástřiky |                                                                                                                                    |    |         | 410 846,11 |            |     |
| 4       | K | 763131291.1                        | Montáž protipožární izolace spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením desek včetně vytmelení                         | m2 | 136,868 | 794,28810  | 108 712,62 | SoD |
| vv      |   |                                    | ((0,15+0,15+0,05+0,1+0,1))*(2,77+0,1+0,1))*2+2,77*0,1*2 "                                                                          |    | 3,821   |            |            |     |
| vv      |   |                                    | ((0,15+0,15+0,05+0,1+0,1))*(3,445+0,1+0,1))*2+3,445*0,1*2 "                                                                        |    | 4,699   |            |            |     |
| vv      |   |                                    | Mezisoučet - výkres č. C-15 deska -0,100                                                                                           |    | 8,520   |            |            |     |
| vv      |   |                                    | ((0,15+0,15+0,05+0,1+0,1))*(2,77+0,1+0,1))*2+2,77*0,1*2 "                                                                          |    | 3,821   |            |            |     |
| vv      |   |                                    | prostup PrN2-A REI 30                                                                                                              |    |         |            |            |     |
| vv      |   |                                    | ((0,15+0,15+0,05+0,1+0,1))*(3,445+0,1+0,1))*2+3,445*0,1*2 "                                                                        |    | 4,699   |            |            |     |
| vv      |   |                                    | prostup PrN2-A REI 30                                                                                                              |    |         |            |            |     |
| vv      |   |                                    | Mezisoučet - výkres č. C-16 deska +3,900                                                                                           |    | 8,520   |            |            |     |
| vv      |   |                                    | ((0,15+0,15+0,05+0,1+0,1))*(2,77+0,1+0,1))*2+2,77*0,1*2 "                                                                          |    | 3,821   |            |            |     |
| vv      |   |                                    | prostup PrN2-A REI 45                                                                                                              |    |         |            |            |     |
| vv      |   |                                    | ((0,15+0,15+0,05+0,1+0,1))*(3,445+0,1+0,1))*2+3,445*0,1*2 "                                                                        |    | 4,699   |            |            |     |
| vv      |   |                                    | prostup PrN2-A REI 45                                                                                                              |    |         |            |            |     |
| vv      |   |                                    | Mezisoučet - výkres č. C-17 deska +7,900                                                                                           |    | 8,520   |            |            |     |
| vv      |   |                                    | ((0,15+0,15+0,05+0,1+0,1))*(2,77+0,1+0,1))*2+2,77*0,1*2 "                                                                          |    | 3,821   |            |            |     |
| vv      |   |                                    | prostup PrN2-A REI 15                                                                                                              |    |         |            |            |     |
| vv      |   |                                    | ((0,15+0,15+0,05+0,1+0,1))*(3,445+0,1+0,1))*2+3,445*0,1*2 "                                                                        |    | 4,699   |            |            |     |
| vv      |   |                                    | prostup PrN2-A REI 15                                                                                                              |    |         |            |            |     |
| vv      |   |                                    | ((0,15+0,15+0,05+0,1+0,1))*(4,75+0,1+0,1))*2+4,75*0,1*2 "                                                                          |    | 6,395   |            |            |     |
| vv      |   |                                    | prostup PrN2-B REI 30                                                                                                              |    |         |            |            |     |
| vv      |   |                                    | ((0,15+0,15+0,05+0,1+0,1))*(1,82+0,1+0,1))*2+1,82*0,1*2 "                                                                          |    | 2,586   |            |            |     |
| vv      |   |                                    | prostup PrN2-B REI 30                                                                                                              |    |         |            |            |     |
| vv      |   |                                    | ((0,15+0,15+0,1+0,1+0,1+0,1))*(2,45+0,1+0,1))*2+2,45*0,1*2 "                                                                       |    | 4,200   |            |            |     |
| vv      |   |                                    | prostup PrN2-C REI 45                                                                                                              |    |         |            |            |     |
| vv      |   |                                    | ((0,15+0,1+0,1))*(1,75+0,1+0,1))*2+1,75*0,1*2 " prostup PrN2-C REI 45                                                              |    | 1,715   |            |            |     |
| vv      |   |                                    | ((0,15+0,15+0,1+0,1+0,1+0,1))*(4,75+0,1+0,1))*2+4,75*0,1*2 "                                                                       |    | 7,880   |            |            |     |
| vv      |   |                                    | prostup PrN2-D1 REI 30                                                                                                             |    |         |            |            |     |
| vv      |   |                                    | ((0,15+0,15+0,1+0,1+0,1+0,1))*(2,125+0,1+0,1))*2+2,125*0,1*2 " prostup PrN2-D1 REI 30                                              |    | 3,680   |            |            |     |
| vv      |   |                                    | ((0,15+0,15+0,1+0,1+0,1+0,1))*(4,825+0,1+0,1))*2+4,825*0,1*2 " prostup PrN2-D2 REI 30                                              |    | 8,000   |            |            |     |
| vv      |   |                                    | ((0,15+0,15+0,1+0,1+0,1+0,1))*(2,125+0,1+0,1))*2+2,125*0,1*2 " prostup PrN2-D2 REI 30                                              |    | 3,680   |            |            |     |
| vv      |   |                                    | ((0,15+0,15+0,1+0,1+0,1+0,1))*(4,75+0,1+0,1))*2+4,75*0,1*2 "                                                                       |    | 7,880   |            |            |     |
| vv      |   |                                    | prostup PrN2-D3 REI 30                                                                                                             |    |         |            |            |     |
| vv      |   |                                    | ((0,15+0,15+0,1+0,1+0,1+0,1))*(2,125+0,1+0,1))*2+2,125*0,1*2 " prostup PrN2-D3 REI 30                                              |    | 3,680   |            |            |     |
| vv      |   |                                    | ((0,15+0,1+0,1))*(1,5+0,1+0,1))*2+1,5*0,1*2 " prostup PrN2-D4 REI 30                                                               |    | 1,490   |            |            |     |
| vv      |   |                                    | ((0,15+0,1+0,1))*(1,5+0,1+0,1))*2+1,5*0,1*2 " prostup PrN2-D4 REI 30                                                               |    | 1,490   |            |            |     |
| vv      |   |                                    | Mezisoučet - výkres č. C-18 deska +11,900                                                                                          |    | 61,196  |            |            |     |
| vv      |   |                                    | ((0,1+0,25*6+0,08+0,1))*(0,57+0,57+0,3))*2+((0,25-0,08)*(0,57+0,57+0,3))*3)*2" zesílení nosné betonové konstrukce úprava P18 REI45 |    | 11,722  |            |            |     |
| vv      |   |                                    | Mezisoučet - výkres C-23                                                                                                           |    | 11,722  |            |            |     |
| vv      |   |                                    | ((0,15+0,1+0,1))*(42,5+0,1+0,1))*2+42,5*0,1*2 "ZL21.07                                                                             |    | 38,390  |            |            |     |
| vv      |   |                                    | Mezisoučet - ZL21.07 - Řešení trhlin ve spodní části lodžii                                                                        |    | 38,390  |            |            |     |
| vv      |   |                                    | Součet                                                                                                                             |    | 136,868 |            |            |     |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 5     | M   | 59081001  | deska požární ochranná kalcium-silikátová tl 20 mm                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 150,555  | 1 985,72469  | 298 960,78        | SoD             |
| VV    |     |           | 136,868*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 150,555  |              |                   |                 |
| 6     | K   | 998713103 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m                                                                                                                                          | t   | 2,406    | 1 318,66533  | 3 172,71          | SoD             |
| D OST |     |           | Ostatní                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 7     | K   | 1         | Vypracování dodavatelské dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                             | kpl | 0,100    | 79 428,94325 | 7 942,89          | SoD             |
| P     |     |           | Poznámka k položce:<br>Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle podmínek kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů |     |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 4:

**ZL32.03 - Záměna izolace potrubí knihovna**

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě  
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt  
Soupis: SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení  
Úroveň 4: **ZL32.03 - Záměna izolace potrubí knihovna**

Místo: Most  
Zadavatel: Statutární město Most  
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023  
Projektant: ARTECH spol. s.r.o.  
Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem 0,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 4: ZL32.03 - Záměna izolace potrubí knihovna

|             |                       |              |                     |
|-------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| Místo:      | Most                  | Datum:       | 25. 8. 2023         |
| Zadavatel:  | Statutární město Most | Projektant:  | ARTECH spol. s.r.o. |
| Zhotovitel: | OHLA ŽS, a.s.         | Zpracovatel: | ARTECH spol. s.r.o. |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 0,00

|   |   |             |                                                                                                                                                      |    |         |             |            |     |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------|------------|-----|
| 1 | M | 2A.32       | Protipožární izolace VZT potrubí pro potrubí typu A s tepelným namáháním i<-o                                                                        | m2 | -55,000 | 1 257,95180 | -69 187,35 | SoD |
| P |   |             | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Certifikované systémové řešení dle ČSN EN 1366-1 Třída EI dle PBR Viz specifikace srovnatelných standardů |    |         |             |            |     |
| 2 | K | 713 R 2A.32 | Montáž protipožární izolace VZT potrubí pro typ A pro působící tepelné namáhání i<-o                                                                 | m2 | -55,000 | 714,85663   | -39 317,11 | SoD |
| P |   |             | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Systémové řešení v souladu s ČSN EN 1366-1 Třída EI dle PBR                                               |    |         |             |            |     |
| 3 | M | 1.78        | Protipožární izolace VZT potrubí pro potrubí typu B s tepelným namáháním i<->o                                                                       | m2 | 55,000  | 1 257,95180 | 69 187,35  | SoD |
| P |   |             | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Certifikované systémové řešení dle ČSN EN 1366-1 Třída EI dle PBR Viz specifikace srovnatelných standardů |    |         |             |            |     |
| 4 | K | 713 R 1.78  | Montáž protipožární izolace VZT potrubí pro typ B pro působící tepelné namáhání i<->o                                                                | m2 | 55,000  | 714,85663   | 39 317,11  | SoD |
| P |   |             | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Systémové řešení v souladu s ČSN EN 1366-1 Třída EI dle PBR                                               |    |         |             |            |     |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 4:

**ZL32.04 - Záměna izolace potrubí kinosál**

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě  
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt  
Soupis: SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení  
Úroveň 4: **ZL32.04 - Záměna izolace potrubí kinosál**

Místo: Most  
Zadavatel: Statutární město Most  
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023  
Projektant: ARTECH spol. s.r.o.  
Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem 0,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 4: ZL32.04 - Záměna izolace potrubí kinosál

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 0,00

|   |   |            |                                                                                                                                                      |    |         |             |            |     |
|---|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------|------------|-----|
| 1 | M | 4.16       | Protipožární izolace VZT potrubí pro potrubí typu A s tepelným namáháním i<-o                                                                        | m2 | -65,000 | 1 257,95180 | -81 766,87 | SoD |
| P |   |            | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Certifikované systémové řešení dle ČSN EN 1366-1 Třída EI dle PBR Viz specifikace srovnatelných standardů |    |         |             |            |     |
| 2 | K | 713 R 4.16 | Montáž protipožární izolace VZT potrubí pro typ A pro působící tepelné namáhání i<-o                                                                 | m2 | -65,000 | 714,85663   | -46 465,68 | SoD |
| P |   |            | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Systémové řešení v souladu s ČSN EN 1366-1 Třída EI dle PBR                                               |    |         |             |            |     |
| 3 | M | 1.78       | Protipožární izolace VZT potrubí pro potrubí typu B s tepelným namáháním i<->o                                                                       | m2 | 65,000  | 1 257,95180 | 81 766,87  | SoD |
| P |   |            | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Certifikované systémové řešení dle ČSN EN 1366-1 Třída EI dle PBR Viz specifikace srovnatelných standardů |    |         |             |            |     |
| 4 | K | 713 R 1.78 | Montáž protipožární izolace VZT potrubí pro typ B pro působící tepelné namáhání i<->o                                                                | m2 | 65,000  | 714,85663   | 46 465,68  | SoD |
| P |   |            | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Systémové řešení v souladu s ČSN EN 1366-1 Třída EI dle PBR                                               |    |         |             |            |     |

## **Příloha č. 2**

### **protokolu P10.01\_20a**

#### **„Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě II.“**

### **Popis změn ZL 032**

#### **ZL 032.01 – Požární utěsnění spár**

Z důvodů velkých nerovností vodorovných konstrukcí (stropních desek) a technologických podmínek provádění vyzdívek nenosného zdiva je nutné provést certifikované řešení požárního utěsnění styku svislých a vodorovných konstrukcí (stěna/strop), které nebylo zahrnuto do zadávací dokumentace.

#### **ZL 032.02 – Dodatečná protipožární ochrana uhlíkových lamel**

Dodatečně instalované uhlíkové lamely na líci nosných konstrukcí musí být protipožárně chráněny k zajištění požární odolnosti nosné konstrukce.

#### **ZL 032.03 a ZL032.04 – Protipožární izolace VZT potrubí**

Předmětem změny je sjednocení protipožární izolace VZT potrubí. Tato změna nemá vliv na cenu.

#### **ZL 032.05 – Vícenáklady injektáž**

Při provádění injektáže bylo zjištěno, že v některých místech konstrukce nelze dosáhnout předepsaných injektážních tlaků. Tato skutečnost prokazuje přítomnost dutin, pracovních spár nebo poruch v konstrukci (např. lunkrů) ve styčné spáře. Z uvedeného důvodu bylo nutné provést dodatečnou injektáž nad rámec původního rozsahu prací, aby bylo zajištěno řádné utěsnění konstrukce.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

č. P10.01\_026

## Investor:

Statutární město Most,  
se sídlem Radniční 1/2, 434 01 Most,  
IČO: 002 66 094

## Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.,  
se sídlem Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno  
IČO: 46342796

Lokalizace (část Díla) PS 10 Vybavení objektu - gastroprovoz

Předmět změny

Požadavky na změnu rozsahu dodávky PS10 (Gastro vybavení)

## Popis změny

Předmětem změny je změna rozsahu dodávky a montáže dle požadavku Investravky PS 10 -  
GASTOROVYBAVENÍ

V rámci dodávky PS 10 gastro nebudou dodány a osazeny zařízení skupiny

3.57 (pol. 35702 až 35717) - vybavení baru č. 1 na spol. sále 3.NP

3.62 (pol. 36202.1 až 36214A) - vybavení baru č.2 ve foyer spol. sálu 3.NP

4.09 (pol. 40902 až 40913) - vybavení baru č. 3 na spol. sále 4.NP.

Instalace pro připojení budou provedeny dle instalačního plánu!

Příloha č.1 - Návrh na úpravu Specifikace ceny ZL 030

Příloha č.2 - Popis změn ZL 030

Vliv na cenu díla bez DPH

-1 773 549,04 Kč

Vliv na dobu trvání díla

Bez vlivu

Návrh ocenění změny vydal  
(Zhotovitel)

Jméno

Návrh ocenění změny obdržel  
(Správce stavby)

Jméno

podpis

datum

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2054  
Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

KSO: 801 43 26  
Místo: Most

CC-CZ: 12614  
Datum: 25. 8. 2023  
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:  
Statutární město Most

IČ: 00266094  
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:  
OHLA ŽS, a.s.

IČ: 46342796  
DIČ: CZ46342796

Projektant:  
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671  
DIČ: CZ25024671

Zpracovatel:  
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671  
DIČ: CZ25024671

Poznámka:  
Tento rozpočet / soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci (dále jen PÚ) resp. její část dle struktury rozpočtu a PÚ podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatel dle závazných podmínek pro oceňování soupisu prací a dodávek, které jsou nedílnou součástí tohoto rozpočtu /soupisu prací.

|              |            |               |               |
|--------------|------------|---------------|---------------|
| Cena bez DPH |            |               | -1 773 549,04 |
|              | Sazba daně | Základ daně   | Výše daně     |
| DPH základní | 21,00%     | -1 773 549,04 | -372 445,30   |
| snížená      | 15,00%     | 0,00          | 0,00          |
| Cena s DPH   | v          | CZK           | -2 145 994,34 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|             |                                                         |              |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Kód:        | 2054                                                    |              |                     |
| Stavba:     | Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě |              |                     |
| Místo:      | Most                                                    | Datum:       | 25. 8. 2023         |
| Zadavatel:  | Statutární město Most                                   | Projektant:  | ARTECH spol. s.r.o. |
| Zhotovitel: | OHLA ŽS, a.s.                                           | Zpracovatel: | ARTECH spol. s.r.o. |

| Kód                   | Popis                                                     | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| Náklady stavby celkem |                                                           | -1 773 549,04      | -2 145 994,34    |        |
| PS 10                 | Vybavení objektu - gastroprovoz                           | -1 773 549,04      | -2 145 994,34    | STA    |
| b)                    | Gastroprovoz - catering, společenský sál a kinosál        | -1 773 549,04      | -2 145 994,34    | Soupis |
| ZL030.01              | Požadavky na změnu rozsahu dodávky PS10 (Gastro vvbavení) | -1 773 549,04      | -2 145 994,34    | Soupis |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

Objekt:

PS 10 - Vybavení objektu - gastroprovoz

Soupis:

b) - Gastroprovoz - catering, společenský sál a kinosál

Úroveň 3:

### ZL030.01 - Požadavky na změnu rozsahu dodávky PS10 (Gastro vybavení)

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

#### Cena bez DPH

**-1 773 549,04**

|              | Základ daně   | Sazba daně | Výše daně   |
|--------------|---------------|------------|-------------|
| DPH základní | -1 773 549,04 | 21,00%     | -372 445,30 |
| DPH snížená  | 0,00          | 15,00%     | 0,00        |

#### Cena s DPH

**v CZK**

**-2 145 994,34**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě  
Objekt: PS 10 - Vybavení objektu - gastroprovoz  
Soupis: b) - Gastroprovoz - catering, společenský sál a kinosál  
Úroveň 3:

|                                                                      |                       |                                  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| ZL030.01 - Požadavky na změnu rozsahu dodávky PS10 (Gastro vybavení) |                       |                                  |
| Místo:                                                               | Most                  | Datum: 25. 8. 2023               |
| Zadavatel:                                                           | Statutární město Most | Projektant: ARTECH spol. s.r.o.  |
| Zhotovitel:                                                          | OHLA ŽS, a.s.         | Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o. |
| Kód dílu - Popis                                                     |                       | Cena celkem [CZK]                |
| Náklady stavby celkem                                                |                       | -1 773 549,04                    |
| D53 - 3.NP                                                           |                       | -1 773 549,04                    |
| D55 - 3.57 - BAR č. 1                                                |                       | -641 587,29                      |
| D58 - 3.62 - BAR č. 2                                                |                       | -656 480,23                      |
| D58.5 - 4.09 Bar č. 3                                                |                       | -475 481,52                      |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: PS 10 - Vybavení objektu - gastroprovoz

Soupis: b) - Gastroprovoz - catering, společenský sál a kinosál

Úroveň 3:

ZL030.01 - Požadavky na změnu rozsahu dodávky PS10 (Gastro vybavení)

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem -1 773 549,04

D D53 3.NP -1 773 549,04

D D55 3.57 - BAR č. 1 -641 587,29

|   |   |       |                                        |    |        |              |             |     |
|---|---|-------|----------------------------------------|----|--------|--------------|-------------|-----|
| 1 | M | 35702 | Chladicí přefukovaná vitrína, obslužná | ks | -2,000 | 80 620,37984 | -161 240,76 | SoD |
|---|---|-------|----------------------------------------|----|--------|--------------|-------------|-----|

P  
Poznámka k položce:  
chlazená vana pro 4 GN 1/1;2 výstavní skleněné  
police;osvětlení;podvěšený chladicí agregát;hranaté  
provedení;přefukované provedení;BEZ SPODNÍHO PODSTAVCE-DODÁVKA INTERIERU

|   |   |       |                                              |    |        |               |             |     |
|---|---|-------|----------------------------------------------|----|--------|---------------|-------------|-----|
| 2 | M | 35705 | Chladicí stůl nápojový třísekový s agregátem | ks | -1,000 | 113 285,53015 | -113 285,53 | SoD |
|---|---|-------|----------------------------------------------|----|--------|---------------|-------------|-----|

P  
Poznámka k položce:  
6x zásuvka 1/2;bez pracovní desky;chladicí agregát vlevo;Teplota: 0 +8  
C;izolace: 65 mm;Chladivo: R134a;

|   |   |       |                                             |    |        |              |            |     |
|---|---|-------|---------------------------------------------|----|--------|--------------|------------|-----|
| 3 | M | 35706 | Pracovní stůl se zásuvkovým blokem a policí | ks | -1,000 | 21 743,66895 | -21 743,67 | SoD |
|---|---|-------|---------------------------------------------|----|--------|--------------|------------|-----|

P  
Poznámka k položce:  
ZADNÍ LEM 40 MM;1X ZÁSUVKOVÝ BLOK 3 ZÁSUVKA GN1/1  
VLEVO;VPRÁVO BEZ POLICE S PROSTOREM PRO 2 PODSTOLOVÉ  
CHLADNÍČKY;SPODNÍ SOKL + 2X BOČNÍ;BOČNÍ PRÁVÉ  
OPLÁŠTĚNÍ;

|   |   |       |                                               |    |        |              |            |     |
|---|---|-------|-----------------------------------------------|----|--------|--------------|------------|-----|
| 4 | M | 35707 | Chladnička univerzální 180 lt. s ventilátorem | ks | -2,000 | 16 382,22204 | -32 764,44 | SoD |
|---|---|-------|-----------------------------------------------|----|--------|--------------|------------|-----|

P  
Poznámka k položce:  
podstavná;analogový ukazatel teploty;stříbrné boky;nerezové prosklené  
dveře;180 litrů;spotřeba 1,2kWh/24h;automatické odmrazování;teplotní  
rozsah +1 až +15°C;izolační sklo;mechanické ovládání;4 políčky;nosnost  
polic 45 kg;ergonomická rukojeť;osvětlení

|   |   |       |                                 |    |        |              |            |     |
|---|---|-------|---------------------------------|----|--------|--------------|------------|-----|
| 5 | M | 35708 | Výrobník ledu BREMA chlaz.vodou | ks | -1,000 | 26 707,98511 | -26 707,99 | SoD |
|---|---|-------|---------------------------------|----|--------|--------------|------------|-----|

P  
Poznámka k položce:  
CB 249 W ;Produkce: 28 kg/24 hod, zásobník 9 kg ;Typ kostky: D -  
13g, A - 18g ;Vnější provedení: nerez SCOTCH  
BRITE oblé rohy ;Spotřeba vody l/kg: 14;Součástí  
dodávky;lopatka, přívodní hadice 3/4

|   |   |       |                         |    |        |              |            |     |
|---|---|-------|-------------------------|----|--------|--------------|------------|-----|
| 6 | M | 35709 | Pracovní stůl skříňkový | ks | -1,000 | 33 658,01709 | -33 658,02 | SoD |
|---|---|-------|-------------------------|----|--------|--------------|------------|-----|

P  
Poznámka k položce:  
ATYP;VLEVO PROSOTR PRO PODSTOLOVOU  
MYČKU;UPROSTŘED 2X VÝSUVNÝ KOŠ, NAD TÍM 2X ZÁSUVKA S  
OKLEPEM KÁVY;VPRÁVO PROSTOR PRO VÝROBNÍK LEDU;2X  
PODNOŽÍ NAVÍC;ZADNÍ LEM 40 MM;SPODNÍ SOKL POD  
KOŠEM;BOČNÍ ZAPLECHOVÁNÍ

|   |   |       |                         |    |        |               |             |     |
|---|---|-------|-------------------------|----|--------|---------------|-------------|-----|
| 7 | M | 35712 | Myčka nádobí podstolová | ks | -1,000 | 143 269,95257 | -143 269,95 | SoD |
|---|---|-------|-------------------------|----|--------|---------------|-------------|-----|

P  
Poznámka k položce:  
dvouplášťové dveře;Programy: 90°/180°/360 a spec.programy;Koš  
rozměry: 500x500 (500x530 GN) mm;Výkon: 40 košů, 720 talířů, 2160  
sklenic/hod (vstupní voda do 60°C) ;Výška nádobí max 425 mm  
;35% úspora provozních nákladů-spotřeba 2,0 l/koš;výkon 40 košů /  
hod;kapacita tanku 10,6 l;spotřeba oplachové vody 2 l;integrováný  
dávkovač chemie;Specifické nastavení teploty na mytí skla ;dvojitý  
filtrační systém , kontrola polohy síta;Oplach. čerpadlo -konstatní teplota  
a tlak vody;Inteligentní ovládání 1 tlačítkem, aktivace displeje  
pohybovým senzorem ,zobrazení stavu a času zbývajícího do konce  
programu, textová hlášení na displeji;Hygienický program INTENSIVE  
na čištění myčky;Inteligentní kontrola mycího roztoku;Speciální oplach  
AQUA PLUS větším množstvím vody;Mycí systém ROTOR nezávisle na  
sobě se otáčející mycí a oplachová ramena umožňují i mytí  
talířů;Upevnění ramen CLIP IN - bez nářadí, jednou rukou;Širokoúhlé  
mycí trysky FAN;Topná tělesa ECOTHERM konstatní teplota mytí  
62°C;Hlášení stavu chemie i v externích nádobách;Snadné čištění - mycí  
tank z jednoho kusu,mycí komora, síta i opláštění z nerezové oceli.;USB  
rozhraní;Automatická dokumentace provozních dat a zobrazení na  
displeji;Dvoukošový systém-mytí dvou košů nad sebou současně -  
vodící lišty viz příslušenství;Bojler 6,2 kW; objem tanku 10,6 l, ohřev 0,8  
kW .

|   |   |       |                                        |    |        |              |            |     |
|---|---|-------|----------------------------------------|----|--------|--------------|------------|-----|
| 8 | M | 35713 | Pracovní stůl skříňový, křídlové dveře | ks | -1,000 | 24 424,39683 | -24 424,40 | SoD |
|---|---|-------|----------------------------------------|----|--------|--------------|------------|-----|

P  
Poznámka k položce:  
ZADNÍ LEM 40 MM;1X DŘEZ 400X400X250 VLEVO;OTVOR PRO  
BATERII, SIFON S RŮŽICÍ;BEZ STŘEDOVÉ POLICE - PROSTOR  
PRO ZMĚKČOVAČ;BEZ ZADNÍHO OPLÁŠTĚNÍ;ČELNÍ SOKL +  
BOČNÍ LEVÝ

|   |   |        |                                      |    |        |             |           |     |
|---|---|--------|--------------------------------------|----|--------|-------------|-----------|-----|
| 9 | M | 35713a | Stojánková baterie s dlouhým ramenem | ks | -1,000 | 3 475,01599 | -3 475,02 | SoD |
|---|---|--------|--------------------------------------|----|--------|-------------|-----------|-----|

|    |   |       |                                |    |        |              |            |     |
|----|---|-------|--------------------------------|----|--------|--------------|------------|-----|
| 10 | M | 35714 | Filtr k úpravě a změkčení vody | ks | -1,000 | 15 786,50375 | -15 786,50 | SoD |
|----|---|-------|--------------------------------|----|--------|--------------|------------|-----|

P  
Poznámka k položce:  
;zajišťují, aby se v zařízení netvořily vápenaté;usazeniny, nedostávaly do  
nich mechanické nečistoty, pachuté,a zápachy obsažené ve vodě.  
;Zústatkovou kapacitu filtru lze;sledovat pomocí Brita FLOW METR  
;(elektronický průtokoměr viz příplatkové příslušenství). ;Připojení filtru  
(vstup/výstup) 3/8";Max. tlak 8 barů / teplota 4 - 30 °C. ;Pracovní pozice  
horizontální;nebo vertikální. ;Interval výměny filtrační patrony bude  
záviset na úrovni tvrdosti vody ;v místě instalace zařízení a na míře jeho  
vytížení.

| PČ | Typ | Kód     | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK]  | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |
|----|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|--|
| 11 | M   | 35714a  | Průtokoměr k filtru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | -1,000   | 1 489,29130   | -1 489,29         | SoD             |  |
| 12 | M   | 35716   | Nerezové umyvadlo - kolenové ovládání se zpožděním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks | -1,000   | 5 162,87710   | -5 162,88         | SoD             |  |
|    | P   |         | Poznámka k položce:<br>Celonerezové nástěnné umyvadlo;kolenové ovládání, sifon a baterie;nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (vč. zpětných klapek pod umyvadlem);s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu;voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vyplínání vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |               |                   |                 |  |
| 13 | M   | 35717   | Chladicí skříň prosklená 572 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | -2,000   | 29 289,41922  | -58 578,84        | SoD             |  |
|    | P   |         | Poznámka k položce:<br>Chladicí skříň prosklená 572 litrů;Užitný objem celkem: 543 l;bílé provedení;Systém chlazení v chladicí části: statický;Temperature range: +2°C až +10°C;Způsob odmrazování v chladicí části: automatický;Počet polic v chladicí části: 5;Výškově nastavitelné poličky: 4;Materiál poliček v chladicí části: kovové rošty potažené plastem;Osvětlení v chladicí části: stropní světlo;Způsob ovládání: otočný regulátor;Zámek: součást vybavení;Barva: bílá;Materiál vnitřních stěn: umělá hmota;Design dveří: HardLine;Materiál dveří/víka : izolační sklo;Materiál bočních stěn: ocel;Umístění pantů dveří: vpravo, lze zaměnit;Madlo: ergonomické tyčové madlo;Materiál nožiček: pozinkovaná ocel;Hlučnost: 40 dB;Klimatická třída: SN-ST;Teplotních zón: 1;Počet chladicích okruhů: 1;Počet kompresorů: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |               |                   |                 |  |
| D  | D58 |         | 3.62 - BAR č. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |               | -656 480,23       |                 |  |
| 14 | M   | 36202.1 | Chladicí přefukovaná vitrina, obslužná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | -2,000   | 80 620,37984  | -161 240,76       | SoD             |  |
|    | P   |         | Poznámka k položce:<br>chlazená vana pro 4 GN 1/1;2 výstavní skleněné police;osvětlení;podvěšený chladicí agregát;hranaté provedení;BEZ SPODNIHO PODSTAVCE-DODÁVKA INTERIERU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |               |                   |                 |  |
| 15 | M   | 36203   | Chladicí stůl nápojový třísekcový s agregátem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | -1,000   | 113 285,53015 | -113 285,53       | SoD             |  |
|    | P   |         | Poznámka k položce:<br>6x zásuvka 1/2;bez pracovní desky;chladicí agregát vlevo;Teplota: 0 +8 C;izolace: 65 mm;Chladivo: R134a;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |               |                   |                 |  |
| 16 | M   | 36206   | Chladicí stůl nápojový třísekcový s agregátem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | -1,000   | 113 285,53015 | -113 285,53       | SoD             |  |
|    | P   |         | Poznámka k položce:<br>6x zásuvka 1/2;bez pracovní desky;chladicí agregát vlevo;Teplota: 0 +8 C;izolace: 65 mm;Chladivo: R134a;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |               |                   |                 |  |
| 17 | M   | 36207   | Chladnička univerzální 180 lt. s ventilátorem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | -1,000   | 16 382,22204  | -16 382,22        | SoD             |  |
|    | P   |         | Poznámka k položce:<br>podstavná;analogový ukazatel teploty;stříbrné boky;nerezové prosklené dveře;180 litrů;spotřeba 1,2kWh/24h;automatické odmrazování;teplotní rozsah +1 až +15°C;izolační sklo;mechanické ovládání;4 poličky;nosnost polic 45 kg;ergonomická rukojeť;osvětlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |               |                   |                 |  |
| 18 | M   | 36208   | Výrobník ledu chlaz.vodou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | -1,000   | 26 707,98511  | -26 707,99        | SoD             |  |
|    | P   |         | Poznámka k položce:<br>Produkce: 28 kg/24 hod, zásobník 9 kg ;Typ kostky: D - 13g, A - 18g ;Vnější provedení: nerez SCOTCH BRITE oblé rohy ;Spotřeba vody l/kg: 14;Součástí dodávky:lopatka, přívodní hadice 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |               |                   |                 |  |
| 19 | M   | 36209   | Pracovní stůl skříňkový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | -1,000   | 33 658,01709  | -33 658,02        | SoD             |  |
|    | P   |         | Poznámka k položce:<br>ATYP;VLEVO PROSOTR PRO PODSTOLOVOU MYČKU;UPROSTŘED 2X VÝSUVNÝ KOŠ, NAD TÍM 2X ZÁSUVKA S OKLEPEM KÁVY;VPRAVO PROSTOR PRO VÝROBNÍK LEDU;2X PODNOŽÍ NAVÍC;ZADNÍ LEM 40 MM;SPODNÍ SOKL POD KOŠEM;BOČNÍ ZAPLECHOVÁNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |               |                   |                 |  |
| 20 | M   | 36212   | Myčka nádobí podstolová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | -1,000   | 143 269,95257 | -143 269,95       | SoD             |  |
|    | P   |         | Poznámka k položce:<br>dvouplášťové dveře;Programy: 90/180/360 a spec.programy;Koš rozměry: 500x500 (500x530 GN) mm;Výkon: 40 košů, 720 talířů, 2160 sklenic/hod (vstupní voda do 60°C) ;Výška nádobí max 425 mm ;35% úspora provozních nákladů-spotřeba 2,0 l/koš;výkon 40 košů / hod;kapacita tanku 10,6 l;spotřeba oplachové vody 2 l;integrovaný dávkovač chemie;Specifické nastavení teploty na mytí skla ;speciální dvojitý filtrační systém , kontrola polohy síta;Oplach. čerpadlo -konstatní teplota a tlak vody;Inteligentní ovládání 1 tlačítkem, aktivace displeje pohybovým senzorem , zobrazení stavu a času zbývajícího do konce programu, textová hlášení na displeji;Hygienický program INTENSIVE na čištění myčky;Inteligentní kontrola mycího roztoku;Speciální oplach AQUA PLUS větším množstvím vody;Mycí systém ROTOR nezávisle na sobě se otáčející mycí a oplachová ramena umožňují i mytí talířů;Upevnění ramen CLIP IN - bez nářadí, jednou rukou;Širokouhlé mycí trysky FAN;Topná tělesa ECOTHERM konstatní teplota mytí 62°C;Hlášení stavu chemie i v externích nádobách;Snadné čištění - mycí tank z jednoho kusu,mycí komora, síta i opláštění z nerezové oceli.;USB rozhraní;Automatická dokumentace provozních dat a zobrazení na displeji;Dvoukošový systém-mytí dvou košů nad sebou současně - vodící lišty viz příslušenství;Bojler 6,2 kW; objem tanku 10,6 l, ohřev 0,8 kW ; |    |          |               |                   |                 |  |
| 21 | M   | 36213   | Pracovní stůl skříňový s dřezem, křídlové dveře                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | -1,000   | 24 424,39683  | -24 424,40        | SoD             |  |
|    | P   |         | Poznámka k položce:<br>ZADNÍ LEM 40 MM;1X DŘEZ 400X400X250 VLEVO;1X UMÝVÁTKO GN1/2 VLEVL;2XOTVOR PRO BATERII,2X SIFON S RŮŽICÍ;BEZ STŘEDOVÉ POLICE - PROSTOR PRO ZMĚKČOVAČ;BEZ ZADNIHO OPLÁŠTĚNÍ;ČELNÍ SOKL + BOČNÍ LEVÝ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |               |                   |                 |  |
| 22 | M   | 36213a  | Stojánková baterie s dlouhým ramenem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | -1,000   | 3 475,01599   | -3 475,02         | SoD             |  |
| 23 | M   | 36213b  | Stojánková baterie s krátkým ramenem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | -1,000   | 3 475,01599   | -3 475,02         | SoD             |  |
| 24 | M   | 36214   | Filtr k úpravě a změkčení vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | -1,000   | 15 786,50375  | -15 786,50        | SoD             |  |
|    | P   |         | Poznámka k položce:<br>;zajišťují, aby se v zařízení netvořily vápenaté;usazeniny, nedostávaly do nich mechanické nečistoty, pachuté;a zápachy obsažené ve vodě. ;Zůstatkovou kapacitu filtru lze sledovat pomocí Brita FLOW METR ;(elektronický průtokoměr viz příplatkové příslušenství). ;Připojení filtru (vstup/výstup) 3/8";Max. tlak 8 barů / teplota 4 - 30 °C. ;Pracovní pozice horizontální;nebo vertikální. ;Interval výměny filtrační patrony bude záviset na úrovni tvrdosti vody ;v místě instalace zařízení a na míře jeho vytížení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |               |                   |                 |  |
| 25 | M   | 36214A  | Průtokoměr k filtru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | -1,000   | 1 489,29130   | -1 489,29         | SoD             |  |

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK]  | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| 26 | M   | 40902  | Chladicí přefukovaná vitrína, obslužná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | -1,000   | 80 620,37984  | -80 620,38        | SoD             |
|    | P   |        | Poznámka k položce:<br>chlazená vana pro 4 GN 1/1;2 výstavní skleněné<br>police;osvětlení;podvěšený chladicí agregát;hranaté provedení;BEZ<br>SPODNÍHO PODSTAVCE-DODÁVKA INTERIERU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |               |                   |                 |
| 27 | M   | 40905  | Pracovní stůl skříňový s dveřem, křídlové dveře                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | -1,000   | 24 424,39683  | -24 424,40        | SoD             |
|    | P   |        | Poznámka k položce:<br>ZADNÍ LEM 40 MM+boční levý;1X DŘEZ 400X400X250 VPRAVO;1X<br>UMÝVÁTKO GN1/2 VLEVO;2XOTVOR PRO BATERII;2X SIFON S<br>RŮŽICÍ;BEZ STŘEDOVÉ POLICE - PROSTOR PRO<br>ZMĚKČOVAČ;BEZ ZADNÍHO OPLÁSTĚNÍ;ČELNÍ SOKL + BOČNÍ<br>LEVÝ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |               |                   |                 |
| 28 | M   | 40905a | Stojánková baterie s dlouhým ramenem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks | -1,000   | 3 475,01599   | -3 475,02         | SoD             |
| 29 | M   | 40905b | Stojánková baterie s krátkým ramenem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks | -1,000   | 3 475,01599   | -3 475,02         | SoD             |
| 30 | M   | 40906  | Filtr k úpravě a změkčení vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks | -1,000   | 15 786,50375  | -15 786,50        | SoD             |
|    | P   |        | Poznámka k položce:<br>zajišťují, aby se v zařízení netvořily vápenaté;usazeniny, nedostávaly do<br>nich mechanické nečistoty, pachuté;a zápachy obsažené ve vodě.<br>;Zústatkovou kapacitu filtru lze;sledovat pomocí Brita FLOW METR<br>;(elektronický průtokoměr viz příplatkové příslušenství). ;Připojení filtru<br>(vstup/výstup) 3/8";Max. tlak 8 barů / teplota 4 - 30 °C. ;Pracovní pozice<br>horizontální;nebo vertikální. ;Interval výměny filtrační patrony bude<br>záviset na úrovni tvrdosti vody ;v místě instalace zařízení a na míře jeho<br>vytížení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |               |                   |                 |
| 31 | M   | 40906a | Průtokoměr k filtru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | -1,000   | 1 489,29130   | -1 489,29         | SoD             |
| 32 | M   | 40907  | Myčka nádobí podstolová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | -1,000   | 143 269,95257 | -143 269,95       | SoD             |
|    | P   |        | Poznámka k položce:<br>dvouplášťové dveře;Programy: 90/180/360 a spec.programy;Koš<br>rozměry: 500x500 (500x530 GN) mm;Výkon: 40 košů, 720 talířů, 2160<br>sklenic/hod (vstupní voda do 60°C) ;Výška nádobí max 425 mm<br>;35% úspora provozních nákladů-spotřeba 2,0 l/koš;výkon 40 košů /<br>hod;kapacita tanku 10,6 l;spotřeba oplachové vody 2 l;integrováný<br>dávkovač chemie;Specifické nastavení teploty na mytí skla;Filtrační<br>systém Genius X2 , kontrola polohy síta;Oplach. čerpadlo -konstatní<br>teplota a tlak vody;Inteligentní ovládání 1 tlačítkem, aktivace displeje<br>pohybovým senzorem, ;zobrazení stavu a času zbývajícího do konce<br>programu, textová hlášení na displeji;Hygienický program INTENSIVE<br>na čištění myčky;Inteligentní kontrola mycího roztoku;Speciální oplach<br>AQUA PLUS větším množstvím vody;Mycí systém ROTOR nezávisle na<br>sobě se otáčející mycí a oplachová ramena umožňují i mytí<br>talířů;Upevnění ramen CLIP IN - bez nářadí, jednou rukou;Širokouhlé<br>mycí trysky FAN;Topná tělesa ECOTHERM konstatní teplota mytí<br>62°C;Hlášení stavu chemie i v externích nádobách;Snadné čištění - mycí<br>tank z jednoho kusu;mycí komora, síta i opláštění z nerezové oceli.;USB<br>rozhraní;Automatická dokumentace provozních dat a zobrazení na<br>displeji;Dvoukošový systém-mytí dvou košů nad sebou současně -<br>vodící lišty viz příslušenství;Bojler 6,2 kW; objem tanku 10,6 l, ohřev 0,8<br>kW . |    |          |               |                   |                 |
| 33 | M   | 40908  | Pracovní stůl skříňkový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | -1,000   | 33 658,01709  | -33 658,02        | SoD             |
|    | P   |        | Poznámka k položce:<br>ATYP;VLEVO PROSOTR PRO PODSTOLOVOU<br>MYČKU;UPROSTŘED 2X VÝSUVNÝ KOŠ, NAD TÍM 2X ZÁSUVKA S<br>OKLEPEM KÁVY;VPRAVO PROSTOR PRO VÝROBNÍK LEDU;2X<br>PODNOŽÍ NAVÍC;ZADNÍ LEM 40 MM;SPODNÍ SOKL POD<br>KOŠEM;BOČNÍ ZAPLECHOVÁNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |               |                   |                 |
| 34 | M   | 40911  | Výrobník ledu chlaz.vodou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | -1,000   | 26 707,98511  | -26 707,99        | SoD             |
|    | P   |        | Poznámka k položce:<br>Produkce: 28 kg/24 hod, zásobník 9 kg ;Typ kostky: D - 13g, A - 18g<br>;Vnější provedení: nerez SCOTCH BRITE oblé rohy ;Spotřeba<br>vody l/kg: 14;Součástí dodávky:lopatka, přívodní hadice 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |               |                   |                 |
| 35 | M   | 40912  | Chladicí stůl nápojový třísekcový s agregátem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks | -1,000   | 113 285,53015 | -113 285,53       | SoD             |
|    | P   |        | Poznámka k položce:<br>6x zásuvka 1/2;bez pracovní desky;chladicí agregát vlevo;Teplota: 0 +8<br>C;Izolace: 65 mm;Chladivo: R134a;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |               |                   |                 |
| 36 | M   | 40913  | Chladicí skříň prosklenná 572 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | -1,000   | 29 289,41922  | -29 289,42        | SoD             |
|    | P   |        | Poznámka k položce:<br>Chladicí skříň prosklenná 572 litrů;Užitný objem celkem: 543 l;bílé<br>provedení;Systém chlazení v chladicí části: statický;Temperature range:<br>+2°C až +10°C;Způsob odmrazování v chladicí části: automatický;Počet<br>políc v chladicí části: 5;Výškové nastavitelné poličky: 4;Materiál poliček v<br>chladicí části: kovové rošty potažené plastem;Osvětlení v chladicí části:<br>stropní světlo;Způsob ovládání: otočný regulátor;Zámek: součást<br>vybavení;Barva: bílá;Materiál vnitřních stěn: umělá hmota;Design dveří:<br>HardLine;Materiál dveří/víka : izolační sklo;Materiál bočních stěn:<br>ocel;Umístění pantů dveří: vpravo, lze zaměnit;Madlo: ergonomické<br>tyčové madlo;Materiál nožiček: pozinkovaná ocel;Hlučnost: 40<br>dB;Klimatická třída: SN-ST;Teplotních zón: 1;Počet chladicích okruhů:<br>1;Počet kompresorů: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |               |                   |                 |

## **Příloha č. 2**

**protokolu P10.01\_26**

**„Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě II.“**

### **Popis změn ZL 030**

#### **ZL 030.01 - Požadavky na změnu rozsahu dodávky PS10 (Gastro vybavení)**

Na základě požadavku objednatele byl redukován rozsah dodávky gastro vybavení PS10.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          | P 10.01                  |            |
| NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          | č.                       | P10.01_029 |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zhotovitel:                                                                              |                          |            |
| Statutární město Most,<br>se sídlem Radniční 1/2, 434 01 Most,<br>IČO: 002 66 094                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OHLA ŽS, a.s.,<br>se sídlem Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno<br>IČO: 46342796              |                          |            |
| Lokalizace (část Díla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SO 01.2 Nosné konstrukce, P) - Ostatní ocelové konstrukce - žebříky a provozní schodiště |                          |            |
| Předmět změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Doplnění smluvního rozpočtu - SO 01.2 část P                                             |                          |            |
| <p>Popis změny</p> <p>Předmětem změny je doplnění smluvního rozpočtu o tyto prvky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ocelová konstrukce nadpraží nad dětským oddělením TR1 dle výkresu P-09</li> <li>- Ocelová konstrukce nadpraží nad JV vchodem TR2 dle výkresu P-10</li> </ul> <p>Změna zahrnuje podrobnou dodavatelskou dokumentaci na základě zaměření skutečné polohy železobetonové konstrukce objektu</p> <p>Příloha č.1 - Návrh na úpravu Specifikace ceny ZL 033<br/>Příloha č.2 - Popis změn ZL 033</p> |                                                                                          |                          |            |
| Vliv na cenu díla bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 231 125,47 Kč                                                                            | Vliv na dobu trvání díla | Bez vlivu  |
| Návrh ocenění změny vydal<br>(Zhotovitel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jméno                                                                                    | podpis                   | datum      |
| Návrh ocenění změny obdržel<br>(Správce stavby)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jméno                                                                                    | podpis                   | datum      |
| <p>Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                          |            |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2054  
Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

KSO: 801 43 26  
Místo: Most

CC-CZ: 12614  
Datum: 25. 8. 2023  
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:  
Statutární město Most

IČ: 00266094  
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:  
OHLA ŽS, a.s.

IČ: 46342796  
DIČ: CZ46342796

Projektant:  
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671  
DIČ: CZ25024671

Zpracovatel:  
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671  
DIČ: CZ25024671

Poznámka:  
Tento rozpočet / soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci (dále jen PÚ) resp. její část dle struktury rozpočtu a PÚ podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatel dle závazných podmínek pro oceňování soupisu prací a dodávek, které jsou nedílnou součástí tohoto rozpočtu /soupisu prací.

|              |            |             |            |
|--------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |            |             | 231 125,47 |
|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
| DPH základní | 21,00%     | 231 125,47  | 48 536,35  |
| snížená      | 15,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH   | v          | CZK         | 279 661,82 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|             |                                                         |              |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Kód:        | 2054                                                    |              |                     |
| Stavba:     | Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě |              |                     |
| Místo:      | Most                                                    | Datum:       | 25. 8. 2023         |
| Zadavatel:  | Statutární město Most                                   | Projektant:  | ARTECH spol. s.r.o. |
| Zhotovitel: | OHLA ŽS, a.s.                                           | Zpracovatel: | ARTECH spol. s.r.o. |

| Kód                   | Popis                                                     | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| Náklady stavby celkem |                                                           | 231 125,47         | 279 661,82       |        |
| SO 01                 | Kulturní dům REPRE – pozemní objekt                       | 231 125,47         | 279 661,82       | STA    |
| SO 01.2               | Nosné konstrukce                                          | 231 125,47         | 279 661,82       | Soupis |
| P)                    | Ostatní ocelové konstrukce - žebříky a provozní schodiště | 231 125,47         | 279 661,82       | Soupis |
| ZL033.01              | TR1                                                       | 160 260,23         | 193 914,88       | Soupis |
| ZL033.02              | TR2                                                       | 70 865,24          | 85 746,94        | Soupis |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4:

**ZL033.01 - TR1**

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**160 260,23**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 160 260,23  | 21,00%     | 33 654,65 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**193 914,88**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě  
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt  
Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce  
Úroveň 4: ZL033.01 - TR1

|             |                       |              |                     |
|-------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| Místo:      | Most                  | Datum:       | 25. 8. 2023         |
| Zadavatel:  | Statutární město Most | Projektant:  | ARTECH spol. s r.o. |
| Zhotovitel: | OHLA ŽS, a.s.         | Zpracovatel: | ARTECH spol. s r.o. |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Náklady stavby celkem                                                  | 160 260,23 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                                              | 22 411,00  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání                                | 22 399,68  |
| 998 - Přesun hmot                                                      | 11,32      |
| PSV - Práce a dodávky PSV                                              | 23 874,75  |
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | 23 874,75  |
| M - Práce a dodávky M                                                  | 79 224,32  |
| 43-M - Montáž ocelových konstrukcí                                     | 79 224,32  |
| OST - Ostatní                                                          | 34 750,16  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4: ZL033.01 - TR1

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 160 260,23

|    |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |              |           |     |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|-----------|-----|
| D  |   | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |              | 22 411,00 |     |
| D  |   | 9           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |              | 22 399,68 |     |
| 1  | K | 953965122   | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 188,000 | 119,14721    | 22 399,68 | SoD |
| VV |   |             | 47*2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 188,000 |              |           |     |
| D  |   | 998         | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |              | 11,32     |     |
| 2  | K | 998012023   | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívávaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m                                                                                                                                                    | t   | 0,032   | 353,85771    | 11,32     | SoD |
| D  |   | PSV         | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |              | 23 874,75 |     |
| D  |   | 789         | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |              | 23 874,75 |     |
| 3  | K | 78932000R   | Kompletní povrchová úprava ocelové konstrukce uceleným vícevrstevným nátěrovým systémem dle projektem definovaného stupně korozivní agresivity a požadované životnosti nátěru včetně přípravy podkladu (očištění podkladu, odstranění původních nátěrů, rzi a nečistot, odmaštění), provedení všech vrstev nátěru včetně dodání potřebných nátěrových hmot dle technologického postupu dodavatele v souladu s projektem. | m2  | 34,352  | 695,00320    | 23 874,75 | SoD |
| VV |   |             | 139,8*0,240 " Jackl 60x60x3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 33,552  |              |           |     |
| VV |   |             | 0,4*2 "PI6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,800   |              |           |     |
| VV |   |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 34,352  |              |           |     |
| D  |   | M           | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |              | 79 224,32 |     |
| D  |   | 43-M        | Montáž ocelových konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |              | 79 224,32 |     |
| 4  | K | 430000003.1 | Montáž ocelové konstrukce - Úpravy hlavní nosné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 765,000 | 29,78902     | 22 788,60 | SoD |
| P  |   |             | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: - jedná se o kompletní montáž ocelové konstrukce včetně všech potřebných prací a dodávek                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |              |           |     |
| 5  | M | 13011007.1  | Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně potřebného kontvení a doplňků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t   | 0,765   | 69 500,31980 | 53 167,74 | SoD |
| 6  | K | MD          | Mimostaveništní doprava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %   | 759,563 | 0,88711      | 673,81    | SoD |
| 7  | K | PD          | Přesun dodávek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %   | 759,563 | 0,88711      | 673,81    | SoD |
| 8  | K | PPV         | Podíl přidružených výkonů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %   | 759,563 | 0,93146      | 707,50    | SoD |
| 9  | K | ZV          | Zednické výpomoci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %   | 759,563 | 1,59679      | 1 212,86  | SoD |
| D  |   | OST         | Ostatní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |              | 34 750,16 |     |
| 10 | K | 1           | Vypracování dodavatelské dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kpl | 1,000   | 29 785,85261 | 29 785,85 | SoD |
| P  |   |             | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle podmínek kap. B.8.g) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo provozních sborů                                                                                                       |     |         |              |           |     |
| 11 | K | 2           | Vypracování dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kpl | 1,000   | 4 964,30729  | 4 964,31  | SoD |
| P  |   |             | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného prvedení stavby dle podmínek kap. B.8.g) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo provozních sborů                                                                                                                                 |     |         |              |           |     |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4:

**ZL033.02 - TR2**

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**70 865,24**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 70 865,24   | 21,00%     | 14 881,70 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**85 746,94**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě  
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt  
Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce  
Úroveň 4: ZL033.02 - TR2

|             |                       |              |                     |
|-------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| Místo:      | Most                  | Datum:       | 25. 8. 2023         |
| Zadavatel:  | Statutární město Most | Projektant:  | ARTECH spol. s r.o. |
| Zhotovitel: | OHLA ŽS, a.s.         | Zpracovatel: | ARTECH spol. s r.o. |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Náklady stavby celkem                                                  | 70 865,24 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                                              | 7 629,31  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání                                | 7 625,42  |
| 998 - Přesun hmot                                                      | 3,89      |
| PSV - Práce a dodávky PSV                                              | 11 164,53 |
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | 11 164,53 |
| M - Práce a dodávky M                                                  | 37 178,48 |
| 43-M - Montáž ocelových konstrukcí                                     | 37 178,48 |
| OST - Ostatní                                                          | 14 892,92 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4: ZL033.02 - TR2

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 70 865,24

D HSV Práce a dodávky HSV 7 629,31

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 625,42

|    |   |           |                                                                                                  |     |        |           |          |     |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|----------|-----|
| 1  | K | 953965122 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm | kus | 64,000 | 119,14721 | 7 625,42 | SoD |
| VV |   | 32*2      |                                                                                                  |     | 64,000 |           |          |     |

D 998 Přesun hmot 3,89

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |       |           |      |     |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------|------|-----|
| 2 | K | 998012023 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívávaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 0,011 | 353,85771 | 3,89 | SoD |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------|------|-----|

D PSV Práce a dodávky PSV 11 164,53

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 11 164,53

|    |   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |           |           |     |
|----|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|-----|
| 3  | K | 78932000R                  | Kompletní povrchová úprava ocelové konstrukce uceleným vícevrstevným nátěrovým systémem dle projektem definovaného stupně korozivní agresivity a požadované životnosti nátěru včetně přípravy podkladu (očištění podkladu, odstranění původních nátěrů, rzi a nečistot, odmaštění), provedení všech vrstev nátěru včetně dodání potřebných nátěrových hmot dle technologického postupu dodavatele v souladu s projektem. | m2 | 16,064 | 695,00320 | 11 164,53 | SoD |
| VV |   | 63,6*0,240 " Jäckl 60x60x3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 15,264 |           |           |     |
| VV |   | 0,4*2 "PI6                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,800  |           |           |     |
| VV |   | Součet                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 16,064 |           |           |     |

D M Práce a dodávky M 37 178,48

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 37 178,48

|   |   |                                                                                                                                     |                                                            |    |         |          |           |     |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|-----|
| 4 | K | 430000003.1                                                                                                                         | Montáž ocelové konstrukce - Úpravy hlavní nosné konstrukce | kg | 359,000 | 29,78902 | 10 694,26 | SoD |
| P |   | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: - jedná se o kompletní montáž ocelové konstrukce včetně všech potřebných prací a dodávek |                                                            |    |         |          |           |     |

|   |   |            |                                                                           |   |         |              |           |     |
|---|---|------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------------|-----------|-----|
| 5 | M | 13011007.1 | Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně potřebného kontvení a doplňků | t | 0,359   | 69 500,31980 | 24 950,61 | SoD |
| 6 | K | MD         | Mimostaveništní doprava                                                   | % | 356,449 | 0,88711      | 316,21    | SoD |
| 7 | K | PD         | Přesun dodávek                                                            | % | 356,449 | 0,88711      | 316,21    | SoD |
| 8 | K | PPV        | Podíl přidružených výkonů                                                 | % | 356,449 | 0,93146      | 332,02    | SoD |
| 9 | K | ZV         | Zednické výpomoci                                                         | % | 356,449 | 1,59679      | 569,17    | SoD |

D OST Ostatní 14 892,92

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |     |       |             |          |     |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|-------|-------------|----------|-----|
| 10 | K | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vypracování dodavatelské dokumentace         | kpl | 1,000 | 9 928,61458 | 9 928,61 | SoD |
| P  |   | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle podmínek kap. B.8.g) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo provozních sborů |                                              |     |       |             |          |     |
| 11 | K | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vypracování dokumentace skutečného provedení | kpl | 1,000 | 4 964,30729 | 4 964,31 | SoD |
| P  |   | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného prvedení stavby dle podmínek kap. B.8.g) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo provozních sborů                           |                                              |     |       |             |          |     |

## **Příloha č. 2**

**protokolu P10.01\_29**

**„Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě II.“**

### **Popis změn ZL 033**

#### **ZL 033.01 – TR1**

Doplnění ocelové konstrukce TR1 dle DPS do rozpočtu jako změna smluvního rozpočtu (bez změny PD).

#### **ZL 033.02 – TR2**

Doplnění ocelové konstrukce TR2 dle DPS do rozpočtu jako změna smluvního rozpočtu (bez změny PD).


**Oprávněné osoby****Zástupce Investora:**

Statutární město Most, se sídlem Radniční 1/2, PSČ 434 01 Most,  
za kterého ve vztahu k Projektu v rozsahu své funkce jedná:


| Jméno, Příjmení | Tel. | E-mail |
|-----------------|------|--------|
|-----------------|------|--------|

***Zástupci statutárního města Most – odboru investic:***

734 417  
734 417  
737 425

***Zástupci statutárního města Most – odbor rozvoje a do***

732 431

***Zástupci Správce stavby:***

602 105  
723 339  
728 041  
730 844  
736 207


***Koordinátor BOZP:***

602 312  
777 267


**Zástupce Zhotovitele:**

OHLA ŽS, a.s., se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno,  
za kterého ve vztahu k Projektu jedná:

| Jméno, Příjmení | Tel. | E-mail |
|-----------------|------|--------|
|-----------------|------|--------|



606 651  
724 155  
725 102  
737 207  
778 739  
605 517  
799 013  
olice)  
604 267  
702 105  
774 666  
734 606  
605 054  
604 804  
774 075  
736 249  
737 567  
603 259



Strany prohlašují, že v případě, že Zhotovitel určí více než jednoho Zástupce Zhotovitele a/nebo Investor určí více než jednoho Zástupce Investora, pak za Zhotovitele, resp. Investora jedná každý ze Zástupců Zhotovitele, resp. Zástupců Investora samostatně.