



Dodatek č.1 smlouvy o provedení pěstebních činností v lesnictví č. VLS-DNS-002855-2025-0046-2025

Stahování klestu bez pálení. Divize Karlovy Vary, Lesní správa Klášterec, IV.Q 2025 - 1Q 2026



uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Karlovy Vary, Ing. Pavel Soudek na základě zmocnění
Sídlo divize: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: H.B.Les - správa a údržba s.r.o.
Sídlo: Suchá 104, 363 01 Jáchymov
IČO: 06358900
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Vladimír Hájek
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Vladimír Hájek
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o provedení pěstební činnosti v lesnictví – stahování klestu bez pálení (dále jen „Smlouva“) je změna termínu dokončení prací z důvodu nedokončení zakázky zhotovitelem v termínu uvedeném ve Smlouvě – 28. 02. 2026, a to z důvodu špatných klimatických podmínek (sníh, námraza).
2. Tímto Dodatkem č. 1 se stanovuje termín dokončení prací na 31.05.2026.
3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou činnosti uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných

činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů které se na zhotovení díla vztahují.

4. Obě strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy a Dodatku č. 1 seznámeny, a že Dodatek č. 1 k této Smlouvě uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

4.2.2026

V Karlově Vary 6.2.2026

V Jáchymově dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Pavel Soudek
ředitel divize

.....
H.B.Les - správa a údržba s.r.o.
Vladimír Hájek

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Klest				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	5 000	m3	67	335 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 20.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 28.02.2026; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Stahování klestu po těžbě dřeva na řady nebo hromady. Minimální vzdálenost mezi řadami 15m, minimální vzdálenost mezi hromadami 15m, rozřezávání větších větví, ve svahu klest vhodně stabilizovat proti rozvalení např. zatlučením kolíků, práce je placena podle množství m3 vytěženého dříví na ploše. Cena včetně pomístního výřezu keřů, zničené přír. obnovy po těžbě apod. do 50ks/ar.; Vítězná firma zajistí česky mluvícího pracovníka, který bude přebírat pracoviště a předávat odvedenou práci. ; Klest se nachází v lokalitách, kde ho nelze z důvodu svahu nebo kamení mechanizovaně vyvézt na OM. ; dřevina = list 90% + jehl. 10%;;				