

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20/2017 uzavřené dne 28.6.2017
(dále jen „dodatek“)

Článek I.
Smluvní strany

Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

sídlo: Zengrova 822/1, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupená: Mgr. Tomášem Řežábem, ředitelem organizace
IČ: 00602141
DIČ: CZ00602141
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
Kontaktní osoba: [REDAKCE]
telefon: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

Příspěvková organizace je zřízena zřizovací listinou ev. č. ZL/027/2001 vydanou na základě usnesení zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 15/1309 ze dne 25. června 2015. jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: DEV COMPANY, spol. s.r.o.
sídlo: Čs. Legií 145/18, 702 00 Ostrava
zastoupený: Ing. Markem Vavrečkou, jednatelem
IČ: 47679620
DIČ: CZ47679620
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Kontaktní osoba: [REDAKCE]
telefon: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4298

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Článek II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.6.2017 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je rekonstrukce podlahy v tělocvičně školy.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v průběhu realizace stavby předvídat a které jsou nezbytné k dokončení díla.
3. Vícepráce souvisí se stavebními úpravami zjištěných po odstranění původního obložení v tělocvičně. Tyto práce mají vliv na zvýšení ceny díla.

**Článek III.
Cena za dílo**

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
2. Cena sjednaných víceprací činí 98 314,00 Kč bez DPH, DPH 21%, celková cena díla včetně DPH je 118 959,94 Kč.
3. Cena za dílo sjednaná v článku V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH: 593 930,00 Kč
DPH 21%: 124 725,30 Kč
Cena celkem včetně DPH: 718 655,30 Kč

**Článek IV.
Doba plnění**

1. Doba plnění: Smluvní strany se dohodly na termínu předání dokončeného díla ke dni 30.9.2017.

**Článek V.
Závěrečná ustanovení**

Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 28.6.2017 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

V Ostravě-Vítkovicích, dne: 4.9.2017

V Ostravě, dne: 4.9.2017

Sřední průmyslová škola

OSTRAVA - VÍTKOVICE

příspěvková organizace

1. 4. 2017 4. 9. 2017

Dne:

Přes:

za objednatele
Mgr. Tomáš Řežáb
ředitel organizace

DEV COMPANY, spol. s r.o.

Cs. Legii 145/13, 702 00 Ostrava 1

IC: 47679620 DIC: CZ47679620@

za zhotovitele
Ing. Marek Vavrečka
jednatel