

**Město Hodonín****DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran na zpracování **projektové dokumentace** a výkon autorského
dozoru na akci:

„Obnova veřejného prostranství lokality I. Olbrachta a J. Suka v Hodoníně“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město HODONÍN**

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35

IČO: 002 84 891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. [REDACTED]

Zastoupené: ve smluvních záležitostech Libor Střecha, starosta města

v technických záležitostech [REDACTED] a [REDACTED]

/dále jen objednatel/

a

Zhotovitel: **Atregia s.r.o.**

Sídlo: Vážného 99/10, 621 00 Brno

IČO: 02017342

DIČ: CZ02017342

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. [REDACTED]

Zastoupený: ve smluvních záležitostech: Ing. Martin Vokřál, jednatel společnosti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 79922

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu
o dílo č. SD/2025/0146/150 (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1.** Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 2. Smlouvy dohodly na provedení
Vícepráce spojené s požadovanými úpravami projektu – dokumentace pro provádění
stavby a to za práce spojené s rozdělením do požadovaných etap a za práce spojené se
zpracováním úprav vzešlých z projednání se zástupci bytových jednotek a tím i
prodloužení termínu předání dokumentace pro provádění stavby.

2.2. Cena navýšení projekčních prací činí:

80.000,- Kč bez DPH

16.800,- Kč 21% DPH

96.800,- Kč vč. DPH

Celková cena díla uvedená v čl. 4., odst. 4.1. Smlouvy, dodatku č.1 se na základě navýšení projekčních prací upravuje následovně:

Celkem bez DPH: 1 450 000,00 Kč

21 % DPH: 304.500,00 Kč

Celkem včetně DPH: 1 754 500,00 Kč

- 2.3. Čl. 3, odst. 4** Projektová **dokumentace pro provádění stavby** dle odst. 2.2.3. **v termínu do 90 kalendářních dnů** od obdržení výzvy Objednatele na zpracování příslušného stupně projektové dokumentace se nahrazuje:

Termín pro odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.2.3 v termínu do 28.2.2026.

- 2.4.** Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1.** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2.** Smluvní strany si ujednaly, že budou dodatek č.1 uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku. Dodatek č.1 bude uzavřen připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín
Datum: 20.1.2026

V Hodoníně dne:
Objednatel:

V Brně dne:
Zhotovitel:

Libor
Střecha
Digitálně podepsal
Libor Střecha
Datum: 2026.02.09
10:12:09 +01'00'

Libor Střecha
Starosta města

Ing. Martin
Vokřál
Digitálně podepsal Ing.
Martin Vokřál
Datum: 2026.02.05
09:20:28 +01'00'

Ing. Martin Vokřál
jednatel společnosti