

## DODATEK Č.1

ke Smlouvě č.2/S/2017 o dílo ze dne 29.5. 2017

### **Technické služby města Kralupy nad Vltavou**

se sídlem Kralupy nad Vltavou, Libušina 123, PSČ 278 01

IČ: 00066460

DIČ: CZ00066460

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Lubošem Němcem, pověřený řízením společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Miroslavem Pecinovským

Příspěvková organizace registrovaná na živnostenském rejstříku od 01. 07. 1993

(dále jen „Objednatel“)

a

### **Proznak Kladno s.r.o.**

se sídlem: J. Hory 1494

IČ: 25066471

DIČ: CZ25066471

Zastoupený ve věcech smluvních: Jiřím Vozarem

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení §2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a za podmínek uvedených, tento Dodatek:

### **I.**

#### **Předmět Dodatku**

Předmětem Dodatku je změna výše plnění smlouvy uvedeném v čl. III z 74767,-Kč bez DPH na „maximální výše plnění do 490 000,- Kč bez DPH“ a čl. II doby plnění, kde se

měnní dokončení plnění z června 2017 na „dokončení plnění listopad 2017“. Důvodem změny výše plnění a termínu plnění je nárůst předpokládaného objemu prací, který je zapříčiněn postupnou ztrátou životnosti dopravního značení v katastru města Kralupy nad Vltavou.

## II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3 Tento Dodatek byl sepsán ve dvou (2) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) stejnopisu.

V Kralupech nad Vltavou, dne 21.8.2017

V Kladně, dne 21.8.2017