

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo ze dne 28.4.2017

(dále i jako Dodatek č. 1)

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem  
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

**Zhotovitel:** Aleš Vrátný

se sídlem Vítochov 11, 539 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 65751540, DIČ: CZ7407084817

jednající: Jiří Křenovský, jednatel

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

### I.

#### Úvodní ustanovení

Dne 28.4.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2017/038 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo Budova LS Nové Město na Moravě**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

### II.

#### Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **mění v čl. III. odst. 3. Smlouvy termín pro provedení díla do 30.9.2017.**

### III.


#### Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 15. 8.

Lesy České  
se sídlem Přemy  
500 08 Hrade  
IČ: 42196451  
Krajské ředit  
Lidická kolon



objednatel

Lesy České republiky, s.p.

Ing. Jan Sovák

ředitel

Krajského ředitelství Jihlava

Vítochov: 14.8.2017

**TRUHLÁŘSTVÍ Aleš Vrátný**



zhotovitel  
Aleš Vrátný