

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

ev.č. 36/70107114/2017 ze dne 26.6.2017
Ev.č. dodatku 36/70107114/2017/1

Níže uvedené strany uzavírají po vzájemné domluvě, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 26.6.2017 , uzavřena dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

Objednatel: **Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a SPC, Mladá Boleslav, příspěvková organizace**
Na Celně 2, Mladá Boleslav
IČO: 70107114
Zastoupená: Mgr. Ivanou Pacovskou ředitelkou organizace

Zhotovitel: **Koudelka Vladimír – BONAS**
Václava Klementa 1474
Mladá Boleslav
IČO: 40020657
DIČ: CZ5501100231

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je provedení II. Etapy malování tříd a schodišť v budově školy dle cenové nabídky firmy BONAS ze dne 19.7.2017, viz. Příloha č. 1

III. Doba plnění.

Zhotovitel zahájí práce : 28.8. 2017 a dokončí je do 18.9.2017

IV. Cena za dílo.

Malby tříd barevně	880 m2 a 45,-	39 600,- Kč
Malby schodišť bílá	650m2 a 30,-	19 500,- Kč
Malby chodeb	1 220 m2 a 30,-	36 600,- Kč
Nátěr soklů	68 m2 a 110,-	7 480,- Kč
Celková cena bez DPH		103 180,- Kč
DPH 21%		21 668,- Kč
Celková cena s DPH 21%		124 848,- Kč

V. Odpovědnost za vady – záruka.

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla podle příslušných ustanovení obč. zákoníku.
2. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 2 dnů po té, kdy je zjistil.
3. Zhotovitel je povinen oznámené vady bezplatně odstranit v přiměřené požadované lhůtě, nedojde-li k jiné dohodě.
4. Zhotovitel poskytuje záruku za kvalitu díla po dobu 36 měsíců.

5. Další ujednání.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz své svobodné vůle připojují níže své podpisy.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

V Mladé Boleslavi dne: 28.8.2017

V Mladé Boleslavi dne: 28.8.2017

Zástupce zhotovitele:

p. Vladimír Koudelka
majitel firmy

Zástupce objednatele:

Mgr. Ivana Pacovská
ředitelka PO

