

Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských
zdravotnických oborů
Vinařská 965/6
603 00 Brno

Věc: časový harmonogram

Datum: 14.9.2017

Prohlašuji, že zrealizuji toto dílo ve lhůtě o délce 30 kalendářních dnů.

Časový harmonogram:

0-1	...	Příprava staveniště, zaměření, objednávka materiálů
2-10	...	Demontáž obkladu, tahová zkouška, likvidace a odvoz sutí
8..12	...	Závoz asfaltových pásů, svislá doprava materiálů
11-15	...	Zednické práce, vyrovnání podkladu
16..25	...	Montáž zateplené fasády
14..25	...	Montáž asfaltových pásů
25-28	...	klempířské konstrukce
29-30	...	Montáž HMS, revize, úklid, předání díla

Děkuji a jsem s pozdravem

Ing. Jan Zelenka.