

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ
Č. S945/2026/009****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Oblastního ředitelství západní Čechy,
na základě Pověření ze dne 3. 1. 2025

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] email: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

tel. [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

další údaje: korespondenční a fakturační adresa: Lesy České republiky, s. p., Lesní
správa Přimda, Husitská 27, 347 01 Tachov

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Jaroslav Bursa

se sídlem U Černého mostu 81, 301 00 Plzeň 1

IČO: 147 11 427

DIČ: CZ [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

kontakt: tel. [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S945/2026/009 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 1. 2026 Smlouvu o dílo č. S945/2026/009 (dále jen smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Výmalba budovy LS Přimda**“.
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listu stavby č. 1 (příloha č. 1), tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.
3. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1. věta první, smlouvy a nahrazuje novým zněním takto:
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **131 669,00 Kč** (slovy jedno sto třicet jedna tisíc šest set šedesát devět korun českých) **bez DPH.**“*

II.

Criminal Compliance Program doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jeho plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s tímto dodatkem vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze stran dodatku nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoliv nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesy-cr.cz/ccp).

III.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1 vč. příloh

V Karlových Varech, dne 9.2.2026


Za objednatele:



Oblastního ředitelství západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

V Plzni, dne 6.2.2026

Za zhotovitele:



Jaroslav Bursa



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 2. 2. 2026		
Název veř. zakázky: Výmalba budovy LS Přimda				
Zhotovitel: Jaroslav Bursa				
Objednatel: Lesy České republiky, s. p.				
Název akce (majetku): Bud. Husitská 27, Tachov	Charakter akce: I <u>N</u> IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: 1. Vícepráce – rozšíření předmětu plnění – navíc bude vymalováno WC ve 2. NP, kancelář č. 30 a 31, celkem 209 m ²				
Zdůvodnění změny: 1. Nepředpokládané přemístování uživatelů kanceláří a nábytku, při stěhování byla zjištěna potřeba vymalovat i tyto prostory.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: _____		Datum: _____	Podpis: _____	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: + 18 996,00 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: + 18 996,00	
	Konečná celková cena akce po změně		131 669,00 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		131 669,00 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Jaroslav Bursa	Datum: 2. 2. 2026	Podpis: _____	
Zástupce objednatele - jméno:	_____	Datum: 2. 2. 2026	Podpis: _____	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Rozpočet víceprací				
Poznámka:				

Dodavatel:



Dokončovací stavební práce
 Jaroslav Bursa
 U Černého mostu 81
 301 00 Píseň 1
 IČ: 14711427
 DIČ: CZ [redacted]
 Mobil: [redacted]
 E-mail: intermal@volny.cz
 www.pokoju-malovani.cz

Odběratel: IČ: 42196451
 DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p.
 Lesní správa Přimda
 Husitská 27
 347 01 Tachov 1

Tel.:

Nabídka č.: 26NA00023
 Forma úhrady: Příkazem
 Datum zápisu: 01.02.2026
 Platno do:

Konečný příjemce:

Akce : dodatek - budova správy LS Přimda, Husitská 27, Tachov - malířské práce nad rámec původní smlouvy.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
malba HET, - bílá	209 m2	54,00		11 286,00 0%	0,00	11 286,00
pačok, - zákl. nátěr na znečištěné nebo barevné podklady	110 m2	28,00		3 080,00 0%	0,00	3 080,00
sádrování a tmelení, - cca vč. materiálu a akryl spárování	3 hod	525,00		1 575,00 0%	0,00	1 575,00
zakrytí a olepení, cca práce vč. likvidace odpadu a hrubého úklidu	3 hod	385,00		1 155,00 0%	0,00	1 155,00
zakrytí a olepení, - cca materiál	1 pol	400,00		400,00 0%	0,00	400,00
doprava, - cca	2 den	750,00		1 500,00 0%	0,00	1 500,00
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				18 996,00	0,00	18 996,00 18 996,00

Cena je stanovena bez DPH 21% pro fakturaci s přenesenou DPH.

Rozsah : účtárna č. 31, kancel. č. 30, WC 2.NP

Vystavil: