



**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA I**  
**ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI**

MC01X0029L7N



Oddělení investic

Vodičkova 18, 115 68 Praha, tel.: 221 097 111, fax: 222 231 164

IČO: 00063410

DIČ: CZ00063410

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 1, č.ú. /

Objednávka č. **01/00119/OIN/17**

**V Praze dne 24.08.2017**

**Dodavatel:**

**KAVA, spol.s.r.o.**  
Pod novým lesem 76/49  
16200 Praha 616  
IČ: 48029556  
DIČ: CZ48029556

**Místo dodání:**

Městská část Praha 1  
Úřad městské části  
Vodičkova 18  
115 68 PRAHA 1

**Termín dodávky: 14.09.2017**

**Nerudova Toilett - DPS**

Objednáváme u Vás vypracování dokumentace pro provedení stavby na akci "Rehabilitace prostoru sochy Toilett a sanaci přilehlé zdi v Nerudově ulici" za podmínek uvedených ve Vaší cenové nabídce ze dne 31.7.2017 (viz příloha).

**Celková cena objednávky 238 854,00 Kč**

Uvedená cena je včetně DPH.


Fakturu s uvedením čísla naší objednávky, prosím, adresujte na Oddělení investic a doručte ji nejpozději do 2 dnů od data vystavení.

Schválil a podepsal:

Jakub Dvořák

Vedoucí oddělení investic

Akceptuji a přijímám (datum, razítko a podpis)



## TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

**Oprava uliční fasády objektu školy, č.p.425, Uhelný trh 4, parc.č.371, k.ú.Staré město, Praha 1**

<b>Navrhovatel změny</b> Malang s.r.o. Zámečnická 90/2 612 00 Brno	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) :  <h1 style="text-align: center;">01</h1>	Index navrhovatele  <h2 style="text-align: center;">ZH</h2>	Číslo SO nebo PS	Pořadové číslo TZL  <h2 style="text-align: center;">01</h2>
<b>Index navrhovatele změny:</b> O...objednatel TDI...technický dozor investora ZH...zhotovitel AD...autorský dozor J...jiný	Datum vydání TZL :	21.8.2017	vyplní navrhovatel	
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL :		vyplní objednatel	
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE	vyplní ZH	
<b>Název změny:</b> <b>Klempířské a zámečnické práce</b>				
<b>Důvod změny:</b> Po prohlídce klempířských konstrukcí z lešení bylo zjištěno, že je potřeba vyměnit oplechování všech parapetů a říms, nejen v rozpočtu odhadovaných 50%, dále je potřeba osadit ochranu proti holubům a doplnit (vyrobiť z bronzového plechu a připevnit) část písmen. Doplnění textu je prováděno na základě požadavku dohledu NPÚ.				
<b>Popis změny:</b> Místo odhadované 50% výměny oplechování parapetů a říms bude vyměněno oplechování na 100% parapetů a říms, oplechování ve 2.NP a 3.NP bude osazeno ochranou proti holubům, budou doplněna písmena z bronzového plechu.				
<b>Přílohy:</b> Příloha č. 1 - Rozpočet				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: konečná cena:	Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): ANO zvýšení ceny o: <b>336.130 Kč bez DPH</b> snížení ceny o:		Vyplní ZH (nehodící se škrtněte)	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE	Vyplní AD / ZH	
Zástupce ZH: Petr Malena			 <b>malang<sup>®</sup></b> specializace na omítky a fasády MALANG s.r.o. Zámečnická 90/2, 602 00 Brno IČO: 252 993 201 CZ22720993 Datum a podpis: 21.8.2017	
Zástupce AD	SOUHLASÍME / <del>NESOUHLASÍME</del>		Datum a podpis:	
Zástupce TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:	
Zástupce Objednatel - MČ Praha 1	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:	
<b>Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):</b>				
<b>Rozdělovník:</b> 1. OBJEDNATEL - MČ Praha 1, 2. TDI, 3. ZH, 4. AD				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem TZL.

## Položkový rozpočet stavby

<b>Stavba:</b> Oprava uliční fasády objektu školy, č.p.425, Uhelný trh 4, parc.č.371, k.ú.Staré město, Praha 1 Klempířské a zámečnické konstrukce			
<b>Objednatel:</b> MČ Praha 1 Vodičkova 681/1 115 68 Praha 1		IČ: 63410 DIČ: CZ00063410	
<b>Zhotovitel:</b> MALANG s.r.o. Zámečnická 90/2 602 00 Brno		IČ: 27720993 DIČ: CZ27720993	
<b>Vypracoval:</b> Ing.Hana Jandová			
<b>Rozpis ceny</b>			<b>Celkem</b>
HSV			
PSV			336 130,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>336 130,00</b>
<b>Rekapitulace daní</b>			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		336 130,00 CZK
Základní DPH	21 %		70 587,30 CZK
Zaokrouhlení			0,16 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>406 717,46 CZK</b>

v Brně dne 21.8.2017

**malang**  
specialista na vnitřní a fasády  
MALANG s.r.o. Zámečnická 90/2, 602 00 Brno  
IČ: 27720993  
za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
664	Klempířské práce	0	223 390	46 912	270 302	66
767	Zámečnické práce	0	112 740	23 675	136 415	34
Celkem za stavbu		0	336 130	70 587	406 717	100

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
664	Klempířské práce	PSV			223 390,00	66
767	Zámečnické práce	PSV			112 740,00	34
Cena celkem					336 130,00	100

### Položkový rozpočet

S:	Oprava uliční fasády objektu školy, č.p.425, Uhelný trh 4, parc.č.371, k.ú.Staré město, Praha 1
O:	ZL1 Změnový list č.1
R:	001 Klempířské a zámečnické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>223 390,00</b>
1	764-001	Demontáž klempířských konstrukcí	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
2	764-002	Nadstřešní žlab, revize, oprava	bm	24,000	850,00	20 400,00
3	764-003	Oplechování římsy 1.NP, Pz	bm	24,000	520,00	12 480,00
4	764-004	Oplechování římsy 2.NP, Pz	bm	24,000	520,00	12 480,00
5	764-005	Parapetní plech dl.2,00m, Pz	ks	15,000	1 100,00	16 500,00
6	764-006	Oplechování nadokenní římsy dl.2,00m, Pz	ks	13,000	1 100,00	14 300,00
7	764-007	Oplechování nadokenní římsy dl.2,50m, Pz	ks	3,000	1 300,00	3 900,00
8	764-008	Oplechování nadokenní římsy dl.2,80m, Pz	ks	11,000	1 400,00	15 400,00
9	764-009	Oplechování nadokenní římsy dl.5,00m, Pz	ks	1,000	2 600,00	2 600,00
10	764-010	Oplechování nadokenní římsy dl.10,00m, Pz	ks	1,000	5 200,00	5 200,00
11	764-011	Ochrana proti holubům	bm	73,000	1 460,00	106 580,00
12	764-012	Přesun hmot pro klempířské konstrukce	kpl	1,000	5 550,00	5 550,00
	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>112 740,00</b>
13	764-013	Grafický návrh	kpl	1,000	13 175,00	13 175,00
14	764-014	Bronzové plechy	kpl	1,000	57 185,00	57 185,00
15	764-015	Řezání plechů	kpl	1,000	12 155,00	12 155,00
16	764-016	Patinování písmen	kpl	1,000	30 225,00	30 225,00

  
**specialista na okna a fasády**  
 MALANG s.r.o. | IČO: 250 911 760 | 602 00 870  
 www.malang.cz | tel: 77 10 96 55