

DODATEK Č. 1 BP DĚRENSKÝ POTOK Ř. KM 0,700 – 4,000

SML-00261-2025-951 ze dne 19. 12. 2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků – oblast povodí Odry na základě pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec – Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

AHOS CZ, s.r.o.

se sídlem Osvobození 19, 742 85 Vřesina

IČO: 267 96 481

DIČ: CZ26796481

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 27308

zastoupená Alešem Hrbáčem, jednatelem

ve věcech technických jedná: Aleš Hrbáč, email: [redacted]; tel. [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1772660329/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 - **BP Děrenský potok ř. km 0,700 – 4,000** (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dotatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **BP Děrenský potok ř. km 0,700 — 4,400 v k.ú. Kujavy**, evidenční číslo zakázky: **S951/2025/097**, a to dle projektu BP Děrenský potok ř. km 0,700 — 4,400. Při kontrole kácení byly zjištěny havarijní stromy.
 - Při věrnostních podmínkách došlo k pádu stromu, který poškodil stromy v majetku LČR.
 - Podnět obce na poškozený jasan s podélnou trhlinou na kmenu rostoucí na vytvářející se nátržii, hrozí pád na el. vedení a pozemek fyzické osoby.
 - V rámci probíhajících prací dojde k odstranění poškozených stromů. Ceny prací jsou stanoveny na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 15. 12. 2025 z původní smlouvy.
 - Jedná se o 1 ks JS prům. 55 cm
 - 2 ks akátu prům. 35 a 37 cm
 - 1x vícekmen VR (kmeny) prům. 35;37;40 cm

Použité položky z rozpočtu zhotovitele: R1; R6; R11

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. I. odst. 1, který nově zní:

„Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: BP Děrenský potok ř. km 0,700 – 4400, evidenční číslo zakázky: S951/2025/097, a to dle projektu BP Děrenský potok ř. km 0,700 — 4,400, vypracovaného [REDAKCE], který je jako součást Přílohy č. 1 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „projekt BP“), a dále pokácení 6 ks havarijní dřeviny (JS, AK, VR). Stromy jsou v terénu označeny oranžovým sprejem ID 55,56,58. Dílo bude provedeno za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci, něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou, správními akty a vyjádřeními.“
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, který nově zní:

*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **247 100 Kč** (slovy: dvě stě čtyřicet sedm tisíc jedno sto korun českých) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů — dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.“*
4. Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu — Soupis prací (Příloha č. 2 smlouvy) a soupisu prací dle dodatku č. 1 k této smlouvě.

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

Ve Frýdku – Místku, dne

Ve Vřesině, dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....

████████████████████
████████████████████ STOP Odry
Lesy České republiky, s. p.

.....

Aleš Hrbáč